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I. Begrüßung und Einführung
R. Harde
Kernforschungszentrum Karlsruhe
Zum heutigen Statusbericht des Projektes Schneller Brüter möchte ich Sie bei
uns im Kernforschungszentrum herzlich willkommen heißen. Es ist dies die
17. Veranstaltung dieser Art und die 13. in Karlsruhe. Aus der außerordent-
lich regen Teilnahme darf man wohl zu Recht und mit Befriedigung auf die
anhaltende Attraktivität dieses Ereignisses schließen.
Der Teilnehmerliste entnehme ich mit Freude, daß wir heute ziemlich viele
prominente Besucher unter uns haben, und muß mich daher darauf beschränken,
nur einen, nämlich Herrn Bundesminister Dr. Hauff, namentlich zu begrüßen.
Nicht nur, weil er dafür sorgt, daß uns das Geld nicht ausgeht, sondern weil
wir ihm für seinen Besuch angesichts der anhaltenden öffentlichen Brüter-
kontroverse einfach dankbar sind. Sehr herzlich willkommen heißen mÖchte ich
auch die zahlreichen Bundestagsabgeordneten, die unter uns weilen, und Ihnen
für Ihr Interesse danken. Ich hoffe, daß die Veranstaltung für Ihre Arbeit
von Nutzen sein wird. Mein besonderer Gruß gilt auch unseren Freunden aus
Belgien und Holland, mit denen wir schon viele Jahre zusammenarbeiten, gemein-
sam mit unseren deutschen Partnern aus der privaten Wirtschaft, mit denen
wir ja praktisch täglich in Kontakt sind. Seit etwa zwei Jahren erstreckt sich
die enge internationale Kooperation auch auf unsere französischen Kollegen,
und es freut mich, hier auch zahlreiche Repräsentaten der Brüterentwicklung
aus Frankreich und - im Zusammenhang damit - auch aus Italien herzlich be-
grüßen zu können. Schließlich möchte ich unsere Gäste aus Großbritannien, mit
denen wir seit langem einen nützlichen und pragmatischen Gedankenaustausch
auf dem Brütergebi et pfl egen, der wohl in Kürze auch zu forme 11 en Abmachungen
führen wird, besonders willkommen heißen.
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In der Tatsache, daß unsere ausländischen Kollegen wie bei früherer Gelegen-
heit so zahlreich erschienen sind, sehe ich einen Ausdruck des unbeirrten
Vertrauens in den Erfolg unserer gemeinsamen Anstrengungen. Dabei hätten
wir durchaus Verständnis dafür, wenn dem einen oder anderen unserer Partner
angesichts der wenig erfreulichen und für viele von uns unverständlichen
Vorgänge auf landespolitischer Ebene in Nordrhein-Westfalen Zweifel an der
Berechenbarkeit ihres deutschen Partners gekommen wären. Wir freuen uns
natürlich über die klare und entschlossene Haltung der Bundesregierung und
der Mehrheit des Parlaments in der Brüterfrage, welche schließlich bewirkten,
daß die Genehmigungsproblematik beim Bau des SNR 300 und damit eine Krise
des gesamten Projektes überwunden werden konnte. Ich hoffe, daß wir nun zu-
mindest bis zur vorprogrammierten Diskussion über die Betriebsgenehmigung
in Kalkar eine Zeit relativ ungestörter Projektarbeit vor uns haben. Es ist
uns aber bei dieser Gelegenheit mehr als je zuvor deutlich geworden, in
welchem Maße das Schicksal von grundlegenden Entwicklungen wie des Schnellen
Brüters oder der Kerntechnik überhaupt eher von Gesichtspunkten der poli-
tischen Opportunität abhängen kann als von Sachinformationen und Problem-
lösungen, zu denen allein wir selbst Beiträge leisten können. Ich möchte mit
dieser Feststellung nicht mißverstanden werden und klarstellen, daß ich
natürlich die Einstellung von Leuten respektiere, welche die Kerntechnik
oder gar alle großtechnischen Entwicklungen für bedenklich halten und daher
ablehnen, solange sie gleichzeitig der öffentlichkeit gegenüber redlich genug
sind, die unvermeidlichen oder auch nur möglichen Konsequenzen einer ent-
sprechenden Politik ausdrücklich in Kauf zu nehmen und auf alternative Problem-
lösungsvorschläge die gleichen Kriterien der Kritik anzuwenden.
Die Technik des Schnellen Brüters ist zugegebenermaßen nicht einfach und daher
nur begrenzt für den Nichtfachmann verständlich zu machen, seine Funktions-
prinzipien aber und damit auch sein potentieller Nutzen wie seine Risiken sind
für den Informationswilligen aber inzwischen wohl überschaubar geworden.
Dennoch hat der Brüter hierzulande keine gute Presse, auch im Vergleich zu
anderen Reaktortypen oder kerntechnischen Anlagen. Die Ablehner sehen in ihm
Technik gewordenes Teufelszeug, die Neutralen sind mißtrauisch oder zweifeln
an seinem Nutzen,und mancher Einsichtige erwähnt ihn lieber gar nicht, weil
die Identifikation mit ihm dem Image schaden würde. Für Opportunisten ist
Opposition gegen ihn ein Mittel zur Profilierung oder zum Stimmenfang,und für
die unmittelbar Beteiligten vermittelt die allgemeine Begleitmusik dazu manch-
mal einen hervorragenden Einstieg in die Frustration.
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Was macht den Brüter zu einem von der öffentlichkeit so unge1iebten Kind
der Forschung und Technik? Die Bedenken lassen sich im wesentlichen in
vier Behauptungen zusammenfassen:
a) Er sei zu teue~ und seine Bruteigenschaften werden entweder angezweifelt
oder für die langfristige Energieversorgung als unwichtig betrachtet.
b) Der erforderliche Umgang mit Plutonium sei gefähr1ich:und zwar im Hin-
blick auf die Gesundheit von Menschen wie auf eine mögliche Einschränkung
der bürgerlichen Freiheiten und nicht zuletzt auch wegen der Gefahr der
Verbreitung von Atomwaffen.
c) Es bestünden ungelöste technische Prob1em~ und seine Betriebssicherheit
lasse zu wünschen übrig.
d) Er sei unsicher und stelle daher für die öffentlichkeit ein zu großes
Risiko dar.
Zu jedem der Punkte wird im Verlauf des Tages in Einzelvorträgen Stellung
genommen werden. Auch von den in einigen Pressemeldungen und von einem
Politiker hochgespielten Störungen in unserem Versuchsreaktor KNK, der in-
zwischen wieder mit 40% Leistung in Betrieb ist, wird heute in geeignetem
Zusammenhang Bericht erstattet. Es erübrigt sich also für mich, auf diese
Frage hier im einzelnen einzugehen. Ich begnüge mich mit dem Hinweis, daß
wir nach wie vor den Betrieb von Brütern der öffentlichkeit gegenüber durchaus
für zumutbar halten. Bezüglich der politischen Akzeptanz, zu der wir ja über
unsere wenigen Stimmzettel und unsere InformationsbemÜhungen hinaus nur be-
scheidene Beiträge leisten können, hoffen wir von Herrn Minister Hauff mög-
lichst Erleuchtendes zu hören.
Für den Vorstand des Kernforschungszentrums möchte ich unter Verweis auf
viele Fakten, die heute in den Einzelvorträgen noch zur Sprache kommen
werden, betonen, daß wir mangels einer echten Alternative nach wie vor von
der Zweckmäßigkeit der Brüterentwick1ung überzeugt sind. Die Aufwendungen
für das F+E-Prograrrun und den Bau von Prototypen sind unseres Erachtens
selbst dann gerechtfertigt, wenn die angenommenen Voraussetzungen, unter
denen eines Tages die Brüteroption zum Tragen ko~nen soll, nicht eintreten,
wenn also wider Erwarten ein Engpaß an nutzbaren Primärenergieträgern nicht
eintreten wird. Diese Aufwendungen, die sich pro Jahr etwa im Bereich von
einigen Zehntel Prozent des Leistungsvolumens der Energiewirtschaft bewegen,
haben insofern den Charakter einer volkswirtschaftlichen Versicherungsprämie.
Angesichts der Höhe des Versicherungsrisikos, nämlich des Auftretens ernst-
hafter Energieversorgungsprobleme in der Zukunft, freue ich Inich, daß wir
mit unseren Kollegen aus dem In- und Ausland einen Forschungs- und Ent-
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wicklungs-Verbund gebildet haben, durch den nicht nur die Lasten verteilt
und die Arbeiten besser koordiniert, sondern auch die Erfolgsaussichten
weiter verbessert wurden. Bis auf den eingangs erwähnten Fall sind alle
Kooperationsverbindungen nun fest etabliert,und man kann ohne Selbst-
täuschung mit großer Befriedigung konstatieren, daß sie gut, ja sogar
sehr gut funktionieren.
So soll die heutige Veranstaltung nach innen und außen nicht nur Rechen-
schaft ablegen über unsere Arbeitsergebnisse und Informationen geben zu
kontrovers diskutierten Brüteraspekten, sondern gleichzeitig auch die
internationale Partnerschaft dokumentieren, in der sich die Entwicklung
und Erprobung dieser anspruchsvollen und wichtigen Technologie vollzieht.
Der öffentlichkeit dürfen wir mit gutem Gewissen versichern, daß wir stets
bestrebt sind, unsere Aufgabe mit dem Bewußtsein großer Verantwortung
gegenüber den Menschen, die mit dieser Technik eines Tages werden leben
müssen, wahrzunehmen. Dies bedeutet gleichzeitig auch den Appell an alle
Beteiligten, bei all dem, was wir bei diesem Projekt - wie bei anderen
Projekten - tun, stets so sorgfältig zu sein, als hätte jeder einzelne von
uns die technischen Konsequenzen seiner Arbeit persönlich zu vertreten.
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11. Ansprache des Bundesministers fUr Forschung und Technologie,
Volker Hauff, Bonn
Das zurUckliegende Jahr war ein wichtiges Jahr für Wissenschaftler, Techniker,
Politiker, gesellschaftliche Gruppen und auch fUr den einzelnen BUrger, die
sich, jeder auf verschiedenen Meinungs-, Willensbildungs- und Handlungsebenen,
mit der Entwicklung der Schnellen Brutreaktoren befaßt haben.
Es war besonders ein Jahr der politisch kontroversen, aber fairen Diskussion um
die Entwicklung dieser neuen Energietechnologie. Wir mUssen aber auch einge-
stehen, daß wir bei diesem Diskussionsprozeß noch vieles lernen mUssen - auch
im Stil der Argumentation. Am Beispiel der Kernenergie wird zum ersten Mal eine
bewußte und breite öffentliche Auseinandersetzung Uber die Einführung einer
neuen Technologie geführt. Und innerhalb der Kernenergie ist es vor allem das
"Thema Schneller BrUter, an dem die Diskussion sich exemplarisch entzündet. Ich
bin sicher, daß dies nur den Anfang einer sehr tiefgreifenden Entwicklung
markiert.
Es wird erkennbar, daß die BUrger - nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland -
Entscheidungen über die Nutzung neuer Technologien nicht mehr alleine einem
Fortschrittsautomatismus oder den wirtschaftlichen Interessen und der Innovations-
bereitschaft der Unternehmer überlassen wollen. Dieses BedUrfnis zur Mitge-
staltung der Zukunft ist durch schlechte Erfahrungen mit manchen Technologien,
wie Umweltverschmutzung oder Katastrophen, die mit den Namen Seveso und
Contergan verbunden sind, geschUrt worden. Es hat zu der in den letzten Jahren
sprunghaft gewachsenen Bedeutung der BUrgerinitiativen gefUhrt, die erst wieder
abnahm, als die demokratisch legitimierten und verantwortlichen Politiker und
Parteien sich des Themas mit der gebührenden Bedeutung und in kontroversen
Diskussionen angenommen haben.
Die exemplarische Diskussion Uber die Kernenergie innerhalb der Technologie-
debatte, die Sie als Experten vielleicht als ungerecht oder ungerechtfertigt emp··
finden, hat meines Eracntens folgende GrUnde: einen irrationalen, nämlich das
fUr Unbeteiligte Unheimliche an dieser Technik, und einen rationalen, nämlich
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die Ansicht. daß eS sich hier anders als bei den erwähnten Beispielen Seveso
und Contergan nicht um eine längst etablierte chemische oder pharmazeutische
Industrie. sondern um eine neue Technik handelt. die erst am Anfang steht und
noch leichter gestaltungsfähig ist.
Ich bin aber sicher. daß die Diskussion an dieser Stelle nicht haltmachen wird.
Und wir mUssen uns darauf vorbereiten, auch diese Diskussion zu fUhren, denn wir
haben es in vielen anderen Bereichen der Technik sowohl in der Energiewirtschaft
als auch in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, um nur einige Bei-
spiele zu nennen. mit ebenfalls sehr ernst zu nehmenden Risiken und tiefgreifenden
Einf1Ussen auf die Lebensverhältnisse und die soziale Struktur in unserem Lande
zu tun. Diese Hinweise sollte niemand als Ablenkungsmanöver aus der Kernenergiepro-
blematik mißverstehen. Aber es' ist meine feste Oberzeugung, daß dies die logi-
sche und konsequente Weiterentwicklung einer Debatte ist. die ich im ganzen fUr
notwendig, fUr berechtigt und gerade auch aus meiner Verantwortung fUr die
Technologiepolitik - sogar fUr wUnschenswert halte.
Meine Feststellung, daß wir diesen Diskussionsprozeß brauchen, enthält die
Bitte, Uber Form und Inhalte der Auseinandersetzung auch selbstkritisch nachzu-
denken. Vor allem sollten wir der jeweils anderen Seite nicht unlautere Motive
unterstellen und uns auch davor hUten. durch so einfache Formeln wie "Atomkraft
nein danke" oder "Steinzeit nein danke", die Sache einfacher erscheinen zu
1assen,als sie ist.
Ich will Ihnen gerne sagen, was ich mir im Hinblick auf eine Versachlichung der
Debatte und Erhöhung der Verständigungsbereitschaft unter den Kontrahenten
wUnsche: zum Beispiel. daß die Kernenergiegegner auf dem Hintergrund der öffent-
lichen Wachsamkeit Uber Kernenergiethemen nicht der Versuchung erliegen. alle
beobachteten Ereignisse zu dramatisieren. Wenn in einer Forschungseinrichtung
beim Probebetrieb in einer Versuchsanlage ein Problem auftritt. dann ist das
nicht unbedingt eine unerwartete und besorgniserregende Sache. Umgekehrt halte
ich es auch nicht fUr richtig - und das spUrt man aus manchen Stellungnahmen der
Experten in der BrUterdebatte heraus -. wenn die unmittelbar an der Entwicklung
Beteiligten sich angegriffen fUh1en oder beleidigt reagieren, wenn von Politi-
kern oder BUrgern Fragen ges te1lt, Sorgen geäußert oder Zusammenhänge konstrui ert
werden. die sie selbst auf dem Hintergrund ihrer Erfahrungen und Kenntnisse fUr
weniger relevant halten. Gerade die Mitarbeiter in den staatlichen Großforschungs-
einrichtungen tragen maßgeblich die Verantwortung, fUh1en, daß das Pro und
Contra in der Diskussion ruhig und fair zum Tragen kommt.
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Ein kontroverser breiter Diskussionsprozeß über die Wünschbarkeit von Ent-
wicklungen ist in allen politisch gestaltbaren Bereichen seit langem an der
Tagesordnung, er ist lediglich im Bereich der Technologiepolitik neu, ungewohnt
und wohl auch besonders schwierig. Mir liegt sehr daran, daß gerade die in der
Entwicklung unmittelbar Beteiligten diesen Prozeß ernst nehmen, ihn anderer-
seits aber auch nicht als demotivierend für ihre Arbeit betrachten. Es gibt
noch Gründe genug, diese Auseinandersetzung mit Selbstvertrauen zu bestreiten.
Chancen und Risiken, Schaden und Nutzen einer Technologie liegen meist sehr dicht
beieinander. Aus diesem Grunde haben wir als politisch Verantwortliche in
unserem demokratischen Staat gerade bei der Entsch~idung über die Entwicklung
einer Technologie, die besonders große Chancen, aber auch besonders große
Risiken in sich birgt, sehr sorgfältig abzuwägen, bevor wir entscheiden.
Aus diesem verantwortungsbewußten Abwägen heraus hat der Deutsche Bundestag am
14. Dezember 1978 mit Mehrheit bekräftigt, die Schnellbrüter-Reaktorentwicklung
in der Bundesrepublik und damit in Kalkar weiterzuführen und vor der Inbetrieb-
nahme des Demonstrations-Schnelibrutreaktors in Kalkar eine politische Grundsatz-
entscheidung zur Inbetriebnahme dieses Reaktors zu fällen.
Eine Energiepolitik der langfristig "realen Möglichkeiten", also keine Politik
des Entweder-Oder, hat nach dieser Debatte in allererster Linie die Frage ihrer
öffentlichen Akzeptanz zu berücksichtigen. Denn eine Technologie wie die des
Schnellen Brutreaktors, deren energiepolitische Bedeutung außer Zweifel steht,
kann in einem demokratischen Staat nicht alleine eine Frage der wissenschaftli-
chen und ingenieurmäßigen Erschließung dieser TechnoloQie sein. Die wissen-
schaftlich-technische Entwicklung dieser äußerst komp~exen, energiepolitisch
chancenreichen, aber auch stark risikobehafteten Technologie bildet die Basis
für einen fast über eine Generation laufenden, ständig zu überprüfenden Entschei-
dungsprozeß.
Wir alle wissen, bei dieser Technologie befinden wir uns zur Zeit mitten in die-
sem Entscheidungsprozeß, den wir notwendigerweise in überschaubare Teilschritte
untergliedert haben. Bei einem fast 30jährigen Entwicklungsprozeß bis zur mög-
lichen kommerziellen Nutzung verlangt eine verantwortungsvolle Politik von uns
allen/bei allen abgeschlossenen Teilschritten zuerst Rückschau zu halten, abzu-
wägen, zu werten und dann zu entscheiden. Dies heißt nicht, daß etwa die einzelnen
Politiker diesen Entwicklungsprozeß nur aus einer neutralen Ecke beobachten. Ich
persönlich bin der Meinung, daß aus heutiger Sicht Forschung und Entwicklung
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des Schnellen BrUters unverzichtbar ist. Dies enthebt mich aber nicht von der
Verantwortung, immer wieder meine Entscheidung, vor allem beim Auftauchen
neuer Fragestellungen, neu zu treffen.Aber niemand sollte diese Bereitschaft
zur Diskussion und zur Offenheit in der Diskussion mit Meinungslosigkeit ver-
wechseln.
Dieses Verfahren halte ich gerade unter dem Gesichtspunkt der öffentlichen
Akzeptanz der BrUtertechnologie fUr unbedingt notwendig. Sicher, ich gebe zu,
wir haben alle am Anfang der BrUterforschung angenommen, daß die einzelnen
Uberschaubaren Teilschritte bis zur vollen Entwicklung dieser Technologie etwas
größer und zeitlich schneller zu bewältigen rein wUrden"
Heute kann man feststellen, daß die technologische Entwicklungsgeschwindigkeit
etwa im vorausgeschätzten Rahmen geblieben ist. Aber diese technologische
Entwicklungsgeschwindigkeit hat teilweise einen enormen zeitlichen Vorlauf vor
der Lern- und Urteilsfähigkeit der am Entscheidungsprozeß beteiligten politi-
schen oder administrativen oder juristischen Institutionen gehabt. Die öffentli-
che Debatte um die Notwendigkeit, die Chancen und Risiken dieser Technologie
ist sogar erst seit zwei Jahren ernsthaft im Gange.
Fragen und Probleme im Zusammenhang mit der Entwicklung dieser Technologie
hat es natUrlich schon weit vor der öffentlichen Diskussion gegeben;aber wir
alle, und damit schließe ich die Politik ein, haben geglaubt, es genUge, techni-
sche und wissenschaftliche Fragen in Expertenrunden zu diskutieren. Dies war
zurUckschauend betrachtet falsch.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Diskussion Uber die Energiepolitik
und Energieforschung zeigt, wie schwierig dieses Thema im demokratischen Staat
zwischen Parlament und Regierung, zwischen Politikern und BUrgern, zwischen
Politik und Wissenschaft, zwischen Parteien und gesellschaftlichen Gruppen sach-
lich und mit Anstand zu behandeln ist. Denn es geht immer um sachlich sehr schwie-
rige und zeitlich langfristige Entwicklungsprozesse. In diesem Diskussionspro-
zeß, der diese Entwicklung begleitet, hat die Bundesregierung klare Positionen
und fUr ihre Politik klare Prioritäten.
Die Forschungspolitik auf dem Energ1esektor orientiert sich an den Prinzipien
der Energiepolitik der Bundesregierung, die ich in Ihr Gedächtnis rufen darf.
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E r s t e n s: Neue Versorgungssysteme, neue Verfahren und Materialien sollen
dafür sorgen, daß die verfügbare Energie rationeller genutzt wird, daß also bei
der Anwendung von Energie im Haushalt, in der Industrie und im Verkehr der
gleiche Zweck mit einem verminderten Verbrauch an Primärenergie erreicht werden
kann. Dies ist die große Herausforderung.
Z w e i t e n s: Neue Technologien sollen dazu beitragen, daß die heimische
Kohle besser und effizienter genutzt wird. Dazu ist es erforderlich, die Ver-
brennung der Kohle in Kraftwerken umweltfreundlicher zu machen und durch Tech-
nologien zur Kohlevergasung und Kohleverflüssigung das Einsatzspektrum der
Kohle selbst zu erweitern.
D r i t t e n s: Neue, vor allem regenerative Energiequellen sollen durch neue
technische Entwicklung erschlossen werden. Das gilt nach unserem heutigen
Kenntnisstand für die Bundesrepublik insbesondere auch im Hinblick auf die
Solarenergie. Nur sollte davon auch niemand Wunder erwarten. Aber wir sollten
auch keinen Glaubenskrieg darum führen, wie eigentlich Ende der 80er Jahre
der Anteil der Solarenergie aussieht, denn keiner von uns weiß, wie hoch dann
das Preisniveau für das Erdöl ist.
V i e r t e n s: Die Option der Kernenergienutzung muß offengehalten werden. Dazu
zählen die Bemühungen, die Sicherheit des Reaktorbetriebes weiter zu erhöhen,
die Entsorgung des radioaktiven Abfalls sicher zu gewährleisten sowie die
energiepolitischen Möglichkeiten des Schnellbrutreaktors und des Hochtemperatur-
reaktors langfristig zum Tragen zu bringen. Mit den BeschlUssen des Deutschen
Bundestages zur Schnellbrutreaktorentwicklung aus den Jahren 1977 und 1978 sowie
mit der Erteilung der drei Teilerrichtungsgenehmigungen durch das Land Nordrhein-
Westfalen ist die Option zur späteren Nutzung des BrUters offengehalten.
Meine Damen und Herren, wir wissen heute noch nicht, welche Technologien sich
aus dieser Vielfalt der vorher genannten Palette später bewähren werden. Das
gilt auch für den Schnellbrutreaktor.
Aber wenn wir auch noch nicht wissen, auf welche Energietechnologien wir uns
künftig zusätzlich stützen können, noch weniger wissen wir jedoch heute, auf
welche wir verzichten können. Wir entscheiden also nie unter vollständiger Sicher-
heit, aber wir bemühen uns, lernfähig zu sein und die Unsicherheit schrittweise
zu reduzieren.
Im Rahmen einer breit gefächerten Vorsorgepolitik hat die Entwicklung des
Schnellen Brutreaktors daher schon immer einen wichtigen Platz in den Energie-
forschungsprogrammen der Bundesrepublik Deutschland eingenommen. Dabei ist uns
ganz entscheidend zu Hilfe gekommen, daß es relativ frühzeitig gelungen ist,
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diese Entwicklung in einem bisher nicht gewohnten Maße auf internationale
partnerschaftliche Zusammenarbeit abzustützen. Die Tatsache, daß heute alle konti-
nentaleuropäischen Staaten, die die Entwicklung Schneller Brutreaktoren be-
treiben, sich zu einer vertraglich abgesicherten Zusammenarbeit gefunden haben,
ist beispielgebend und macht dieses Projekt stark.
Dabei wissen wir die Partnerschaft Belgiens und der Niederlande, die sich schon
sehr frühzeitig mit uns zusammengefunden haben, ebenso zu schätzen wie den
Zugewinn der großen Erfahrung, der aus der Verbindung mit Frankreich und seinem
italienischen Partner erwächst. Ich möchte unseren ausländischen Partnern für
die Geduld bei dieser Zusammenarbeit ganz ausdrücklich danken.
Meine Damen'und Herren, der Schnelle Brüter zählt zu den potentiell wirksamsten
Instrumenten, die die Forschung heute der Wirtschaft von morgen zur Verfügung
stellen kann.
Bei diesem Reaktortyp, der ins Rampenlicht der forschungspolitischen Diskussion
gerückt ist, stehen wir aber in der Bundesrepublik Deutschland nach weit über
einem Jahrzehnt Entwicklungsarbeit frühestens in 20 Jahren vor der Frage der
kommerziellen Nutzung. Der Einstieg in die von manchem etwas plakativ benannte
Plutoniumökonomie steht heute nicht zur Entscheidung an.
Der SNR 300 wird frühestens 1983/84 zur Inbetriebnahme anstehen und nach den
vorliegenden Planungen 300 MWe liefern. Es wird erst nach mindestens einem
Jahr Betriebserfahrung zu entscheiden sein, ob wir in der Bundesrepublik einen
Nachfolgereaktor SNR-2 bauen wollen oder nicht. Das ist heute noch ganz offen.
Falls wir zu einer positiven Entscheidung kommen, was den eventuellen nächsten
Schnellen Brutreaktor angeht, wäre eine Bauzeit von mindestens 10 Jahren zu
veranschlagen. Er könnte also frühestens 1995 in Betrieb, ans Netz gehen. Erst
danach stellt sich die Frage der breiten Nutzung dieses Reaktortyps und damit
die Frage seiner Kommerzialisierung. So langfristig - das läßt sich nicht ändern -
sind die Entscheidungsprozesse, vor denen wir stehen.
Ich stehe zu dem Ergebnis des Deutschen Bundestages vom 14. Dezember 1978. Mit
dieser Entschließung hat sich das Parlament das ihm gebührende Recht genommen,
über die spätere Nutzung der Brütertechnologie zu einem geeigneten Zeitpunkt
zu befinden. Es befürwortet aber gleichzeitig die Fortsetzung der Forschung,
der internationalen Kooperation und die Fertigstellung des SNR 300.
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In Frankreich, der UdSSR und Japan werden die Brutreaktorprogramme mit
Nachdruck vorangetrieben; Italien, ßp.1nien und die Niederlande wirken im eu-,
ropäischen Verbund mit; in England h~t eine öffentliche Beratung Uber die
kUnftige Nutzung der Brutreaktorentwicklung begonnen, das ähnlich dem sehr
eindrucksvollen Verfahren Uber die Wiederaufarbeitungsanlage in Windsca1e
durchgefUhrt wird. In den USA werden auch nach den neuesten Hausha1tsentwUrfen
weiterhin Uber 500 Millionen Oollar im Jahr fUr die BrUterentwick1ung ausgege-
ben, ein sehr nachdrUck1iches Offenhalten einer Option, die auch dort als wich-
tig erachtet wird. FUr die Bundesrepublik Deutschland stellt sich deshalb nicht
die Frage, ob es Uberhaupt Schne11brUterkernkraftwerke geben wird, sondern die
Frage, ob diese Technologie langfristig unserer Energiewirtschaft und unserer
Industrie zur VerfUgung stehen wird. Offenhalten der Option heißt in diesem
Zusammenhang, daß alles getan wird, um die Weiterentwicklung in dem erreichten
hohen Grad der internationalen Zusammenarbeit und mit dem erforderlichen hohen
Einsatz weiterzufUhren. Option heißt in diesem Zusammenhang, daß die Entschei-
dung und das Ob und Wann der Nutzung dieser Technologie zu gegebener Zeit von
den politischen Institutionen unseres demokratischen Staates getroffen werden
soll.
Ein wesentliches Element bei der Entscheidungsfindung werden auch die Ergebnisse
der Enquete-Kommission sein, deren Einsetzung der Deutsche Bundestag am
14. Dezember beschlossen hat und Uber deren genaue Aufgabenstellung und
Zusammensetzung gegenwärtig noch zwischen den Fraktionen des Deutschen Bundes-
tages gesprochen wird. Die Kommission hat die Aufgabe, die zukUnftigen Entschei-
dungsmöglichkeiten und Entscheidungsnotwendigkeiten im Zusammenhang mit der zu-
kUnftigen Entwicklung auf dem Gebiet der friedlichen Nutzung der Kernenergie unter
ökologischen, ökonomischen, gesellschaftlichen und Sicherheitsgesichtspunkten na-
tional wie international darzuste1~en und Empfehlungen fUr entsprechende Entschei-
dungen zu erarbeiten.
Ich halte ein solches klar geregeltes Verfahren zur demokratischen Meinungs-
bildung fUr exemplarisch wichtig in der Kernenergiedebatte. An Sie, meine
Damen und Herren, als den an der Entwicklung unmittelbar beteiligten Experten,
geht meine Bitte, einer Beteiligung an dieser Debatte sowohl mit Parlamentariern
wie auch in der öffentlichkeit nicht aus dem Wege zu gehen, sondern sich ihr zu
stellen, mit der demokratisch gebotenen Toleranz fUr diejp.nigen, die anderer
Meinung sind, und mit dem berechtigten Selbstbewußtsein, das Sie auf Grund der
Bedeutung und der Qualität ihrer Arbeit haben dUrfen.
-12-
Wir alle sollten den Weg des schrittweisen Vorgehens,bei'der die Folgen un-
seres Handelns im einzelnen nur bis zu genau definierten Zwischenschritten
festliegt, als den einzigen vernUnftigen und verantwortbaren Weg gehen.
Dieser Weg ist der Versuch, den angeblichen Sachzwängen technisch-wirtschaftli-
cher Entwicklung entgegenzutreten, indem man technologische Prozesse, die Uber
eine Generation ablaufen, unter demokratische und öffentliche Kontrolle bringt.
Wer diesen Weg geht, hat mit dem möglichen Irrtum zu leben, einem Irrtum aber,
der aufhebbar ist. Der Irrtum dUrfte unUbersehbar größer sein, als wenn wir uns
aus Angst vor möglichen Folgen entschlossen hätten, die Entwicklung dieser
Technologien zu stoppen.
Ich sehe in dem eingeschlagenen Weg vor allem die Chance, Wissenschaft, Technik
und Politik gegenUber dem BUrger glaubwUrdig und akzeptabel zu machen. Voraus-
setzung dazu ist, daß es gelingt, den BUrger zu Uberzeugen, daß es sich um
einen ehrlichen, fairen, einen offenen Weg handelt.
Meine Damen und Herren, die vor Ihnen liegenden Jahre der Forschung und Ent-
wicklung der Schnellbrutreaktortechnologie stellt eine große Herausforderung
an Wissenschaftler, Ingenieure, Techniker und Politiker dar. Sie, die an diesem
Projekt arbeiten, haben durch hohen Arbeitseinsatz, durch offene Diskussion
der neuen aufkommenden Fragen und Probleme die Richtigkeit des eingeschlagenen
technischen Weges zu demonstrieren. Es wird weiterhin großer Anstrengungen
- nicht nur finanzieller Art - bedUrfen, um die Entwicklung des Schnellen Brut-
reaktors zur vollen Reife zu entwickeln.
Meine guten WUnsche begleiten Sie auf diesem Weg, denn uns verbindet das gemein-
same Interesse der Lösung unserer energiepolitischen Probleme.
~13-






Die zweite Fortschreibung des Energieprogramms der Bundesregierung wurde
vor mehr als einem Jahr verabschiedet. Sie berechtigte zu der Hoffnung,
daß mit ihr ein Schlußstrich unter die kontroverse politische Diskussion
um die Notwendigkeit der Kernenergienutzung gezogen sei. Für die Elektri-
zi tätswi rtschaft war di e der Kernenergi e zugedachte Ro 11 e als "Lückenbüßer"
zwar nicht befriedigend, aber immerhin schien damit eine belastbare Basis
für weitere Investitionsentscheidungen geschaffen. Der Konsens zwischen
Energiewirtschaft und politisch Verantwortlichen über die Notwendigkeit
der Kernenergie für eine langfristige Energieversorgung schien hergestellt.
Nutzung der Kernenergie heißt aber nicht nur:
"Dulden des Baus und Betriebs von Leichtwasserreaktoren"
sondern auch
"das Entsorgungskonzept zu verwirklichen"
und langfristig gedacht
"Brutreaktoren zur kommerziellen Einsatzreife zu entwickeln".
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Diese bei den notwendigen Konsequenzen sind jedoch zunehmend in den Brenn-
punkt der öffentlich-politischen Kontroverse geraten.
Dabei ist auch dem Laien klar, daß eine Nutzung der Kernenergie ohne Entsor-
gung nicht machbar ist.
Weitaus schwieriger erscheint es dagegen zu erkennen, daß die sinnvolle
Nutzung der Kernenergie zwangsläufig zum Schnellen Brüter führen muß. Die
einzelnen Bausteine dieser Argumentation:
- weltweiter Anstieg des Energieverbrauchs,
- Erschöpfung der fossilen Energierohstoffe,
- der daraus resulti erende Verteil ungskampf
mit seinen Konsequenzen für den Weltfrieden,
- die begrenzten Uranvorräte,
- das Potential der Schnellbrütertechnologie,
werden heute fast uneingeschränkt akzeptiert.
Die notwendigen Schlußfolgerungen daraus werden jedoch vielfach mit vorder-
gründigen Einwänden abgetan oder in Verkennung der Fakten in Zweifel gezogen.
Um die Bedeutung des Schnellen Brüters für die Elektrizitätswirtschaft dar-
zustellen, muß man zunächst einen Blick auf die weltweiten energiewirtschaft-
lichen Gegebenheiten und ihre Entwicklungstendenzen werfen.
2. Energiewirtschaftliche Voraussetzungen
2.1 Welt
Prognosen über den künftigen Weltenergieverbrauch und Schätzungen über
Menge und die entsprechende Reichweite der vorhandenen Energiereserven
wurden in den letzten Jahren je nach Quelle und Zeitpunkt sowohl zu-
rückgenommen als auch erhöht und immer heftig diskutiert.
Diese Feinheiten in der fachlichen Auseinandersetzung der Experten
dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß sich an den Grundaus-
sagen nichts geändert hat.
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Betrachtet man die Entwicklung des Weltprimärenergieverbrauchs
(siehe Abb. III-I), so muß insgesamt erwartet werden, daß sich der
Weltverbrauch an Primärenergie von gegenwärtig rd. 9,5 Mrd t SKE/a
auf etwa das Doppelte im Jahre 2000 und das Dreifache im Jahre 2020
erhöhen wird. Während das Energieverbrauchswachstum der OECD-Länder
allmählich abflachen wird, werden vor allem die Entwicklungsländer
aufgrund ihres Nachholbedarfs und ihres Bevölkerungswachstums ihren
Anteil kräftig ausweiten.









Abb. 111-1: Entwicklung des Weltprimärenergiebedarfs
(Quelle: Conservation Commission 1978)
Um einen Beurteilungsmaßstab für den dargestellten Verbrauchszu-
wachs zu ermöglichen, sei erwähnt, daß hiernach der Pro-Kopf-Ver-
brauch der Entwicklungsländer im Jahr 2020 gerade den heuti0en Welt-
Durchschnitts-Pro-Kopf-Verbrauch erreichen wird (2,4 t SKE/a ~ Ni-
veau Griechenland heute).
-16-
Die insgesamt vorhandenen fossilen Energievorkommen werden auf ca.
12 000 Mrd. Tonnen SKE geschätzt. Sie bestehen zu etwa 80 %aus
Stein- und Braunkohle. In der Argumentation gegen die Kernenergie
werden aus verständlichen Gründen meist diese Gesamtvorräte genannt.
Der überwiegende Teil der Kohle und ein großer Anteil der Vorkommen
an Erdöl, ölsanden und ölschiefern kann aus technischen Gründen je-
doch kaum genutzt werden, so daß die vermutlich gewinnbaren fossilen
Energievorräte nur rd. ein Viertel der insgesamt vorhandenen Reser-
ven betragen.
Die bekannten mit heutiger Technik und zu heutigen Preisen wirtschaft-
lich gewinnbaren fossilen Primärenergieträger bilden sogar nur rd. 7 %
der insgesamt vorhandenen Vorkommen, d.h. knapp IOOO Mrd. t SKE.
Selbst unter der unrealistischen Annahme, daß der Weltenergiever-
brauch auf dem heutigen Niveau eingefroren werden könnte, wären diese
Vorräte in rund 100 Jahren erschöpft. Bei Beibehaltung der heutigen
Verbrauchstruktur - öl und Gas decken zusammen über 60 %des Bedarfs -
wären die wirtschaftlich gewinnbaren Vorräte dieser Energieträger schon
in wenigen Jahrzehnten aufgezehrt (öl knapp vier Jahrzehnte, Gas etwas
über 5 Jahrzehnte).
Unter Berücksichtigung des nutzbaren Potentials aller aus heutiger
Sicht verfügbarer Energiequellen ergibt sich der in Abb. 111-2 darge-
stellte mögliche Beitrag der einzelnen Primärenergieträger. Die Koh-
lenförderung kann nicht so stark erhöht werden, daß dadurch langfristig
der Rückgang des öls und Gases'kompensiert wird,und der Beitrag der
Wasserkraft, der regenerativen Energi equell en und der ni cht-konventi 0-
nellen fossilen Energieträger (ölsande/-Schiefer) wird selbst bei in-
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Abb. 111-2: Mögliches Aufkommen der einzelnen Primärenergieträger
(Quelle: Conservation Commission 1978)
Falsch wäre es, den erforderlichen Anteil der Kernenergie dadurch zu
ermitteln, indem man einfach die Differenz zwischen dem künftigen
Energieverbrauch und dem möglichen Aufkommen der übrigen Primärener-
gieträger bildet. Denn Kohle, Mineralöl und Gas sind nicht nur Ener-
gieträger, sondern sie sind Rohstoffe in vielen lebensnotwendigen
Wirtschaftsbereichen. Und in diesen Wirtschaftsbereichen - Düngemit-
tel-, Kunststoff-, pharmazeutische und eisenschaffende Industrie -
um nur elnlge zu nennen, sind diese Rohstoffe nach heutiger Kenntnis
nicht durch Alternativen zu ersetzen.
Dagegen gibt es für die Kernbrennstoffe neben der Energiegewinnung
keinen Einsatzbereich von nennenswerter Bedeutun~, so daß insbeson-
dere nach der Jahrhundertwende die Kernenergie die Hauptlast der
Deckung des Energiebedarfszuwachses übernehmen mUß.
Da die Kernenergie auf Sicht vorwiegend zur Stromerzeu~ung eingesetzt
werden wird, wird gleichzeitig dem wachsenden Anteil des Stromver-
brauchs am Endenergiebedarf Rechnung getragen.
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Bis zum Jahr 2020 entspricht die in Abb. 111-2 dargestellte Entwick-
lung einem kumulierten Einsatz der Kernenergie von rd. 165 Mrd. Ton-
nen SKE.
Damit ergibt sich die Frage, ob bei Anwendung der Leichtwasserreaktor-
technologie ausreichend Uran vorhanden ist.
Die bekannten, heute wirtschaftlich gewinnbaren Uranreserven (bis
30 $/lb U30S) betragen rd. 5,5 Mio t, das entspricht in Leichtwasser-
reaktoren etwa 160 Mrd. Tonnen SKE. Das deckt gerade den oben genann-
ten kumulierten Bedarf bis zum Jahr 2020. Damit wären die Zukunftsper-
spektiven der Kernenergie nicht besser als die der ohnehin knappen
fossilen Energieträger. Zwar sind die·vermutlich technisch gewinnbaren
Reserven - sowohl bei den fossilen Brennstoffen als auch beim Uran -
um einiges größer, doch muß man berücksichtigen, daß die entsprechen-
den Gewinnungskosten erheblich höher sind und ihre Gewinnung auch mit
stärkeren Eingriffen in die Umwelt verbunden sein wird (z.B. Uran-
Armerze ) .
Der Schnelle Brüter hat bekanntlich gegenüber dem Leichtwasserreaktor
eine um etwa den Faktor 60 bessere Uranausnutzung. Er eröffnet damit
eine neue Dimension für die Sicherung der künftigen Energiebedarfsdek-
kung. Allein in der Kategorie der wirtschaftlich gewinnbaren Energie-
reserven übersteigt der Energieinhalt des Urans damit den Energieinhalt
der fossilen Brennstoffe um das 10-fache.
Der Energievorrat der vermutlich technisch gewinnbaren Kernbrennstoffe
wäre ausreichend, um den Energiebedarf der Menschheit auf Jahrtausende
zu decken.
2.2 Bundesrepublik Deutschland
Zeigen allein diese Zahlen die Notwendigkeit der Brüterentwicklung in
weltweitem Maßstab, so führt die Betrachtung der energiewirtschaftli-
chen Situation in der Bundesrepublik zu noch größerer Dringlichkeit
für den Einsatz dieser Technologie.
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Gemessen an der Bevölkerungszahl (1,2 %der Weltbevölkerung) ist
die BRD - wie auch die übrigen Industrienationen - überproportional
(_ 4 %) am Weltprimärenergieverbrauch beteil igt. Trotzdem wird die
Entwicklung des künftigen Weltenergieverbrauchs nicht mehr in dem
bisherigen Maße von den Industrienationen bestimmt, sondern zuneh-
mend durch den Aufholbedarf der Entwicklungsländer geprägt (siehe
Abb. 111-1). Das bedeutet aber, daß selbst große Anstrengungen zur
Einsparung von Energie in den Industrienationen nur zu einer margi-
nalen Entlastung der weltweiten Energienachfrage führen.
Die Industrienationen haben mit der Entwicklung der Kerntechnik die
Möglichkeit geschaffen, den drohenden Verteilungskampf um die knap-
per werdenden fossilen Energieträger zu entspannen. Sie haben - im
Gegensatz zu den Entwicklungsländern - die besten Voraussetzungen,
diese Technologie auch einzusetzen.
Der sich daraus ergebenden Verantwortung der Industrienationen für
die energiewirtschaftliche und damit auch wirtschaftliche Entwicklung
des größten Teils der Bevölkerung dieser Erde kann sich auch die BRD
nicht entziehen.
Unsere Primärenergieversorgung hängt zu 2/3 von Mineralöl und Erdgas
ab, deren überwiegender Anteil importiert werden muß. Die Steigerung
des Einsatzes der heimischen Energieträger ist begrenzt und reicht
nicht aus, um den Bedarfszuwachs zu decken, geschweige denn das öl
und längerfristig das Erdgas zu substituieren.
Die Kernbrennstoffe müssen daher einen stark zunehmenden Beitrag zur
Deckung unseres Primärenergiebedarfs leisten. Sie müssen jedoch man-
gels nennenswerter eigener Vorkommen zu 100 %importiert werden.
Wie schon gesagt, reichen aber bei dem weltweit erwarteten Ausbau
der Kernenergie die wirtschaftlich gewinnbaren Vorräte bei Beschrän-
kung auf den LWR nur etwa bis 2020. Daher muß befürchtet werden, daß
sich spätestens um die Jahrhundertwende auch Schwierigkeiten in der
Versorgung mit preisgünstigem Uran abzeichnen werden.
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3. Möglichkeiten des Schnellen Brüters zur Entlastung
des Kernbrennstoffbedarfs der BRD
Eine Abschätzung, welche Entlastung die Einführung der Schnellbrütertech-
nologie bringen kann, soll mit einigen einfachen Strategieüberlegungen ge-
zeigt werden.
Dazu sind langfristig angelegte Betrachtungen erforderlich, die naturgemäß
mit zunehmenden Unsicherheiten behaftet sind.
Als Modell wurde ein Szenario für die Entwicklung der installierten Kern-
kraftwerksleistung zugrunde gelegt, das noch vor zwei Jahren ~ls Minimal-
modell für die Entwicklung der installierten Kernkraftwerkskapazität der
Bundesrepublik angesehen wurde. Unter dem Eindruck der allgemeinen Verun-
sicherung über die zukünftige gesamtwirtschaftliche und energiewirtschaft-
liche Entwicklung kann es heute allenfalls als Maximalerwartung interpre-









Würde dieser Zubau ausschließlich durch Leichtwasserreaktoren ohne Schlie-
ßung des Brennstoffkreislaufs bestritten, so stiege der jährliche Natur-
uranbedarf der Bundesrepublik bis auf knapp 30 000 t/a gegen Ende des näch-
sten Jahrhunderts an (siehe Abb. 111-3). Berücksichtigt man die Einsparungen
an Natururan, die sich durch Rückführung des Resturans und des Plutoniums
aus der Wiederaufarbeitung erzielen lassen, so betrüge dann der jährliche
Importbedarf der Bundesrepublik an Natururan immer noch rd. 20000 t/a.
Der kumulierte Natururanverbrauch der Bundesrepublik würde ohne Uran/Pluto-
niumrückführung zwischen 2030 und 2040 den Betrag von 1 Mio Tonnen über-
schreiten, mit der Rückführung des Urans und Plutoniums aus der Entsorgung
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Abb. 111-4: Kumulativer Natururanbedarf der
Bundesrepublik Deutschland
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Unter Berücksichtigung der heute bekannten wirtschaftlich gewinnbaren
Uran-Reserven von nur 5,5 Mio Tonnen ist die Deckung eines Bedarfs der
BRD allein von über 1 Mio Tonnen mit preisgünstigem Uran nicht erreich-
bar, d.h., bei der Uranversorgung der BRD ergibt sich rechnerisch eine
zunehmende Deckungslücke, selbst wenn der Zeitmaßstab gestreckt würde.
Eine Entlastung kann nur die Brütertechnologie bringen. In unserem Mo-
dell wurde hierfür unterstellt, daß bis 2000 allenfalls 4000 MW Schnell-
brüterleistung in der Bundesrepublik in Betrieb genommen werden können.
(Eine Abweichung um 2000 MW von dieser Schätzung nach oben oder unten
würde keine wesentliche Änderung der folgenden Aussagen ergeben). Der wei-
tere Zubau von Brütern erfolgt unter Berücksichtigung des Plutoniumange-
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Abb. 111-5: Installierte Kernkraftwerkskapazität
in der Bundesrepublik Deutschland
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Um der Unsicherheit der erreichbaren Brutrate Rechnung zu tragen, wurde
eine Bandbreite bewußt konservativer Werte fUr den BrUter und fUr die
Verlustraten bei der Wiederaufarbeitung angenommen, die zu einer Netto~
Plutoniumproduktion von 60 bis 170 kg Pu pro 1000 MWe und Betriebsjahr
fUhrt (der letztgenannte Wert entspricht der Pu-Erzeugung eines LWR)
Im Hinblick auf den entsprechenden Uranbedarf ergibt sich, daß sich be-
reits wenige Jahre nach Beginn des BrUterzubaus eine deutliche Begren-
zung des weiteren Anstiegs des Uranbedarfs bemerkbar macht (siehe Abb.
111-6). Der Uranimportbedarf erreicht mit etwa 12 000 t/a ungefähr gegen
2010 sein Maximum, um danach je nach angenommener Brutrate mehr oder we~
niger schnell auf 0 abzufallen.
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Abb. III~6: Jährlicher Bedarf der Bundesrepublik
Deutschland an Natururan
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Zeitpunkt und Höhe des Maximums werden nur geringfügig von der unter-
schiedlichen Plutonium-Netto-Produktionsrate beeinflußt. In zunehmenden
Maße decken die Brüter die Erweiterung der Kraftwerkskapazität und den
Ersatz von LWR-Altanlagen. Der LWR wird bis auf einen Restanteil zwischen
8 und 25 %(abhängig von der Brutrate) der installierten Kraftwerkslei-
stung verdrängt. In diesem LWR-Restanteil wird der Plutoniumüberschuß der
Brüter verbraucht.
Es ergibt sich also die Situation einer Energieversorgung mit kontrollier-
ter Pu-Menge. Der kumulierte Natururanbedarf erreicht Werte um rd. 0,5 Mio
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Abb. 111-7: Kumulativer Natururanbedarf der
Bundesrepublik Deutschland
4. Anforderungen an den Schnellen Brüter
Die hier genannten Fakten belegen eindrucksvoll die Bedeutung des Schnellen
Brüters für die Elektrizitätswirtschaft. Für ein Stromerzeugungssystem sind
jedoch neben dem Aspekt des möglichen Versorgungspotentials - der eine aus-
reichend hohe Brutrate erfordert - auch eine Reihe weiterer wichtiger An-
forderungen, denen ein solches System genügen muß, zu stellen.
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Dabei kommt der Wirtschaftlichkeit besondere Bedeutung zu. Aufgrund der
vorstehend gezeigten Sachzwänge muß der Schnelle Brüter auch dann gebaut
werden, wenn seine Anlagenkosten nicht mit den Leichtwasserreaktoren kon-
kurrieren können. Trotzdem kommt natürlich dem Bemühen um tragbare Anla-
ge kosten besondere Bedeutung zu, auch wenn der Sicherheit der Bevölkerung
unbestritten ein absoluter Vorrang einzuräumen ist.
Zu den weiteren Anforderungen gehört die möglichst geringe Umweltbelastung,
d.h. niedrige Emissionen von Schadstoffen, geringe Abwärme und geringe Er-
zeugung von Abfallprodukten. Während die vernachlässigbar geringen Emissio-
nen von Schadstoffen ein Merkmal aller Kernkraftwerke sind, schneidet der
Schnelle Brüter durch seinen guten Wirkungsgrad bei der Produktion von Ab-
wärme und endzulagernden Spaltprodukten besonders gut ab.
5. Brüterentwicklung im Ausland
In vielen Industrieländern, insbesondere in denen, die keine nennenswerten
eigenen Energievorräte besitzen, wird die Bedeutung der Schnellbrüter-Tech-
nologie ähnlich beurteilt.
In der Entwicklung der Brüter sind Frankreich und die UdSSR führend ..Beide
Länder haben bereits langjährige positive Erfahrungen mit dem Betrieb
Schneller Brüter der Leistungsklasse von 300 MWe.
Von besonderer Bedeutung ist die Tatsache, daß die USA - auch nach dem
Amtsantritt von Carter - trotz seiner so negativen Haltung zur Brütertech-
nologie in den letzten Jahren mehr Staatsmittel für deren Entwicklung aus-
gegeben haben als Frankreich, Japan und BRD zusammen. (USA Ausgaben für
Brüter 1977 = 1240 Mio DM, 1978 = 956 Mio DM). Aber selbst wenn die USA
vorübergehend Verzögerungen ihres Brüterprogramms in Kauf nehmen können,
da sie ausreichend hohe eigene Primärenergievorräte einschließlich Uran-
reserven besitzen, kann dieses Vorgehen für die anderen Industrienationen
nicht beispielhaft sein. Die Bundesrepublik wird auch beim Uran stets mit
einem Importrisiko leben müssen, aber mit dem Schnellen Brüter haben wir es
in der Hand, dieses Risiko quantitativ deutlich zu verringern.
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6. öffentlich-politische Diskussion und Verzögerungen
im Brüterprogramm der BRD
Lassen Sie mich abschließend noch einige Worte zu der öffentlich-politischen
Diskussion um den Schnellen Brüter und um die Verzögerungen unseres Brüter-
programms sagen.
Reizworte wie "Einstieg in die Plutoniumwirtschaft durch Schnelle Brüter"
oder "Atomstaat" wurden geprägt und ver\'lendet, um Unsicherheit und Angst
zu erzeugen, um damit die Entwicklung zu verhindern.
Die Plutoniumwirtschaft im Sinne einer sicheren Verarbeitung und wirtschaft-
lichen Weiterverwendung dieses Spaltstoffes in großen Mengen hat mit der Ent-
scheidung für die kommerzielle Nutzung der LWR längst begonnen. Die in der
Bundesrepublik laufenden Reaktoren erzeugen bereits jetzt mehr als 1 t Plu-
tonium jährlich. Diese Erzeugung wird sich bis 1985 etwa auf 4 t/a und bis
zur Jahrhundertwende auf einen Wert zwischen 11 - 15 t/a erhöhen, unabhängig
von der Entwicklung der Schnellbrutreaktoren.
Der SNR 300 würde selbst bei bestem Brut-Faktor nur 1 %der für 1985 genann-
ten Menge erzeugen und als Plutoniumvernichter max. 5 %davon vernichten
können. Damit spielt er in beiderlei Hinsicht in der Plutoniumwirtschaft
keine Rolle.
Die Nutzung des Plutoniums als hochwertiger Brennstoff entspricht einem Ge-
bot energiewirtschaftlicher und energiepolitischer Vernuft und auch den For-
derungen des Umweltschutzes.
Auch die Argumentation gegen den Schnellen Brüter unter dem Vorwand, er för-
dere in besonderem Maße die Gefahr der Weiterverbreitung von Kernwaffen,
ist sachl ich nicht begründet, denn die Verwendung von Plutonium aus Kern-
kraftwerken überhaupt - zur Herstellung von Waffen - ist der schwierigste
von mehreren möglichen Wegen und wurde bisher in keinem einzigen Land be-
schritten.
Trotz der anerkannten Notwendigkeit zur rationellen Abwicklung unseres
Brüterprogramms in der BRD hat sich die Fertigstellung des SNR 300 gegenüber
dem ursprünglichen Terminplan bis heute um rund 5 Jahre verzögert, die
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Kosten haben sich dabei mehr als verdoppelt. Aus heutiger Sicht wird der
SNR 300 frühestens 1984 in Betrieb sein. Zu diesem Zeitpunkt wird Frank-
reich voraussichtlich bereits Betriebserfahrungen mit dem SUPER-PHENIX
- einer viermal größeren Anlage - haben; und darüberhinaus über 10 Jahre
Betriebserfahrungen mit dem dem SNR 300 entsprechenden PHENIX. Damit hat
Frankreich gegenüber der Bundesrepublik in der Brüterentwicklung einen
zeitlichen und kenntnismäßigen Vorsprung von mehr als einer Reaktor-Gene-
ration.
Die Gründe für die Schwierigkeiten in der Bundesrepublik sind vielfältig:
- das Genehmigungsverfahren hat sich in seiner Anwendung insbesondere für
einen Prototyp als zu wenig flexibel erwiesen (gleiches gilt z.B. für
den THTR);
Begutachtung und Genehmigungsverfahren sind zu wenig am Baufortschritt
orientiert;
- der bürokratische Aufwand im Genehmigungsverfahren wächst ständig,ohne
sicherheitstechnische Verbesserungen zu bewirken. Leider ist der SNR
hier keine Ausnahme;
- Politische Opportunitätserwägungen haben zu Behinderungen des Genehmi-
gungsverfahrens und zu willkürlichen Verzögerungen geführt.
Die Bedeutung, die die deutsche Elektrizitätswirtschaft dem Brüter beimißt,
wird am deutlichsten sichtbar durch die Tatsache, daß sich das RWE aus eige-
nen Mitteln mit mehr als 600 Mio DM in der Brüter-Entwicklung in interna-
tionaler Zusammenarbeit engagiert. Auch wenn über die Beteiligung am fran-
zösischen SUPERPHENIX eine Absicherung dieser Entwicklung erfolgt, sind
wir auf eine nationale Weiterentwicklung angewiesen, denn ohne eine trag-
fähige deutsche Brüter-Industrie sind die französischen Erfahrungen nicht
auf die BRD übertragbar.
Ein Verzicht auf die deutsche Brüter-Entwicklung aus politischen Gründen
würde dieses Engagement der deutschen Elektrizitätswirtschaft wirkungslos
machen.
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Von besonderer Sorge erfüllt uns die Tatsache, daß der SNR 300 als politi-
sches Vehikel mitbraucht wird mit dem beispielhaften Ergebnis, daß bei der
kürzlich erfolgten Abstimmung im Bundestag die Entscheidung für den Weiter-
bau nur mit knapper Mehrheit zustande kam, obwohl mehr als 90 %der Abgeord-
neten die Fortsetzung des Projekts befürworteten.
Trotz dieser Probleme und Widrigkeiten läßt uns unsere Verantwortung für
langfristige Sicherung einer kostengünstigeren Elektrizitätsversorgung keine
andere Wahl als die Fortsetzung unserer Bemühungen zur Schaffung der Option,
Schnelle Brüter zu einem späteren Zeitpunkt einsetzen zu können.
An dieser Stelle muß auch der SNR-2 - das Folgeprojekt des SNR 300 - erwähnt
werden. Seine Realisierung ist einerseits für die Industrie aus Gründen der
Kontinuität unverzichtbar, andererseits bedeutet er noch nicht den Einstieg
in die wirtschaftliche Nutzung, sondern ist erforderlich zur Schaffung der
Option.
7. Nachwort
Lassen Sie mich an dieser Stelle an den Statusbericht 1971 erinnern, der
sich am 15. Februar 1979 zum 8. Male jährt.
In einer öffentlichen Diskussion im Anschluß an diesen Statusbericht vor
8 Jahren wurde Herr Prof. Mandel von Herrn Rudzinski gefragt, was wäre, wenn
die Brüter-Entwicklung zu teuer würde. Zum Mißfallen weiter Bevölkerungs-
kreise lautete die Antwort von Prof. Mandel damals:
" ... dann hätten wir eben Pech gehabt, so
etwas kann passier~n. Wir leben ja schließ-
lich in der Wirtschaft gefährlich. Wir sind
es gewohnt!"
Herr Prof. Mandel wurde - wie so oft - auch hier mißverstanden.
Was passiert aber, wenn aller Optimismus über alternative Energiequellen
sich als unbegründet herausstellt und wir den Brüter aus politischen Grün-
den als Option abgelehnt oder zu wenig interessiert verfolgt haben?
Welcher Politiker kann dann sagen, "wir haben eben Pech gehabt. Das Leben
ist schließlich gefährlich, und wir sind es gewohnt, Not zu leiden"?
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1. Stand der~rbeiten auf der Baustelle
Wenn ich Ihnen heute einen Bericht über den Stand des SNR-300-Projektes gebe,
so geschieht dies mit großer Erleichterung darüber, daß durch die im Dezember des
letzten Jahres gefallene Entscheidung die Ungewissheit, die das Projekt so sehr
belastete, ihr Ende gefunden hat. Damit ist überhaupt erst die Basis geschaffen,
heute ei ne Bil anz zum Projekt vorzutragen.
Zu Beginn dieser Bilanz möchte ich Sie daran erinnern, wie es in Kalkar zum
Zeitpunkt des letzten Statusberichtes, d.h. vor fast drei Jahren, aussah. Etwa
2/3 der Betonmenge des Reaktorgebäudes war verarbeitet, wobei die terminI ich be-
sonders wichtige Reaktorzelle einen Rückstand gegenüber den anderen Bereichen
hatte. Die drei Dampferzeugerhäuser hatten ihre volle Höhe erreicht und wurden
ausgebaut. Schalt- und Nebenanlagengebäude waren fundamentiert, beim Hilfsan-
lagentrakt wurde im Bereich von 6 m betoniert, die baulichen Ausbauarbeiten des
Maschinenhauses waren weitgehend abgeschlossen.
Demgegenüber ergibt sich heute folgender Stand (siehe Abb. IV-I):
Mit Ausnahme des Kühlturms und der Betriebsabwasserkläranlage sind die Roh-
bauarbeiten an allen Gebäuden bis auf geringfügige Restpunkte abgeschlossen. Der
bautechnische Ausbau an Reaktor, Hilfsanlagen- und Schaltanlagengebäude ist im
Gange. Wie es im Innern des Reaktorgebäudes aussieht, können Sie an Abb. IV-2 er-
kennen. Dieses Bild zeigt die Komponentenhalle, d.h. die Halle über den Räumen des
Pri märsys tems.
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Abb. IV-I: Gesamtansicht SNR 300 in Kalkar
(August 1978)
Abb. IV-2: SNR 300 - Komponentenhalle
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Abb. IV-3 zeigt einen Schnitt durch Reaktor- und Dampferzeugergebäude. Das
Bild zeigt (grau markiert) die wesentlichen bisher am nuklearen Dampferzeugungs-
system durchgefUhrten Montagearbeiten. Neben großen Behältern, wie Ablaßtanks
oder Cavities, die vor Schließen der jeweiligen Betondecken einzubringen waren,
sind es vor allem Tätigkeiten im Vorfeld der Montage der Haupt-, Neben- und
Hilfssysteme, wie z.B. Errichten von BUhnen und GerUsten, oder der großen Kran-
anlagen, deren Bereitschaft fUr den weiteren Arbeitsablauf sehr wichtig ist.
1 Real,l0!7ei!e 4 P,;ma,·Na·Purr,pen
2 Wech,e:ma"hine 5 le,k-tla·Beh.i'ter




Abb. IV-3: SNR 300 - Schnitt durch Reaktor- und
Dampferzeugergebäude
Besonders umfangreiche Arbeiten (Gesamtgewicht etwa 1600 t Stahl) waren bei
der Errichtung der Bodenwannen zu leisten, die im Falle eventueller Rohrleitungs-
schäden das Natrium auffangen und in Sammelbehälter abfUhren.
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Seit 1ängerer Zeit steht also, sowei,t es den Zus tand der Gebäude und den bei
den Stahlbauarbeiten erreichten Status betrifft, der Inangri,ffnahme umfangreicher
Montagearbeiten nichts im Wege,
Nachdem wir im Dezember - und darüber sind wir alle sehr froh - die erste
Teil genehmigung für maschinen- und e1ektrotechnis,che Systeme erha lten haben, wer-
den die entsprechenden Montagearbeiten in Angriff genommen. Die Genehmigung um-
faßt einige Hilfssysteme, wie den Kühlkreislauf zum gasgekühlten Lager für Kern-
elemente, Inerti si erungs- und Vorhei zsys teme so~1i e ei ni ge Ei nri chtungen der
Brennelementhandhabung. Außerdem sind die starkstromtechnischen Einrichtungen so-
wie die Warte i.n diesem Genehmigungsschritt enthalten, Wir rechnen damit, daß
wi r ei nsch1ießl ich noch 1aufender Stahlbauarbei ten bi s zum Sommer das Montage~ .
personal auf etwa 350 Personen steigern können, was etwa einer Verdoppelung der
derzeitigen Zahl entspricht. Einschließlich der Mitarbeiter der Bauseite kommen
wir dann in Kalkar auf etwa eine Gesamtstärke von 500 Personen.
Den Status der für den Terminablauf besonders bedeutsamen Reaktorzelle will
ich nun näher erläutern. Zum Zeitpunkt des letzten Statusberichtes war mit den
Betonarbeiten erst die Höhe +8 m erreicht, darüber, d.h, in dem Auflagerbereich des
Reaktortanks, waren gerade die Bewehrungsarbeiten im Gange, zur Betonierfreigabe
war noch eine Reihe von Nachweisen zu führen und von Behörde und Gutachter zu
prüfen,
Abb. IV-4 zeigt die komplette Reaktorzelle und damit den Stand, wie er in
Kürze erreicht sein wird.
Bei den Arbeiten in der Reaktorzelle spielte der dort zur Abschirmung erfor-
derliche Biologische Schild eine besonders entscheidende Rolle. Zu seiner Errich-
tungsgenehmigung im Rahmen eines Nachtrags zu den Gebäudegenehmigungen mußten
zeitraubende Nachwei se ge1iefert werden und insbesondere errei cht werden, daß RSK
sowie Behörde und Gutachter die grundsätzliche Durchführbarkeit des Integritäts-
nachweises für das Reaktortanksystem auch bei 370 MWs mechanischer Belastung nach
einem Bethe-Tait-Störfall feststellen, Ich erinnere daran, daß dieses strengere
Konzept erst nach Baubeginn in das Projekt eingeführt worden war. Der große Nach-
weisumfang sowie politische, nach dem Vorlagebeschluß des Oberverwaltungsgerichtes
Münster in Nordrhein-Westfalen geführte Diskussionen führten dazu, daß der ent-
sprechende Genehmigungsantrag erst Ende 1977 erteilt wurde.
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Abb. IV-4: SNR 300 - Reaktorzelle (Februar 1979)
Nach Fertigstellung des Biologischen Schildes sind in diesem terminlich ent-
scheidenden Bereich die Voraussetzungen für die Inangriffnahme der maschinentech-
nischen Montagen geschaffen.
Im Bereich des Maschinenhauses ist die Montage des Dampfkraftteils schon
weiter vorangeschritten (siehe Abb. IV-5). Auf dem Bild ist die schon seit län-
gerem ferti gmonti erte Dampfturbi ne mit Genera tor zu sehen.
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Abb. IV-5: SNR 300 - Maschinenhaus
2. Abwicklung der Ingenieurarbeiten des Genehmigungsverfahrens
Wie weit sind wir nun bei der Abwicklung der Ingenieurarbeiten im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens?
Bei den sicherheitstechnischen Großthemen, d.h. den besonders im Projektvor-
dergrund stehenden Tehmen, wie unter anderem
- dem hypothetischen Exkursionsstörfall, meist Bethe-Tait-Störfall genannt,
- den Dampferzeugerstörfällen,
- dem Komplex der wiederkehrenden Prüfungen an den Komponenten der Anlage und
- den allgemeinen Störfallanalysen
wurden wichtige Fortschritte erzielt.
Beim Bethe-Tait-Komplex will ich als Beispiel dafür folgendes herausstellen:
- Durch Arbeiten im Kernforschungszentrum Karlsruhe konnte bestätigt werden, daß
bei einem solchen Störfall praktisch keine oder ~ sofern man zusätzlich konser-
vative Annahmen trifft - jedenfalls eine wesentlich geringere mechanische Ener-
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giefreisetzung gegeben ist als der im Genehmigungsverfahren vorgegebene Rahmen
von 370 MWs (Hier ist im übrigen anzumerken, daß die extrem geringe Eintritts·
wahrscheinl ichkeit eines Bethe·Tait-Störfa11es durch die unter sehr harten Ver-
suchsbedingungen bei INTERATOM bewiesene große yersagensunempfindlichkeit der
ersten und zweiten Abschaltvorrichtung in den letzten Jahren zusätzlich unter-
mauert wurde.)
Ein geschlossener Satz Ergebnisse zum Nachweis der Integrität des Tanksystems
bei einer Freisetzung von 370 MWs mechanischer Energie liegt vor, die zugehörige
Dokumentation wurde in den letzten Tagen beim Gutachter eingereicht.
Der Nachwei s, daß nach einem solchen Störfa 11 auf Grund der guten Wärmeübertra-
gungseigenschaften des Natriums der geschmolzene Brennstoff im Tank verbleibt,
ist im wesentlichen geführt und beim Gutachter eingereicht.
Umfangreiche Testprogramme - insbesondere wide.plate.Yersuche und Berstversuche -
wurden durchgeführt und führten zu wesentlich verbesserten Grundlagen hinsicht-
lich der zulässigen Grenzwerte.
Der Stand der Arbeiten läßt erwarten, daß beim Bethe-Tait-Komplex weitere
roße aus di eser Frage ents tehende Termi nverzögerungen vermi eden ~Ierden können.
Genehmigungssitutation/Terminsituation
Die sehr im Vordergrund stehenden Großthemen dürfen nicht dazu führen, daß die
riesige Zahl von Einzelthemen, die im Genehmigungsverfahren zu behandeln sind,
unerwähnt bleiben. Nicht die Qualität des Einzelproblems, sondern die Quantität
der Arbeiten,die bei den beteiligten Organisationen durchgezogen werden mÜssen,
ist hier die Hauptfrage. Dies wird an einigen Stellen meiner nun folgenden Erläu·
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Abb, IV-6: Übersicht Genehmigungssituation
Die beriets vorliegenden Teilgenehmigungen umfassen nur einen geringen Teil
der Anlagentechnik. Der größere Teil ist in den noch ausstehenden Teilgenehmi-
gungen entha lten. Di e nächste für'Mitte dieses Jahres entartete Tei Igenehmi gung
(mit 7/3/1 gekennzeichnet) ist für die Kontinuität der Arbeiten auf der Bau-
stelle sehr wichtig, da mit dieser der größte Teil der Hilfs- und Nebenanlagen
genehmigt ist und damit ein großes Montagevolumen verfügbar wird.
Die wichtigsten Teile des nächsten Genehmigungspaketes, dessen Genehmigung
wir für Ende dieses Jahres erwarten, sind die Reaktorzelleneinbauten, d.h, die
Komponenten der Reaktortankperipherie, auf die ich später noch näher eingehen
werde. Das eigentliche nukleare Wärmeübertragungssystem ist in der zuletzt auf-
geführten Teilgenehmigung (Bezeichnung 7/5) enthalten, die wir für Herbst 1980
erwarten. Die in dieser Genehmigung zusammengefaßten Hauptsysteme, d,h. Reaktor-
system sowie Primär- und Sekundärnatrium-Wärmeübertragungssystem, sind bestimmend
für den Gesamtterminplan. Die nukleare Inbetriebnahme der Anlage kann etwa drei
Jahre nach Erteilung dieser Teilgenehmigung erfolgen, bis zur übergabe der Anlage
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ist ein weiteres Jahr vorgesehen. Dies bedeutet, daß die übergabe nicht vor
Herbst 1984 stattfinden kann.
Ein Vergleich mit der Situation zum Zeitpunkt des letzten Statusberichtes
zeigt, daß es uns bisher ni.cht gelungen ist, dem Eckpunkt übergabe näher zu
kommen. Die eigentliche Ursache dieser Verzögerung ist darin zu finden, daß das
in unserem Land vorgeschriebene Genehmigungsverfahren den Bau einer Prototyp-
anlage in besonders großem Maße belastet und zwar - wie die vergleichbare Termin-
entwicklung beim THTR in Schmehausen zeigt - unabhängig vom Reaktortyp. Es gibt
praktisch keine Nachweisforderung, die durch Zurückgreifen auf bereits bei einer
gleichen oder sehr ähnlichen anderen Anlage durchgeführte Arbeiten ohne großen
Zeitaufwand erledigt werden kann.
Besonders störend hat sich z.B. die häufige Anpassung der Anlage an die Ent-
wicklung des sicherheitstechnischen Regelwerkes (z.B. KTA-Regeln, RSK-Leitlinien,
BMI-Kriterien) ausgewirkt. Die Regeln sind im wesentlichen unter Bezugnahme auf
Leichtlolasserreaktoren entwickelt worden, so daß verständlich ist, daß Bezugnahme
und Erfüllung bei einer Anlage einer anderen Baulinie erschwert sind. Auch die
in den letzten Jahren erfolgte Einbeziehung einer großen Zahl bisher nicht atom-
rechtlich zu genehmigender Systeme in das Verfahren führte zu erheblichen Erwei-
terungen des Arbeitsumfangs und dami t Verzögerungen.
So haben die im Berichtszeitraum erteilten Genehmigungen für den Biologischen
Schild und die 7/3 für E-Teil sowie Hilfs- und Nebenanlagen viel mehr Zeit in An-
spruch genommen, als wir erwarten konnten. Die dadurch bedingte Beanspruchung der
Beteiligten führte zu entsprechenden Verzögerungen bei den folgenden Genehmigungs-
schritten .. Abb. IV-7 soll den Umfang der Antragsunterlagen für Hilfs- und Neben-
anlagen sowie für die E-Technik, d.h. für die Schritte 7/3; 7/3/1 und 7/3/2 ver-
anschaulichen und damit die vorhin ervlähnte quantitative Problematik unterstrei-
chen, insbesondere, wenn man berücksichtigt, daß sich oft nacheinander geschaltet
eine große Zahl von Personen mit diesen Unterlagen befassen muß.
Selbstverständlich sind unsere Bemühungen ständig darauf ausgerichtet, durch
Verbesserung von Verfahren und organisatorischen Abläufen Schwierigkeiten zu ver-
meiden. So wurden für wichtige Komplexe, wie die Bethe-Tait-Frage, Dampferzeuger-
störfälle, Einwirkungen von außen und Festigkeitsanalysen sogenannte Leitnotizen
zur verbesserten Festlegung von Voraussetzungen und Randbedingungen erstellt.
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Abb. IV-7: Unterlagen zur TG 7/3
Für die letzte Teilgenehmigung, die 7/5, wurden besonders eng zwischen allen
Beteiligten abgestimmte Arbeitslisten eingeführt, die alle nach detaillierter
Durchsicht und Durchsprache der Unterlagen noch offenen Fragen enthalten.
Abb. IV-8 zeigt einen Oberblick über den Stand dieser Arbeitslisten per Sep-
tember 1978 und per Januar 1979. Die Liste (über 500 Aufgaben) ist wiederum ein
Beispiel für das quantitative problem, was zu meistern ist. Man sieht, daß die
Bearbeitung schon weit fortgeschritten ist, Die entsprechenden Ergebnisse und die
abschließend aktualisierten Antragsunterlagen sind dann ein verbesserter Bezugs-
punkt für die Erarbeitung des Gutachtens durch den TOV und sollten zur Vermeidung
























Abb. IV-8: Bilanz der Arbeitslisten 7/5
(ohne Bethe-Tait)
Das Bild wäre unvollständig, wenn ich nicht im Zusal1lnenhang mit der Termin-
problematik des Genehmigungsverfahrens auf die Vorprüfungs- und Dokumentations-
frage eingehen würde. Bei der Vorprüfung werden für die einzelnen Bauteile die
detaillierten Pläne der einzelnen Fertigungs- und Abnahmeschritte geprüft. Der
Umfang dieser Vorprüfunterlagen ist sehr groß. Sie ergeben sich für die Vorprü-
fung der bereits erwähnten Bodenwannen (es sind 72 Stück) etwa 2300 Zeichnungen
und Pläne, 5500 Stücklisten und etwa 10 000 Seiten Statik.
Abb. IV-9 zeigt den derzeitigen Stand der Abwicklung der Vorprüfungsarbeiten.
Die obere Kurve stellt die Zahl der eingereichten Vorprüfvorgänge dar (wir schätzen
etwa 90 %des Gesamtumfangs), die untere Kurve die Zahl der vom TüV testierten
Vorgänge. Auf dem Vorprüfgebiet sind in der Vergangenheit permanent Engpässe auf-
getreten, die zu entsprechenden Verzögerungen bei Werkstatt- und Baustellenar-
beiten führten. Als Vergleichspunkt: Die gerade erwähnten Bodenwannen sind in dieser














Die umfangreichste Papierflut ist jedoch im Zusammenhang mit der Dokumenta-
tion zu bewältigen. Wir haben zur Dokumentation für einen kompletten Satz Unter-
lagen der Gesamtanlage folgende Zahlen abgeschätzt:
Etwa 10 000 Aktenordner, die nebeneinander aufgestellt etwa
800 lfd m ergäbe und 50 bis 100 Mio Stempel sowie 3 Mio
Unterschriften enthalten.
Es bedarf - wie Sie auch im Vortrag zu KNK 11 hören werden - der gemeinsamen
Anstrengungen aller Beteiligten, dem ständigen Wachstum dieser Papiermenge Einhalt
zu gebieten und den immer wieder dabei auftretenden Wildwuchs zu beschneiden.
Ohne Erfolge auf diesem Gebiet drohen wir in einer Papierflut zu ertrinken, droht




Die Komponentenfertigung in den Werkstätten der Zulieferer hat in den letzten
Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. Im Durchschnitt des Gesamtprojektes sind
mehr als zwei Drittel des Werkstattarbeitsvolumens erledigt. Etwa ein Drittel
aller Komponenten ist fertiggestellt und im Herstellerwerk oder in Kalkar zwi~
schengelagert.
Näheres zum Stand der Fertigung einzelner Komponenten werde ich Ihnen nun,
um eine bessere Bezugnahme zur Anlage zu ermöglichen, im wesentlichen zusammen mit
einer Erläuterung des terminl ich besonders wichtigen Bereichs ~ der Reaktorzelle ~
schildern.
Aus der vorhin gezeigten GenehmigungsUbersieht war zu erkennen, daß die Kom-
ponenten der Reaktorzelle in zwei Abschnitten der noch ausstehenden Genehmigungen
enthalten sind. Der erste Abschnitt umfaßt die Peripherie des Reaktortanks mit
dem Tankauflageträger, d.h. der Struktur, die die Lasten aus dem Tank~Deckelsystem
auf den umgebenden Beton Ubertri;igt, dem Doppeltank, d.h. den um den Reaktortank
zur Aufnahme eventueller Natriumleckagen angeordneten Tank sowie Isolierung und
Abschirmteile.
Der Fertigungsstand von Tankauflageträger und Doppeltank ist aus Abb. IV-IO
si chtl ich.
Abb. IV-IO: SNR 300 - Tankauflageträger
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Der TankauflagetrUger fst fertiggestellt. Das Bild zeigt ihn beim Probezu-
sammenbau im Herste11 erwerk. Der fertige, in Ka1kar noch mit Abschi rmbeton zu
füllende Träger hat ein Gewicht von etwa 200 t Stahl und etwa 200 t Beton bei
11,5 m Außendurchmesser und 1,2 m Höhe.
Der Doppeltank mit einem Durchmesser von ca, 7,5 m, (siehe Abb. IV~l1) ist'
bis auf einige Anpaßarbeiten an den zugehörigen Inspektionsschienen und einige
darauf folgende abschließende Prüfungen ebenfall s ferttg,
Abb. IV~11: SNR 300 ~ Doppeltank
Auch die anderen Bauteile zur Tankperipherie sind fertiggestellt. Abb. IV-12
zeigt die Komponenten des zweiten noch ausstehenden Genehmigungsabschnitts, der
mit Reaktortank einschließlich Einbauten und Reaktordeckel die Hauptkomponenten
der Reaktorzelle umfaßt. Auch die Bodenkühleinrichtung gehört zu diesem Abschnitt.
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Abb. IV-12: SNR 3001,- Querschnitt durch die Reaktorzelle
Die folgenden Bilder geben einen Einblick in den Fertigungsstand von
-.Reaktortank (siehe Abb. IV-13),
- Gitterplatte (siehe Abb. IV-14),
- Gasblasenabscheider (siehe Abb. IV-15),
'- Festdeckelring (siehe Abb. IV-16),
- Reaktordeckel (siehe Abb. IV-I?),
- Bodenkühler (siehe Abb. IV-1B).
Der Reaktortank traf Mitte 1976 in Kalkar ein und ist dort zusammen mit dem
unteren Sammelbehälter in einem besonderen Lagergebäude eingelagert.
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Abb. IV~13: SNR 300 - Reaktortank im Lager
Abb. IV-14: SNR 300 -Gitterplatte
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Abb. IV-15: SNR 300 - Teil des Gasblasenabscheiders
Abb. IV-16: SNR 300 -Festdeckelring
-~-
Abb. IV-I?: SNR 300 - Große Tragplatte des Reaktordeckels
Abb. IV-I8: SNR 300 - 80denkUhler
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Die Schweißarbeiten an der Gitterplatte des Reaktortanks wurden vor wenigen
Wochen beendet. Nach abschließenden Schweißnahtprüfungen und anschließender
Endbearbeitung dürfte die Fertigung Ende dieses Jahres abgeschlossen sein,
Der unterhalb der Gitterplatte angeordnete Gasblasenabscheider - er wurde in
letzter Zeit im Zusammenhang mit der KNK II-Gasblasenfrage erwähnt - wird zur Zeit
in drei separaten Baugruppen zusammengeschweißt und wird ebenfalls Ende des Jah-
res fertiggestellt sein,
Beim Festdeckelring, der die sechs Tauchkühler des Notkühlsystems trägt, sind
etwa 90 %der Fertigungsarbeiten erledigt.
Beim Reaktordeckel sind die Arbeiten noch nicht so weit fortgeschritten. Das
Bild zeigt die große Tragplatte des Reaktordeckels (Durchmesser knapp 7 m). Wir
rechnen mit der Fertigstellung des Deckels bis Ende 1980, was im Hinblick auf die
heutigen Baustellenerfordernisse ausreicht,
Die Fertigung der Bodenkühleinrichtung ist schon sehr weit fortgeschritten.
Der eigentliche Bodenkühler ist bereits fertig und wird im Frühjahr zur Einlage-
rung nach Kalkar transportiert. Eine seitlich am Reaktorgebäude belassene Montage-
öffnung sowie eine diesbezügliche Gestaltung der großen Teile der Bodenkühlein-
richtung ermöglichen deren Montage auch nach dem Einbau von Doppeltank und Reak-
tortank.
Es würde zu weit führen, eine entsprechende Obersicht zu den Komponenten
außerhalb der Reaktorzelle zu geben, zumal in einem der Vorträge am Nachmittag
auf die Großkomponenten eingegangen wird.
5. Kostensituation
Die verzögerte Abwicklung des Projektes und die Erfüllung von Forderungen aus
dem Genehmigungsverfahren haben zu weiteren Kostensteigerungen des Projektes ge-
führt, so daß die derzeige Kostenschätzung bei etwa 3,2 Milliarden DM liegt. Die-
ses Gesamt-Kostenvolumen gibt selbstverständlich bei allen Beteiligten zu großen
Sorgen Anlaß.
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Bei der Bewertung dieser Zahl ist zu berücksichtigen, daß ein sehr großer An-
teil, nämlich 1,1 Milliarden DM bei den Ansätzen für die Preisgleitung, d.h. bei
der allgemeinen Teuerungsrate für Industrieprodukte in den drei beteiligten Ländern
während der Projektlaufzeit liegt. Diese Zah.l ist natürlich stark von der Verlän-
gerung der Projektlaufzeit beeinflußt. Ebenso der Mehraufwand für die Personal-
kosten von Gutachter, Bauherr und Hersteller. Eine Stabil isierung der Kosten muß
in erster Linie durch die Vermeidung weiterer Verzögerungen erreicht werden. Falsch
wäre es, die Gesamtkostensituation beim SNR 300, die in starkem Maße durch pro-
totypische Effekte im weitesten Sinne bedingt ist, als Basis für allgemeine Rück-
schlüsse bezüglich des Potentials der Schnellbrüterentwicklung zu verwenden.
5. Ausbl ick
Das Bauprojekt SNR 300 in Kalkar hat politisch stürmische Monate hinter sich.
Wir sind alle froh, daß gegen Ende des letzten Jahres wichtige Entscheidungen zu-
gunsten der Fortführung des Projektes gefallen stnd. Ich möchte nicht versäumen,
all denen, die dazu beigetragen haben, daß wir weiterarbeiten können, unseren
tief empfundenen Dank auszusprechen.
Aus meinen Erläuterungen konnten Sie entnehmen, daß wir in den letzten Jahren
- auch wenn wir bezüglich des Gesamttermins keinen Fortschritt erreicht haben -
in Kalkar auf den einzelnen Teilgebieten wichtige Fortschritte erreicht haben:
- Die Gebäude konnten nach langen Verzögerungen endlich fertiggestellt werden.
- Der Stand der Komponentenfertigung ist weit vorangeschritten.
- Die Abstimmung mit Gutachter und Behörde über wesentliche Genehmigungsfragen
und die Unterlagenerstellung für das Genehmigungsverfahren ist ebenfalls weit
vorangeschriten.
In unserem Land ist es sehr schwierig geworden, eine Prototypanlage zu bauen.
Insofern stehen sicher noch Jahre schwieriger Arbeit vor uns, die von allen Betei-
ligten Einsatz und vor allem Ausdauer verlangen. Die im Dezember gefallenen poli-
tischen Entscheidungen möchten wir als Signal verstehen, daß das Projekt endlich
in eine Phase einmündet, in der es gelingt, nicht nur Einzelfortschritte zu er-
zielen, sondern auch in entsprechendem Maße dem AbschlUß des Projektes endlich
näher zu kommen.
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1. Was mich von meinem verehrten Vorredner, Herrn Brandstetter, unter-
scheidet - neben anderem unterscheidet - sind meine eingeschränkten
Möglichkeiten der Erfolgsdarstellung. Herr Brandstetter als Liefe-
rant eines Kernkrafülerkes hat seine Arbeit sichtbar abgeschlossen,
wenn der SNR zuverlässig 300 MW Strom produziert. In diesem Falle
wäre mein Bereich, das bauzugehörige Forschungs- und Entwicklun~spro­
gramm, auf Null geschrumpft. Wie Sie seinem Vortrag entnehmen konnten,
ist dieses Ereignis noch nicht eingetreten. Im Umkehrschluß bedeutet
dies, daß auch die F+E-Leute noch nicht am Ende ihrer Arbeit angelangt
sind. Trotzdem - das brüterbezogene F+E-Programm hat in den letzten
Jahren signifikante Fortschritte gemacht; eine Bilanz des Erreichten
werde ich zum Schluß ziehen.
Im Rahmen eines 30-Minuten-Vortrags ist es nicht im Entferntesten mög-
lic~ die vielen Einzelergebnisse, aus denen sich das Brüterforschungs-
programm zusammensetzt, hinreichend zu würdigen. Deshalb werde ich
die Fortschritte in größeren Paketen zusammenfassen. Ein konkretes
Paket haben Sie mit den Unterlagen erhalten: Sie finden darin ein
Doppelheft der KfK-Nachrichten mit den Brüterarbeiten des Kernfor-
schungszentrums Karlsruhe. Es wurde eigens für diesen Anlaß zusammen-
gestellt und ist eine Reverenz an Sie, die Teilnehmer dieses Status-
berichtes. Die Umschlagsgrafik stellt das Kernschema des SNR 300 dar.
Sie soll die Entschlossenheit Karlruhes symbolisieren, den für Kalkar
zugesagten F+E-Beitrag ohne Einschränkung zu leisten.
*Vorgetragen von W.Marth
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Indes - am Brüter-F+E-Programm sind seit Jahren viele Organisationen
vereint. Neben der KfK: das ECN Petten, TNO, NERATOOM, SCK/CEN Mol,
BELGONUCLEAIRE, ALKEM und INTERATOM, deren F+E-Beiträge sich ganz we-
sentlich in jenen SNR-Komponenten niedergeschlagen haben, die Sie
bildhaft an den Wänden außerhalb dieses Saales betrachten können.
2. Bei der Aufzählung der Fortschritte möchte ich mit den hypothetischen
Störfällen beginnen, jener esoterischen Kategorie von Störfällen, die
man sich zwar gedanklich vorstellen kann, deren Eintrittswahrschein-
lichkeit jedoch sehr, sehr klein sein muß, weswegen sie auch mit dem
Adjektiv hypothetisch versehen werden. Im Genehmigungsverfahren des
SNR 300 war ihre Berücksichtigung gefordert, was u.a. die Auslegung
des Reaktortanks auf eine mechanische Energiefreisetzung von 370 MJ
zur Folge hatte. In den letzten Jahren ist es dank Karlsruher Ar-
beiten unter Beteiligung von INTERATOM und BELGONUCLEAIRE gelungen,
ein Verständnis für die Bethe-Tait-Unfallabläufe zu erarbeiten, das
in Rechencodes wie CAPRI/KADIS seinen Niederschlag fand. Angewendet
auf den häufigeren Durchsatz-Störfall wurde für den SNR-Erstkern eine
mechanische Energiefreisetzung von lediglich ca. 60 MJ gefunden. Es
besteht also eine beträchtliche Reserve zu den vorher genannten 370 MJ,
für welche der Tank ausgelegt ist. Diese Ergebnisse werden in die
5. TEG einfließen und das Genehmigungsrisiko des SNR deutlich mindern.
Die experimentelle Untermauerung unserer Bethe-Tait-Analysen erfolgt
z.T. durch das CABRI-Projekt, auf das ich später noch eingehen werde.
Wertvolle Vorarbeit ist jedoch bereits durch das ECN Petten geleistet
worden, welches im Rahmen seiner SHOT- und LOC-Versuche das Brennstab-
verhalten bei reduzierter Kühlung sehr ausführlich studiert hat. Die
Vorbereitungen der technisch sehr anspruchsvollen TOP-Tests sind so-
weit gediehen, daß bereits 1980 mit den ersten Ergebnissen gerechnet
werden kann.
Die Verstopfung eines Brennelements und damit die Behinderung seines
Kühlflusses war für den FERMI-Reaktor 1966 ein Drama, für die übrige
Brüterwelt noch viele Jahre danach ein Trauma. Wir haben uns in den
letzten Jahren die Aufgabe gestellt, solche Brennelementverblockungen
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so realitätsnah wie möglich im Experiment nachzubilden und die daraus
erwachsenden Folgen zu analysieren. Vor allem sollte festgestellt wer-
den, ob solche Störungen das Potential haben, auf den gesamten Kern-
bereich überzugreifen. Das Experiment Mol-7C, gemeinsam von KfK und
CEN Mol am BR-2-Reaktor durchgeführt, war somit ein Schlüsselexperi-
ment. Das Ergebnis ist rundum positiv: eine Verblockung des Element-
querschnitts um volle 35 %führte nicht einmal zum Natriumsieden; als
darüberhinaus die Natriumkühlung absichtlich drastisch reduziert wor-
den war, erfolgte zwar lokaler dry-out, aber das übergreifen auf be-
nachbarte Brennstäbe, die sogenannte Propagation,blieb aus. Abb. V-1
zeigt Ihnen einen Querschnitt durch das bestrahlte Element. Die ab-
sichtlich verblockte Innenzone ist zwar defekt, aber die umgebenden
Brennstäbe blieben intakt. Ein weiteres sehr erfreuliches Zusatzergeb-
nis dieses Versuches ist die Tatsache, daß unsere Instrumente, die
sog. DND-Monitore, den Schaden rasch und eindeutig nach außen meldeten.
Dies wird einen Einfluß auf die endgültige Gestaltung der Kerninstru-
mentierung für den SNR 300 haben.
Abb. V-1: Experiment Mol-7C,
Querschliff durch das 1. Testbündel im
Bereich der lokalen Blockade
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Sehr gewissenhaft sind wir seit Jahren der Frage nachgegangen, ob es
beim Zusammentritt von sehr heißem, flüssigem U02 mit Natrium - etwa
als Folge eines Störfalles im Kern - zu einer Dampfexplosion kommen
könne. Bei der Pro-und Contra-Diskussion vor etwa 2 Jahren beim BMFT
hat diese Frage der Brennstoff-Natrium-Reaktion noch ein große Rolle
gespielt. Explosionen dieser Art sind bei der Wechselwirkung von Was-
ser mit geschmolzenen Metallen wohl bekannt. Eine der gewaltigsten Ex-
plosionen auf dieser Erde - beim Ausbruch des Vulkans auf Krakatau 1883-
ist darauf zurückzuführen. Das Ergebnis vieler Experimente und theore-
tischer überlegungen ist, daß eine Umwandlung von mehr als 1 %der Wär-
meenergie in mechanische Arbeit nicht angenommen werden muß. Gravie-
rende Belastungen für Reaktortank und Einbauten können also nicht auf-
treten. Die hohe Wärmeableitung des Natriums ist hier von Vorteil, sie
führt zu einer solch niedrigen Kontakttemperatur, daß nach dem Fauske-
Kriteri um im System U02/Na kei.ne Exp1osi on sta ttfi nden kann. Di e Frag-
mentierung des U02 beim Zusammentritt mit Natrium mindert die Reak-
tionsenergie darüberhinaus; wir werden diesen Einflußfaktor im Experi-
ment noch weiter überprüfen.
3. Die Brüterszenerie ist gekennzeichnet durch ein Netzwerk internationa-
ler Verträge. Bereits in den 60-er Jahren war Kooperation "in", heute
ist sie lIen vogue". Im Bereich der Europäischen Gemeinschaft ist es
einfacher, diejenigen Länder aufzuzählen, mit denen die Bundesrepublik
keinen formalisierten Erfahrungsaustausch pflegt. Es sind dies: Däne-
mark, Irland und Luxemburg. Außerhalb Europas haben wir intensive Be-
ziehungen zu USA und Japan. Innerhalb der drei Förderländer des SNR 300
- Deutschland, Belgien und Niederlande - werden die meisten Forschungs-
vorhaben länderübergreifend abgewickelt. Die Kooperation mit Frankreich
hat sich seit den 1 1/2 Jahren ihres Bestehens sehr gut angelassen;
Herr Moranville wird darüber berichten.
Ein Vorhaben, das ohne übertreibung als weltumspannend bezeichnet wer-
den kann, ist das CABRI-Experiment. Hier werden an einem speziell auf-
gebauten Reaktor in Cadarache wichtige Schmelzversuche zur experimen-
tellen Absicherung unserer theoretischen Bethe-Tait-Analysen gemacht.
Wie sie an Abb. V-2 erkennen können, wird das Experiment gemeinsam von
Deutschland und Frankreich als Seniorpartnem, sowie England, Japan und
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USA als weiterenBeteiligtendurchgeführt. Experimente dieser Größenord-
nung - das CABRI-Experiment kostet mehr als 100 Millionen Mark - sind
gewiß schwierig zu koordinieren,sie haben aber neben der Arbeitsteilung
den Vorteil, daß der durch diese Ergebnisse etablierte Stand der Tech-
nik - ein zentraler Begriff im Genehmigungsverfahren - nicht nur für ein











Abb. V-2: Internationale Beteiligung am CABRI-Projekt
Angesichts solch weltumspannender Kooperation sollte es nicht verwun-
dern, wenn es 1977 im eigenen Lande zur Gründung einer Entwicklungs-
gemeinschaft zwischen KfK und den Industriepartnern INTERATOM und ALKEM
kam.
Ähnliche Zusammenschlüsse erfolgten in Belgien und den Niederlanden.
Die Forschungszentren müssen die F+E-Bedürfnisse ihrer Industriepartner
rechtzeitig, im Detail und vom Motiv her kennen, wenn sie sich effizient
in das Gesamtprojekt einschalten sollen.
Ich spreche viel von Kooperation, aber die in der Brüterforschung be-
teiligten Institutionen betrachten sich nicht als geschlossener Club.
Wir haben das Brüterwissen nich~ gepachtet und wollen es nicht okkupie-
ren. Sollte es - z.B. aus politischen Gründen - notwendig erscheinen,
unsere Ergebnisse durch Parallelforschung anderer Organisationen über-
prüfen zu lassen, so haben wir dagegen nichts einzuwenden. Wir sind
durchaus zur Zusammenarbeit bereit - vorausgesetzt,es werden wissen-
schaftliche Argumente ausgetauscht und nicht nur dialektische Aper~us.
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4. Die Gestaltung des Reaktorkerns bestimmt in hohem Maße das Sicher-
heitsverhalten des Reaktors selbst,aber auch dessen ökonomische Kenn-
größen - man denke nur an die Brutrate oder das Brennstoffinventar.
Ober die klassischen homogenen Kerne, bei denen die Spaltzone allseitig
von einem Brutmantel umgeben ist, weiß man relativ gut Bescheid. Das
Interesse der letzten Jahre konzentrierte sich deshalb auf die hetero-
genen Kerne,bei denen die strenge Trennung SpaltzonejBrutzone aufgege-
ben ist zugunsten einer stärkeren Durchmischung. Man verspricht sich,
je nach Konfiguration, verbesserte Brutraten, erhöhten Abbrand oder
reduzierten Voidkoeffiezienten. Diesen Vorzügen stehen Nachteile ge-
genüber, u.a. beim Inventar und beim Dopplerkoeffizienten. In den
letzten Monaten stieg das Interesse an den heterogenen Kernen deutlich,
weil bekannt geworden war, daß das EdF, das französische Staats-EVU,
für SUPERPHENIX 11 neben einem homogenen Core auch ein heterogenes
Cores angeboten haben möchte. Hierzu ist der Aufbau eines großen kri-
tischen Experiments erforderlich, und wir haben kürzlich den Entschluß
gefaßt, uns an dieser konkreten und interessanten Aufgabe zu beteiligen.
Es wird zusammen mit dem CEA am Nulleistungsreaktor MASURCA in Cada-
rache durchgeführt werden und unsere Erkenntnisse, die wir bei ähnli-
chen Versuchen zusammen mit den Engländern am BIZET-Experiment in
Winfrith gewonnen haben, abrunden.
5. Niemand soll uns nachsagen, wir F+E-Leute würden uns nur mit akademi-
schen Störfällen beschäftigen, die selten oder gar nie auftreten. De-
fekte Brennelemente, ihre schnellstmögliche Lokalisierung und die da-
raus erwachsende Verseuchung des Primärkreislaufs sind Situationen,
die künftige Betreiber von Natriumbrütern sicherlich einkalkulieren
müssen. Unser Defektstab-Programm, bei dem Brennstäbe mit künstlichen
Defekten in einem Natriumloop des SILDE-Reaktors betrieben werden, hat
bereits Ergebnisse gebracht. Selbst nach mehrwöchigem Leistungszyklier-
betrieb war der Austritt von Brennstoff in das Kühlmittel erstaunlich
gering. Offenbar geht das eindringende Natrium mit dem Oxidbrennstoff
eine unlösliche Verbindung ein, welches die Leckstelle abdichtet. Wir
glauben nicht, daß sich an dieser Stelle die Natur gewissermaßen auf
Dauer selbst heilt, und führen diese Versuche fort, aber hier ist die
Reaktionsfreudigkeit des Natriumkühlmittels doch wohl von Nutzen.
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6. Bei der Größe des Brüterprojekts und insbesondere wegen des hohen
Einsatzes öffentlicher Mittel ist die ständige überprüfung seiner
Grundannahmen und seiner Zielsetzungen unerläßlich. Dies kann mit
Hilfe systemanalytischer Methoden geschehen, aber auch der gesunde
Menschenverstand muß dabei mitwirken. Mit der Kritik am Brüterpro-
jekt im allgemeinen und des Karlsruher Anteils im besonderen wurde
in der Vergangenheit nicht gespart. Z.T. war diese Kritik objektiv be-
rechtigt, denn einige unserer Prognosen sind heute nachweisbar falsch.
Prognostik ist eine schwere Kunst - wie sonst wäre zu erklären, daß
der Ruhm der Pythia von Delphi 2000 Jahre überdauern konnte.
Indes - wir haben der Kritik auch manches zu verdanken. Unseren heu~
tigen Strategienrechnungen haben wir bewußt viele realistische bis
pessimistische Randbedingungen unterlegt, welche der Einführung des
Brüters apriori entgegenwirken. Diese sind z.B. stark verlangsamtes
Wirtschaftswachstum, erhöhte Sparmaßnahmen, massiver Einsatz von Kohle
und Sonnenenergie, sowie - trotz Irankrise - weiterhin zur Verfügung
stehende Primärenergieträger Gas und Erdöl. Auch die Uranreserven kann
man mit 15 Mio t ansetzen, statt üblicherweise mit 5 Mio t, wenn man
berücksichtigt, daß es sich dann teilweise um "gelbe Kohle" handelt
- gelbe Kohle, ein sehr bildhafter Ausdruck von W.Häfele für niedrig
konzentrierte Uranerze, die bezüglich Energieinhalt und Förderungs-
kosten der schwarzen bzw. braunen Kohle nahe kommen. Auch unter die-
sen ungünstigen Randbedingungen - lesen Sie das bitte im Detail in
Ihren Unterlagen nach - kommen wir mit den wahrscheinlichsten Szenarien
zu dem Ergebnis, daß vom Gesichtspunkt der Ressourcenschonung die Ein-
führung des Brüters notwendig ist. Wir haben unsere überlegungen kürz-
lich beim Energiekongress in Miami vorgetragen und auch bei Vertretern
der offiziellen amerikanischen Brüterpolitik ein erstaunliches Ver-
ständnis für die besondere deutsche Situation gefunden.
über Alternativkreisläufe wird Herr Amelinckx heute nach~ittag berich-
ten. Wir haben neben dem einen Thorium/Uran/Plutonium-Kreislauf, der
vor einigen Monaten für Kalkar ersatzweise angeboten worden war, im
Rahmen des INFCE-Assessments ca. weitere 40 Brennstoffkreislauf-Vari-
anten aller Art analysiert. Unter Berücksichtigung solcher Gesichts-
punkte wie der Proliferation, der Wiederaufarbeitung und der Ressour-
censchonung möchten wir weiterhin dem U-Pu-Zyklus den Vorzug geben.
Wir sind zwar taktisch flexibel, bleiben aber strategisch konsequent:
Es wi rd wei tergebrütet! .
-56-
7. Die KNK 11 ist für das brüterbezogene F+E-Programm von essentieller
Bedeutung und wird - was die Bau- und Betriebserfahrung anlangt -
heute nachmittag durch Herrn Mausbeck dargestellt. Lassen Sie mich
aus der Sicht des Bauherrn und Genehmigungsinhabers einige Worte dazu
sagen, vor allem aber auch, weil die KfK wegen dieser Anlage in den
letzten Wochen heftig kritisiert wurde.
In der Abb. V-3 sehen Sie im Vordergrund das bisher Erreichte: eine
fertig gebaute Anlage, die bei 60 %Leistung bereits Strom ins elek-
trische Netz geliefert hat. Im Hintergrund wird das Handicap deut-
lich: Linkenheim, früher ein kleines Dorf, präsentiert sich heute
mit einer Skyline und signalisierte der KNK 11 damit deutlich Stand-
ort- und Genehmigungsprobleme.
Abb. V-3: Kompakte Natriumgekühlte Kernreaktoranlage
Karlsruhe, KNK
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Die Genehmigung für den Vollastbetrieb erhielten wir bereits im
Sommer 1978. Vorher waren, für KNK I und 11 zusammen, sage und
schreibe fünfundzwanzig Teilgenehmigungen und Nachtragsgenehmigun-
gen erforderlich, sowie die Erfüllung von 1289 Auflagen und Forde-
rungen der Genehmigungsbehörde. Diese Auflagen hinterlassen wir dem
SNR 300 - ob als Erbe oder Hypothek, sei hier nicht bewertet - auf
alle Fälle ist dies ein Erfahrungsschatz, auf dem er aufbauen kann
und den er berücksichtigen muß.
Die Zerstückelung eines Projektes in kleinste Genehmigungs-Tranchen
sollte überdacht werden. Sie ist der Ausdruck eines technischen Büro-
kratismus, der sich, seit der unglückseligen Erfindung der Kopierge-
räte, zudem in riesigen Papierbergen manifestiert und jede Termin-
oder Kos tenp1anung i 11 usori sch macht. "Good engi neeri ng ist good
safety" ist ein Wahlspruch der Engländer; in Deutschland wird dem
Reaktoringenieur erst dann getraut, wenn jedes Inkrement seines Nach-
denkens mit einem Behördenstempel abgesegnet ist.
Ein Beispiel hierfür ist die Prozedur anläßlich der jüngsten Störung
der KNK 11, bei der es zum Gaseintrag in das Natrium gekommen war mit
daraus resultierenden Abschaltungen. Herr Mausbeck wird ausführlich
darüber berichten. Wir waren uns bereits im Oktober letzten Jahres
einig, daß die gaseinspeisende Nebenleitung durch zwei Ventile abzu-
drosseln sei. Indes, es bedurfte fffit vier Monate angestrengtester Be-
mühungen - einige von uns haben die Weihnachtsfeiertage buchstäblich
am Schrei bti sch verbracht - um für zwei Ventil e der Nennweite 50 mm
die notwendige Einbaugenehmigung zu erhalten.
Schaumströmungen, hervorgerufen durch Gaseintrag in metallische Flüs-
sigkeiten,sind kein neues Phänomen. Schon Friedrich Schiller, seit
seinem "Lied von der Glocke" auch als Altmeister der Flüssigmetall-
technologie anzusprechen, mahnt in eben diesem Gedicht: "auch vom
Schaume rein, muß die Mischung sein!" - Wir in Baden-Württemberg eh-
ren unsere Dichter, indem wir ihre Auflagen auch posthum noch befol-
gen.
8. Bei den Großkomponenten wollten wir kein Risiko eingehen. Das beweist
Ihnen auch die Tatsache, daß Zwischenwärmetauscher und Dampferzeuger
auf einem speziellen Versuchsstand in Hengelo bis zu 10 000 Stunden
rigoros ausgetestet wurden. Lange Zeit schienen diese Komponenten auf
dem kritischen Pfad des Gesamtprojekts zu liegen, z.T. wegen der
enormen Anforderungen an Schweißtechnik und Prüfverfahren. Diese
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Schwierigkeiten sind nun weitgehend ausgeräumt; Herr de Haas van
Dorsser wird darüber in einem gesondertern Vortrag heute nachmittag
berichten. Daß wir auch für SNR-Folgeprojekte durchaus gerüstet sind,
verdeutlicht eine Anstrengung von INTERATOM, welche in Bensberg im
letzten Jahre den größten Pumpenversuchsstand der Welt installierte.
Er fördert mehr als 12 000 m3 Natrium pro Stunde.
9. Immer mehr zu einem Problem geworden sind die Wiederholungsprüfungen,
deren Aufwand in den letzten Jahren geradezu explosionsartig angestie-
gen ist. Die theoretische Verfügbarkeit des SNR 300 könnte in der Tat
von der Dauer der wiederkehrenden Prüfungen bestimmt sein, sofern es
uns nicht gelingt, die Meßverfahren hinreichend schnell und zuverläs-
sig zu machen. Zur Inspektion der Tankeinbauten, wie Natriumeintritts-
leitung, Gasblasenabscheider etc., werden z.Zt. Ultraschallsensoren
entwickelt, die unter Natrium und bei erhöhter Temperatur benutzt wer-
den können. Parallel dazu läuft die Entwicklung sehr komplizierter Ma-
nipulatoren, welche die Sensoren an die zu prüfenden Objekte sicher
heranführen. Zur Inspektion des Schutzgasbereichs wird z.Zt. eine
kühl bare Fernsehkamera entwickelt. Allen diesen Arbeiten wird auch in
Zukunft Vorrang im FtE-Programm eingeräumt werden müssen.
Für die Großkomponente Reaktortank läuft seit langem ein Materialbe-
strahlungsprogramm unter Führung des ECN Petten am dortigen HFR. Die
Versuchsergebnisse werden z.T. bereits ausgewertet und sollen in Kürze
den Genehmigungsbehörden vorgestellt werden. Für bruchmechanische Un-
tersuchungen an Strukturwerkstoffen wurde bei INTERATOM ein neuer Ver-
suchsstand errichtet. Es soll dazu beitragen, das Leck-vor-Bruch-Kri-
terium zu untermauern, ein Schlüsselproblem für große Natriumreaktoren.
10. Die Fortschritte bei der Brennel emententwi ckl ung sind mit den Händen
zu greifen. Sie sehen in Abb. V-4 ein Schnellbrüterelement mit U02!
Pu02-Brennstoff von der BELGONUCLEAIRE für die KNK 11 gefertigt. Wei-
tere 9 El emente dieser Art wurden von ALKEM hergestell t und von der
RBU assembliert. Im Rahmen einer Serie von 2000 Brennstäben waren alle
Fertigungsprobleme zu bewältigen, die sich in den nächsten Jahren auch
bei Her?tellung des SNR-Cores ergeben werden. Einige Probleme kamen
noch hinzu: als mit dem Antritt der gegenwärtigen amerikanischen Regie-
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rung die Lieferung des angereicherten Urans volle 1 1/2 Jahre lang
'ausgesetzt worden war, gelang es ALKEM, aus dieser Notsituation heraus
ein Verfahren zur Nutzung der Fertigungsschrotte zu entwickeln. Diese
Anstrengung lohnte sich doppelt, da über die Erfahrungen bei der
Schrottrückführung auch die Fertigungsverfahren deutlich verbessert
werden konnten.
Abb. V-4: Brennelement für KNK 11
Die Anforderungen der Genehmigungsbehörden an die Qualitätssicherung
bei der KNK lI-Fertigung waren rigoros. Das kann objektiv dadurch be-
legt werden, daß es dem Kernforschungszentrum Karlsruhe bei der KNK 11-
Nachladung trotz großer Anstrengungen nicht gelang, Aufträge außerhalb
des deutsch-belgischen Raums zu plazieren. Unsere Anfragen, über ganz
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Europa gestreut, stießen auf großes Interesse, das aber ganz schnell
abnahm, als wir die TüV-Auflagen zum Vertragsbestandteil machen woll-
ten.
Was wir aber am allerwenigsten gebrauchen können, sind kleine abge-
kapselte Teilmärkte, die mit Sicherheit nicht zur dringend notwendigen
Senkung der Brennelementkosten führen würden. Seit dem Abschluß des
deutsch-französischen Vertrages ist es deshalb erklärtes Ziel, eine
Harmonisierung der Brennelementspezifikationen dieser bei den Länder
herbeizuführen. Wir sind bereits relativ nahe beieinander, was den
Brennstoff sowie die Hüll- und Kastenmaterialien anlangt. Beim Ab-
standshalter haben wir nach einem Jahr intensivster Diskussionen aus
guten Gründen beschlossen, vorläufig noch zweispurig zu verfahren. Die
Franzosen werden beim Spiraldraht bleiben, wir werden das funkenero-
dierte Gitter verwenden.
Brennelementfertigung kann man jedoch nicht isoliert betreiben, son-
dern sie bedarf des stetigen Erfahrungsrückflusses aus den verschie-
denen Gebieten des Brennstoffkreislaufes. Primär müssen die Brennele-
mente natürlich den enormen Belastungen der Reaktorstrahlung standhal-
ten. Das haben wir in vorlaufenden Stabbestrahlungen überprüft. Wir
erreichten dabei einen Abbrand von 10 - 12 %1 und zwar ohne Stabschäden.
Auch über das Schwellen und Kriechen des ~~.RK-Ia-Stahls liegen nun ge-
nügend experimentell abgesicherte Daten zur Auslegung des SNR 300 Cores
vor. Die bei den Bestrahlungsvorhaben M2 und Charlemagne werden zur
Optimierung des Referenzstahls sowie zur Sichtung der Alternativen
beitragen.
Nicht ausreichend ist der Erfahrungsrückfluß vom sog. hinteren Teil
des Kreislaufs, insbesondere der Wiederaufarbeitung. Es genügt nicht,
daß wir gelegentliche Auflöseversuche betreiben, um damit unsere Fer-
tigungsverfahren zu optimieren. Die Probleme des Brüterreprocessing
lassen sich nicht im Reagenzglas lösen, sondern es bedarf dazu kleiner
Versuchsanlagen, die auch in der Lage sind, ein ganzes Brennelement
aufzunehmen. Anlagen dieser Art sind in England und Frankreich bereits
im Bau oder schon in Betrieb.
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Im DeBeNe-Bereich ist das CEN Mol seit Jahren Promotor des Wiederauf-
arbeitungsgedankent Es hat seinem ständigen Mahnen auch Taten folgen
lassen durch den Bau der HERMES-Anlage, die für 10 kg-Lose ausgelegt
ist. Unser Bemühen der letzten Jahre um eine Brutrate in der Gegend
von 1,2 ist ohne Sinn, wenn wir nicht in der Lage sind, den erbrüte-
ten Brennstoff chemisch abzutrennen. Wir brauchen das Brüterrepro-
cessing, und ich plädiere dafür, daß dieses Gebiet im FtE-Rahmen in
Kürze verstärkt angepackt wird.
11. Meine Damen und Herren, nach
dieser tour d'horizon, bei
der ich die Leistungen vie-
ler Mitarbeiter und Insti-
tutionen berücksichtigen
wo llte, ohne ihnen vo 11 ge-
recht werden zu können, bin
ich am Schluß angelangt. Ich
hatte Ihnen eingangs eine
Bilanz unserer Arbeit versprochen. Da ich nur noch eine halbe Minute
Redezeit habe, gestatten Sie mir, dies bildlich zu tun. Sie sehen auf
diesem Bild ein wahrhaft umfassendes Kompendium, nämlich das FtE-Pro-
gramm für den SNR 300, ~Iie es sich etwa zur Zeit des Baubeschlusses
1972 darstellt. Es umfaßt ca. 800 Ein7pl~llfa~ben. Inzwischen sind
sieben Jahre vergangen, 500 Auf-
gaben sind abgearbeitet worden,
viele von uns sind unter dieser
Last grau geworden - oder noch
schlimmer. Das Mädchen allerdings,
das Mädchen wurde dabei sieben
Jahre hübscher, und visualisiert
man das Ganze, so kommen wir zum
letzten Bild.
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Die sichere Beherrschung der Folgen hypothetischer Kernzerlegungsstör-
fälle führte beim SNR 300 zu einem erheblichen Aufwand, der die zukünf-
tige Nutzung schneller Brüter sehr erschweren würde. Die hier vorgestell-
ten Entwicklungsziele umreißen eine Strategie, auf der Grundlage der Ar-
beit der letzten Jahre nachzuweisen, daß hypothetische Störfälle der bis-
her betrachteten Form nicht auftreten.
Als Maßstab für das erforderliche Sicherheitsniveau wird der etablierte
Druckwasserreaktor verwendet. Auf den Ebenen
1) Basissicherheit
2) Störfallverhinderung
3) Schadensbegrenzung im Reaktorkern
4) Begrenzung der Schadensfortpflanzung
5) Begrenzung der Aktivitätsfreisetzung
werden konkrete Ziele definiert, an denen sich Forschung und Entwicklung
orientieren. Für die endgültige energiepolitische Entscheidung über den
verbreiteten Einsatz des Brüters kann dann mit verbesserter Methodik nach-
gewiesen werden, daß im Hinblick auf seine Sicherheit der schnelle Brüter
in der Familie der etablierten und fortgeschrittenen Reaktoren einen sehr
guten Platz einnimmt.
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Der natriumgekühlte schnelle Brutreaktor (NSB) steht im Ruf, besondere
sicherheitstechnische Probleme zu haben. Dieser Ruf beruht auf Ergebnis-
sen von frühen Rechnungen zu hypothetischen·Störfällen, nach denen auf-
grund inhärenter Eigenschaften bei einem unterstellten Versagen der Sicher-
heitssysteme eine mechanische Energiefreisetzung, eine Art "Explosion"
stattfinden kann. Beim SNR 300, dessen Konzept ja schon vor über zehn Jah-
ren festgelegt wurde, führte dies zu einem ganz erheblichen Aufwand für
die Beherrschung der Folgen solcher Ereignisse. Ich bin der Meinung, daß
eine Anwendung dieser teuren Konzeption auf zukünftige Anlagen für die
Markteinführung des Brüters große Probleme bringen würde. Zum Glück wer-
den unsere in weltweiter Kooperation durchgeführten Forschungsarbeiten für
zukünftige Anlagen eine einfachere Auslegung möglich machen. Auf der Grund-
lage der jetzt immer reichlicher einfließenden Ergebnisse und auf der
Grundlage einiger bitterer Erkenntnisse des SNR-Genehmigungsverfahrens
möchte ich in diesem Vortrag einige Entwicklungsziele herleiten, die hier
weiterführen und eine klare zukünftige Schwerpunktsetzung erlauben sollen.
Mit dem Begriff "Entwicklungsziel" möchte ich dabei ausdrücken, daß die
vorgeschlagenen Lösungen noch nicht in allen Punkten fertig oder verifi-
ziert sind, sondern daß noch einige Arbeit geleistet werden muß, und daß
in Einzelfragen auch Fehlschläge möglich sind. Nach meiner eigenen Meinung
umreißen diese Entwicklungsziele aber die bestmögliche Strategie, um für
die in der Zukunft fällige endgültige energiepolitische Entscheidung über
den Einsatz des Brüters in Verbindung mit den Betriebserfahrungen aus dem
SNR 300 nachzuweisen, daß der schnelle Brüter in der Familie der etablier-
ten und der fortschrittlichen Reaktoren ein besonders hohes Sicherheitspo-
tential hat.
Am Anfang steht die Frage nach dem angestrebten Sicherheitsniveau, dem "how
safe is safe enough". Diesseits aller hier möglichen philosophischen Be-
trachtungen möchte ich den etablierten Druckwasserreaktor (DWR) als Refe-
renzmaßstab benutzen. Er ist von den Behörden und von den Gerichten akzep-
tiert, gewisse dabei offene Einzelfragen sind in diesem Zusammenhang nicht
relevant. Das oberste Entwicklungsziel für den NSB ist also die Gewährlei-
stung eines Sicherheitsniveaus, das dem des DWR mindestens gleichwertig
ist. Ich möchte zeigen, daß dies wegen unserer gegenüber früher wesentlich
verbesserten Kenntnis und u.U. mit einigen relativ einfachen Konstruktions-
änderungen mögl ich ist - ohne den gewa lti gen Aufwand zur Folgenbeherrschung ,
mit dem diesesZiel beim SNR 300 erreicht vlird.
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Ein Reaktor ist bekanntlich so lange sicher, so lange die erzeugte Wärme-
Leistung durch die Kühlung abgeführt wird, sei es im Leistungsbetrieb, sei
es im abgeschalteten Zustand beim Nachwärmeniveau. Die Gewährleistung die-
ses Sachverhaltes wird durch mehrere, sich überdeckende Ebenen realisiert.
Für unseren Zweck wähle ich die fünf Ebenen der Tab. VI-I. Die letzten vier
entsprechen dabei den "lines of assurance" (LOA) der US-NRC. Die erste ist




3. Schadensbegrenzung im Reaktorkern
4. Begrenzung der Schadensfortpflanzung




Die angegebenen Zahlen sind Versagenswahrscheinlichkeiten oder "Durchlässig-
keiten" der Ebenen, wie sie von der NRC angestrebt werden. Ich stimme diesen
im Prinzip zu, versuche aber dann konkret herzuleiten, was das bedeuten würde.
Das allgemeine Entwicklungsziel muß sein, den Schwerpunkt der Sicherheitsge-
währleistung in die ersten Ebenen zu verlagern. Das entlastet die fünfte Ebe-
ne,wo beim SNR 300 der erwähnte große Aufwand anfällt.
1. Basissicherheit
Im Rahmen der Basissicherheit ~lird durch die Qualität von Konstruktion, Fer-
tigung und überwachung von vornherein die Wahrscheinlichkeit für das Auftre-
ten von Störungen sehr klein gemacht. Beim DWR betrifft die Basissicherheit
vor allem die Gewährleistung der Integrität der Kühlmittelumschließung, also
des Reaktordruckbehälters und der zugehörigen Rohrleitungen. Wegen des hohen
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Kühlmitteldrucks ist dies von besonderer Bedeutung,und die Rasmussenstudie
zeigt z.B., daß 2/3 des Restrisikos des DWR durch Ereignisketten bestimmt
werden, an deren Anfang ein Leck in der Kühlmittelumschließung steht.
Für den NSB hat dieses Proplem durch den niedrigen Druck und hohen Siede-
punkt des Kühlmittels Natrium nur eine untergeordnete Bedeutung. Dadurch
ist für wesentliche Komponenten eine doppelwandige Ausführung möglich,und
ein zur Unkühlbarkeit des Kerns führender Kühlmittelverlust ist apriori
ausgeschlossen. Hier hat der natriumgekühlte Reaktor ein hohes Sicherheits-
potential. Um jedoch ein Optimum an Basissicherheit zu erhalten, sollten
die folgenden Entwicklungsziele mit besonderem Nachdruck verfolgt werden:
1.1 Die tankinternen Kühlmittelzuleitungen zum Reaktorkern sind möglichst
so auszuführen, daß ihre Versagenswahrscheinlichkeit vernachlässigbar
wird (Möglichkeiten: Doppelwandigkeit, leichte Prüfbarkeit mit gerin-
ger Strahlenbelastung des Personals o.a.). Dadurch können Kühlungs-
störungen im Kern, die durch ein grobes Versagen dieses begrenzten
Teilbereichs bewirkt werden, ausgeschlossen werden.
1.2 Die Kerntragestrukturen sollten weitgehend mit geringer Strahlenbe-
lastung des Personals prüfbar sein.
1.3 Wo primäre Kühlmittel~itungen verwendet werden (Loop), sollten sie
mit geringer Strahlenbelastung des Personals prüfbar sein.
1.4 Der Primärkreis sollte so gestaltet sein, daß eine sofortige Ab-
schaltung der UnMälzpumpen bei der Reaktorschnellabschaltung nicht
erforderlich ist (Lösung des Thermoschockproblems). Dadurch wird
die Wahrscheinlichkeit des Kühlungsausfalls ohne Schnellabschaltung
(LOF) weiter reduziert.
1.5 Der Primärkreis sollte so gestaltet sein, daß Ansaugen und Transport
von Gasblasen ausgeschlossen ist (Blasenkoeffizient der Reaktivität).
1.6 Regel system und Hauptwärmesenke (Wasser-Dampfkreislauf) sollten eine
hohe Zuverlässigkeit besitzen, um die Wahrscheinlichkeit von Störun-
gen von vornherein herabzusetzen.
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Als Richtwert sollte die Zuverlässigkeit der externen Stromversor-
gung dienen.
2. Störfallverhinderung
Trotz gegebener Basissicherheit werden Störungen des Anlagenbetriebs unter-
stellt. Damit sie nicht zu Störfällen werden, tritt das Sicherheitssystem
mit den Aufgaben Schnellabschaltung und Nachwärmeabfuhr in Funktion.
Das Schnellabschaltsystem ist beim DWR und beim NSB sehr ähnlich aUfgebaut
und läßt deshalb eine vergleichbare Zuverlässigkeit erwarten. Sein Versagen
bei Transienten (ATWS) braucht im Genehmigungsverfahren des DWR nicht unter-
stellt zu werden, da die durchgeführten Analysen zeigen, daß dabei keine
ernsthaften Schäden zu erwarten sind. Der in diesem Falle auftretende Druck-
. anstieg im Primärkreis führt zu einem öffnen der Sicherheitsventile, und der
negative Temperatur- bzw. Blasenkoeffizient schaltet den Reaktor kurzfristig
ab.
Für den NSB ist statt dessen ein zweites Schnellabschaltsystem vorgesehen.
Um zu vermeiden, daß es aus gleicher Ursache wie das erste Abschaltsystem
versagt (common-mode-Fehler), ist es möglichst andersartig (diversitär) zu
gestalten. Beim SNR 300 ist dies für das eigentliche Abschaltelement gut er-
füllt (Kette statt Stab - siehe Abb. VI-I). Eine Diversität möglichst analog
derjenigen von Abschalteinrichtung und Sicherheitsventil sollte auch für die
zugehörige Signalverarbeitung gelten. Dies ergibt das folgende Entwicklungs-
ziel:
2.1 Das zwöite Schnellabschaltsystem sollte einschließlich der zugehörigen
Signalverarbeitung möglichst diversitär ausgeführt werden. Dabei soll-
ten Lösungen entwickelt werden, dieeine weitgehende Unabhängigkeit vom
übrigen Reaktorschutz haben. Ein zusätzlicher Entwicklungsaufwand wäre
hier lohnend. Auch der Aufwand für ein drittes Schnellabschaltsystem
mit inhärenter Auslösbarkeit ist durch die dadurch mögliche Aufwands-
reduktion in den folgenden Ebenen gerechtfertigt.
Die Nachwärmeabfuhr erfordert beim DWR unterschiedliche Systeme je nachdem,












J Flexi bler Absorberunterhalb des Cores
Abb. VI-I: Erstes und zweites Abschaltsystem
Beide Systeme sind außerdem von der Stromversorgung durch das Netz oder







Abb. VI-2: Nachwärmeabfuhr beim DWR
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Beim NSB mit seinem geringen Kühlmitteldruck ist die Zweigleisigkeit nicht
erforderlich. Die große Aufheiztemperatur und das hohe Kühlmitteltempera-
turniveau ermöglichen Wärmeabfuhr durch reine Naturkonvektion, ohne daß
elektrisch angetriebene Pumpen oder Gebläse erforderlich sind. Dadurch kann
hier ein besonders hoher Grad an Zuverlässigkeit verwirklicht werden.
Weitere Entwicklungsziele:
2.2 Es sind ergänzend zur Hauptwärmesenke zwei unabhängige, redundante
und diversitäre Nachkühlsysteme vorzusehen, von denen mindestens
eines ganz auf Naturkonvektion und Naturzugluftkühlern beruht. Eine
Stromversorgung ist dann nur noch für eventuell zu betätigende Klap-
pen und Ventile erforderlich (Batterie). Die zwei Nachkühlsysteme
könnten z.B. das Tauchkühlersystem des SNR und ein Kühler im sekun-
dären Natriumkreis sein (siehe Abb. VI-3).
A B
Systeme A und B
tür gleichen Druck
Abb. VI-3: Nachwärmeabfuhr beim schnellen Reaktor
2.3 Zur Verhinderung der Ausbreitung lokaler Störungen sind ausreichend
empfindliche und schnelle Detektoren verzögerter Neutronen vorzuse-
hen, die ggf. auch eine Lokalisierung der Störung erlauben.
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3. Schadensbegrenzung im Reaktorkern
Bei einem größeren Leck im Primärkreis eines DWR ist eine Beschädigung des
Reaktorkerns möglich. Um den Schaden einzugrenzen und die Nachwärmeabfuhr
zu gewährleisten, werden Notkühlsysteme vorgesehen. Bei Ausfall mehrerer
Sicherheitssysteme kommt es schließlich zur Kernschmelze. Dieser Obergang
verläuft im allgemeinen ohne mechanische Energiefreisetzung. Die Rasmussen-
Studie gibt jedoch in diesem Falle eine geringe Wahrscheinlichkeit für eine
Dampfexplosion im Reaktordruckbehälter an, die zu einer frühzeitigen Beschä-
digung des Containments mit entsprechender Aktivitätsfreisetzung führen kann.
Für den NSB sind derartige Notkühlsysteme zum Ersatz des verlorengegangenen
Kühlmittels aus den bekannten Gründen nicht erforderlich und können darum
auch nicht versagen. Tritt hier bei Ausfall mehrerer Sicherheitssysteme ein
Kernversagen auf, so hat man bisher bei Grenzfallbetrachtungen mit einer er-
heblichen thermischen Energiefreisetzung, der sog. Bethe-Tait-Exkursion, ge-
rechnet, die mechanische Belastungen des Tanks zur Folge haben kann. Dies
ist dem positiven Blasenkoeffizienten des Kühlmittels und der empfindlichen
Reaktivitätszufuhr bei Kompaktion des Reaktorkerns zuzuschreiben. Durch die
Arbeiten des Argonne National Laboratory und des Los Alamos Scientific Labo-
ratory in USA, aber auch durch die unter großem persönlichen Einsatz der Mit-
arbeiter für das SNR-Genehmigungsverfahren in Karlsruhe durchgeführten Ana-
lysen stellt sich diese Situation heute neu: Ich möchte mit aller gebotenen
Vorsicht von einem wissenschaftlichen Durchbruch sprechen.
Er beruht im wesentlichen auf der erfolgreichen mathematischen Modellierung
nicht nur der kompaktierenden, sondern auch der dispergierenden Phänomene.
Und ebenso empfindlich, wie eine Kompaktierung zu einer Exkursion, führt
eine Dispersion zur Abschaltung. Unterstellt man, daß der Störfall durch
Ausfall der Kühlmittelströmung bei gleichzeitigem Versagen der Schnell ab-
schaltsysteme zustande kommt, so leitet das einsetzende Natriumsieden zu-
nächst eine Exkursion ein, bei der der promptüberkritische Zustand aber nach
den neueren Erkenntnissen zunächst nicht mehr erreicht wird, weil
das Sieden nicht plötzl ich aus dem überhitzten Zustande, sondern all-
mählich aus dem gesättigten Zustande einsetzt (u,a. Karlsruher Expe-
rimente) ,
- der negative Dopplereffekt und die axiale Brennstoffexpansion den po-
sitiven Blaseneffekt des Kühlmittels begrenzen,
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in der frühen Phase Brennstoff durch die Natriumdampf- und Spaltgas-
strömung nach oben aus dem Kernbereich ausgetragen wird,
- in der fortgeschrittenen Phase verdampfendes Hüllrohr- und Struktur-
material eine Dispersion bewirken.
Die Dispersion wird erleichtert, wenn nach oben möglichst wenig Strömungs-
widerstand vorhanden ist, wie es schon beim SNR 300 im Unterschied zu eini-
gen anderen Prototypen glücklicherweise der Fall ist.
Bei Grenzfallbetrachtungen zum Störfallablauf kann es,je nach der detail-
lierten Leistungsverteilung, zu einem Brennstabversagen in den weniger be-
lasteten, noch mit Natrium gefüllten Kanälen kommen. Wenn geschmolzener
Brennstoff durch die in die Kernmitte gelegte Versagensstelle austritt,
kommt di es einer Kompakti on von Brenns toff gl eich, der prompt überkriti sche
Zustand kann doch noch erreicht werden, und die endgültige Dispersion er-
folgt durch Brennstoffdampfdruckaufbau, der zu einer mechanischen Tankbe-
lastung führen kann (siehe Abb. VI-4). Wenn beim SNR 300 statt der im Ge-
nehmigungsverfahren zugrunde gelegten 370 MWs noch etwa 60 MWs als Energie-
freisetzung errechnet werden, liegt das an diesem Phänomen. Für zukünftige
Brüter ließe sich auch dieses durch eine einfache Konstruktionsänderung,
die Verwendung von hohlen Brennstoffpellets, ohne Schaden für das Brutver-
mögen beseitigen. Der hierfür erforderliche Entwicklungsaufwand ist nach
meiner Ansicht gerechtfertigt.
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Abb. VI-4: Kompaktierende Mechanismen ausschalten
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Die Anwendung dieser Grundsätze impliziert allerdings die Gültigkeit eini-
ger weiterer Erkenntnisse, die sich aus der Arbeit der letzten Jahre erge-
ben. Diese sind:
- Es findet keine größere kohärente Dampfexplosion aus der thermischen
Wechselwirkung zwischen geschmolzenem Brennstoff und Natrium satt. Man
kennt die Verhältnisse für Natrium heute besser al s für Hasser, und es
besteht Einigkeit über die notwendigen Voraussetzungen. Man kann zeigen,
daß diese unter den betrachteten Bedingungen nicht auftreten.
- Energetische Rekritikalitäten werden durch thermodynamische Dispersion
verhindert.
- Eine schnelle Fortpflanzung lokaler Schäden ist auszuschließen.
Alle diese bis heute gewonnenen Erkenntnisse müssen weiter vertieft und ex-
perimentell noch umfassender verifiziert werden. Sie zeigen aber an, daß
auch auf dieser Ebene bei unterstelltem Versagen mehrerer Sicherheitssysteme
der Nachweis erreichbar ist, daß die Wahrscheinlichkeit für ein energetisches
Ereignis beim NSB mindestens den Verhältnissen beim DWR vergleichbar ist.
Entwicklungsziele:
3.1 Die Analysenmethoden sind weiterzuentwickeln und experimentell zu
verifizieren, so daß energetische Abläufe mit etwa 99 %~iger Wahr-
scheinlichkeit ausgeschlossen werden können.
3.2 Die Reaktivitätskoeffizienten für Blasen im Kühlmittel und für die
Verbiegung der Brennelemente sind möglichst wenig positiv zu machen.
Die vorhandenen Lösungsansätze (heterogener Kern, optimierte Kern-
verspannung) sind mit Nachdruck weiterzuentwickeln.
3.3 Di e Konstrukti on des Brennelementes sollte oberhalb des Kernberei chs
kurze Strömungswege mit großem Querschn itt anstreben.
3.4 Die Entwicklung und Analyse von Brennstäben mit Hohlpellets ist
voranzutreiben.
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4. Begrenzung der Schadensfortpflanzung
Unterstellt man eine Zerstörung des Reaktorkerns, so wird die mit geringer
Wahrscheinlichkeit freigesetzte mechanische Energie bis zu einer gewissen
Höhe beim DWR wie beim NSB durch den Reaktorbehälter aufgenommen. Beim
SNR 3DO wird dies bis zum Betrag von 370 MWs nachgewiesen werden müssen.
Mit größerer Wahrscheinlichkeit wird aber der Tank des NSB durch einen
einige 10 ms anstehenden quasi stationären Druckaufbau belastet, gegen den
einfache Sicherungsmaßnahmen wie z.B. Berstscheiben helfen.
Der geschmolzene Kern durchdringt beim DWR auf jeden Fall den Reaktorbe-
hälter und schließlich auch das Containment.
Für den SNR 300 zeigt eine in Karlsruhe durchgeführte Studie, daß die nach
einem hypothetischen Störfall freibeweglichen Kernmaterialien weiträumig
im Reaktortank verteilt werden und sich im flüssigen Natrium auf den inter-
nen Strukturen absetzen. Für die hierbei auftretenden Kernmaterialvertei-
lungen zeigt eine Untersuchung der INTERATOM, daß aufgrund der konstrukti-
ven Gegebenheiten und des großen Kühlvermögens des Natriums das Kernmaterial
mit hoher Wahrscheinlichkeit im Tank verbleibt und dort auf Dauer gekühlt
werden kann.
Bei zukünftigen Anlagen kann diese Eigenschaft noch optimiert werden.
Entwicklungsziele:
4.1 Aufgrund der in den vorangehenden Punkten genannten Sachverhalte und
des Vergleichs mit dem DWR sollte die mechanische Energiefreisetzung
kein Auslegungskriterium im Genehmigungsverfahren sein.
4.2 Die Fähigkeit interner Einbauten des Reaktortanks zur Aufnahme und
Küh Iung des Kernma teri als sollte optimi ert werden.
4.3 Für die Beherrschung des quasistatischen Druckaufbaus sollten ggf.
Druckbegrenzer vorgesehen werden.
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5. Begrenzung der Aktivitätsfreisetzung
Gelangt beim DWR die Kernschmelze ins .Containment, und dies geschieht dann
ja auf jeden Fall, so wird dieses im allgemeinen nach einigen 10 Stunden
durch überdruck versagen.
Beim NSB ist mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zu erwarten? daß der Kern
ins Containment kommt, selbst wenn er versagt. Von daher wäre ein Contain-
ment im üblichen Sinn zur Folgenbegrenzung ernsthafter Störfälle gar nicht
mehr erforderlich. Dennoch sind ohne großen Aufwand Einrichtungen möglich,
die eine Standzeit von ebenfalls einigen 10 Stunden (Zeit für Notfallmaß-
nahmen) mit einem geschmolzenen Kern im Containment ermöglichen.
Beim SNR 300 sind für Sicherheitseinrichtungen des Containments erhebliche
Mehraufwendungen entstanden: Ein redundant durch Flüssigmetall gekühlter
Kernfänger, Kühler zur Abscheidung des aus den großen Betonmassen freige-
setzten Wassers, Reventingsysteme u.a.m. Diese Bauart sollte nicht mehr
verwendet werden.
Entwicklungsziele:
5.1 Das innere, inertisierte Containment sollte eine Aktivitätsfreisetzung
aus einer Kernschmelze über einige 10 Stunden verhindern.
5.2 Betonstrukturen sind im Bereich der Kernschmelze so weit als möglich
zu vermeiden oder so auszuführen? daß aus ihnen.keine wesentliche Was-
serdampf- oder Wasserstofffreisetzung stattfindet.
5.3 Zur Niedrighaltung des Druckes sollte für den genannten Zeitraum die
Nachwärme in einem Schmelzbett ohne Gasfreisetzung aufgenommen werden.
5.4 Reventing ist nicht erforderlich.




Ich gehe davon aus, daß bei konsequenter Vorgehensweise diese Entwicklungs-
ziele in einer vernünftigen Zeit erreichbar sind. Die laufend anfallenden
Ergebnisse werden die Sicherheitsbasis bei Genehmigungsorganen und Gerich-
ten stärken und endlich auch die Bevölkerung überzeugen, daß das große Ener-
gieversorgungspotential des Brüters nicht mit Abstrichen in der Sicherheit
erkauft werden muß.
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VII. Cooperative Research and Development
in the Fast Breeder Reactor Field
C. ~1oranvi 11 e
Commissariat a l'Energie Atomique Saclay
Summary
Abrief historical outlook through the last 25 years is presented as an intro-
duction to the accumulated experience related both to the reactor operation and
to the fuel cycle.
R&D international cooperation is then put in the actual lndustrial context and
some emphasis ls glven to the cooperatlon among Belgian, French, German, Italian
and Netherland partners.
The organizatlon of our cooperation through the Steering Committee, the Tech-
nical Secretary and their different tasks are listed.
Some of the decisions recently taken, or still to be formally taken are finally
presented.
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Fig. Vll-l Past and Present Realizations: RAPSODIE - PHENIX - SUPERPHENIX
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A few years after the very first beginning , the general design and the
characteristics for RAPSODIE have been defined. While the design of PHENIX
was under way, RAPSODIE became critical (January 1967) and reached its nominal
power six weeks later; before the end of the year the power has been streched
out to 24 MWth.
Then, three years later, large modifications were made in order to match the
characteristics of larger reactors (doubling of the neutron flux), the power
being increased up to 40 MWth.
Three years later (again!) PHENIX became critical (August 1973) and reached its
nominal power (250 MWe) in March 1974.
Since the last presentation of the French situation made by G. Vendryes in
April 1978, the intermediate heat exchangers of PHENIX have been completely
repaired and, for example, the availability of PHENIX during the period Novem-
ber/December 1978 reached 97,43%.
Now we come to SUPERPHENIX, which has been ordered by the end of 1976, and which
should begin commercial operation in mid-1983.
Civil work is now progressing well; the reactor containment building is about
half complete. Assembly of major comoonents (internal pool, thermal shield,
and the pool itself) is just starting in a "palatial" site assembly shop.
A few weeks aga NOVATOME got from EDF a call for bid either for two or for six
fast breeders of 1500 MWe each; the bid will be made to EDF end of 1980. Thus
I can say that we are now entering the industrial era of fast breeder reactors
in France.
During this 25 years we accumulated knowledge and experience related to LMFBR
operation and to the fuel cycle.
OVER 5 000 000 XIIH CELECTRICAL)
MEAII LOAD FACTOR 50.05 %
MEAII AVAlLA8111TY 5~.20 I
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Fig. VII-2 Operating Experience Fig. VII-3 Fuel Cycle Experience
I would like to put some emphasis on the burn-up reached by some fuel elements
(> 160 000 MWd/t that is >21%) and, more precisely, on the fact that the con-
tractual burn-up of SUPERPHENIX fuel, which is 70 000 MWd/t, will be reached
without any problem; no problem at all is expected for the future plants up
to 100 000 MWd/t.
Fuel fabrication of RAPSOOIE, PHENIX and SUPERPHENIX is performed at' Cadarache,
Up to now about 16 tons of U02/Pu02 fuel has been fabricated. For SUPERPHENIX
the capacity of the fuel fabrication laboratory is increased up to 8 tons
in 1979 and to 18 tons for 1980/81.
Reprocessing of one halfof the uranium core of PHENIX has been completed last
summer at Marcoule, and reprocessing of plutonium fuel assemblies is just be-
ginning at La Hague.
However, the fuel elements of SUPERPHENIX and of the future reactors require
specific equipments which have been studied and experimented on prototype fa-
cilities. It has been decided in October 1978 to built a larger p4lot facility
- TOR - designed for the reprocessing of the totality of the PHENIX fuel; TOR
will begin operation in 1984 (capacity: 5 t/year).
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In order to be able to reprocess the fuel of SUPERPHENIX and of the following
reactors, the PURR reprocessing plant is now being studied.
Although many people are considering France as the country where LMFBR are more
developed than every where, it has been necessary to join other countries and
to promote international cooperation in order to share the cost of research and
development, and in order to get the best out of the experiences of each
partner.










Fig. VII-4 French Industrial Organization
NERSA (the customer), NOVATOME (the vendor), SYFRA and SERENA appeared successi-
vely.
The relations among these companies, industrial firms in several countries, and
research centers are described on the next figures.
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Fig. VII-6 International Cooperation
- Industrial Agreements
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Fig. VII-7 International Cooperation
- License Agreements and
Transfer of Informations
Fig. VII-8 International Cooperation
- R &DAgreements
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Looking backwards on so many relations, I presume that we are now doomed to
work together.
Let us have now a more specific look on the DEBENE - French-Italian R&D coope-
ra tion.
In order to locate the effort devoted to the R&D on LMFBR in the frame of our
cooperation between Germany, the Netherlands, Belgium, France and Italy, I
would like to recall some figures about it.
--FISCAL YEAR
1978 19791978






482Mio$ 354 Mio $
660MiOr







Fig. VIl-9 European R & 0 Budgets as Compered to U.S.
The sum of the budgets of DEBENE, France and Italy for 1978 is equivalent to
381 million dollars to be compared to the US/DOE 1979 budget for LMFBR which
is 354 million dollars.
The number of people involved in this work in the various European Organisations
can be estimated to more than 2 000 in 1979.
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Fig. VII-10 Facilities for LMFBR Research and Development Programs
in Belgium, France, Germany, Haly and The Netherlands
Figure 10 gives the list of the prototype and test reactors and large test
facilities operated in Germany, the Netherlands, Belgium, France and Italy for
the R&D for fast breeder reactors.
One can see that this effort is quite comlJarable to that done by the US in
this field.
The cooperation between Germany and France has been organized following the pro-
visions of the agreement signed on July 5, 1977 by the Kernforschungszentrum
Karlsruhe and INTERATOM on one side and the CEA on the other side. This orga-
nization includes a Steering Committee (Comite de Liaison - Lenkungsausschuss),
a technical secretary and several coordinators.
The Steering Committee is composed of four nominated members, two from KfK or
INTERATOM and two from CEA. A number of permanent experts were added to the
nominated members. Presently there are six of them in the Committee.
Fig. VII-ll
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- COORDIHATIOK Cf THE RMD D PROGRAH OF DEBEHE AHD (Eh.
- SUPERV1SIOH ()F THE FIHAHCIAl aALUCE IEllIEEN CEA ß.HD DEBEHE.
- SKARIHG OF TttE WORK 8ETWEEH DEBEHE AHO (EA.
- COHCERTATIOH WlrH THE ASSOCIATE P~THER THROOGH AN "H"UAl HEElING.
- SUPERVlS10H ()f TKl EXCHANGE BAl.JJICE,
- DECISIOH UPON COOPERATIOH WITH THIRD PARliES
('N AGREEMENT WITH SERENA),
- OPIHIOH OH PROPOSED AMENDEMENTS oF TH! AGREEMENT.
- GuIOE LINES fOR PU8lICATIOHS.
Tasks of the Steering Committee
The Committee is presided over by a German or a French member alternatively.
The chairman is nominated for two years.
- PREPARATIOH OF TKE MEETINGS OF THE (OHMITTEE, OF vlSTrs AHD
ASSIGHEHEHTS,
- RE61STRATIOH Cf EXCHANGES OF DOCUMENTI AHn WAllTEN QUEST lOHS.
- TRANSHISSION OF DtHAHOS AHD AGREEMENTS FOR PUBlICATIOH,
- REGISTRATlOH OF THE MEETINGS Of THE WORKIHG GROUPS AHD
WERTS.
- LIAISON WITH SEREIIA All. SYFRA.
- PREPARATIOH OF THE flHAHCIAl EVALUATION OF IHE DEBEHE AHD
CEA RAll. D'1I06IW1S.
I='ig. VII-12 Tasks of the Technical Secretary
The Technical Secretary is essentially aimed to assist the Committee. It is a
permanent organization settled at Cadarache composed of one French delegate
one German delegate and a Secretary.
AGT 1 FUEL ELEHfHT "HO MATERIALS OF THE CORE,
AGT 2 SODUM CHEHISTRY AHD IHSTRl.f4,EHTATIOH.
AGT l PH'S'C"
A6T ~ SAFE.,.
AST 5 THEMOHYDItAULlCS AHD ME:CHAHICI OF THE CORE AHD
CORE COHPOHEHTS.
MT 6 REACTOR vtSSEL. HAHDLlHG AHD AUXILIARJES.
AST 7 HE"T TRAHSFER COMPOHEHTS.
AGT 8 REACTOR OPERATION,
AGT 9 PLANT STRUCTURAL MATERIALS,
Fig. VII-13 List of the Working Groups
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The Committee has established the organization for the cooperation. It has
defined 9 working groups (AGT) in which the R&D field was divided. The CEA
accepted as a general rule that the field of the various AGT fit in with those
of the corresponding "AG" with one exception concerning the limits between
AGT 1 and AGT 5.
The CEA thinks that the core must be considered as a component and insisted to
keep together all the hydraulic and mechanical aspects of the core subassemblies
within the same group.
The Committee nominated the 18 coordinators - one for each group on both sides -
issued rules for protection of knowledge, a procedure for publications and
guide lines for the coordinators.
The first phase of the work which started with the first meeting of the Steering
Committee (19 October 1977) which is now terminated, it consisted on the mutual
information about results, test facilities and programs. More than 900 t;eports
or documents of various kinds have been exchanged up to now.
The second phase has already been initiated: the programs have been examined and
some progress is being made aiming at a common program through either complemen-
tary actions or deliberated duplications.
I would like now to give some examples of decisions made by the Committee.
Let us look at the RACINE program, which, in spite of same difficulties, has
been decided to be a joint program.
IIEEDS : - EVAlUATl0rl OF PU INVEllTORY AND BREEDII1G GAIII
- EVAlUATlotl OF SAFETY RE LATED PARAMETERS
- IMPROVHIEIIT l!l FUEl cYeu ECOIWHY
OBJECTIFS : THROUGH PARAl-',ETRIC eRlTlCAL EXPERltlEfITS
IMPROVED OUALlFICATIOU OF CALCULATIOll ~IETHODS PI ORDER
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TOTAL 900 KG
(ABOUT 300 KG fROH fACH rART~)
(fA - DEBENE - eilEN
U5 IIIVE/lTORY ABQUT 2 000 KG FROM FRAtlCE AND GERflANY






As far as the sodium loops are concerned, since we are now dismantling our
Grand Quevilly facility, some effort has still to be done to clarify our mutual




PROG~'n UND ER DISCUSSIDiI
STRATIFICI,T10:1 IN HORIZOiITIL PIPES
ÜIEED FOR spxl)
PROGRA!IS flHIClI !liGHT BE OF I:UTU!L filTEREST
SODW!! COLD TRAP TEST (FO' '''' 11)
THER/1AL SHOCK TESTS Oll ASSEI"BLIES
ROTATIIiG PLUG I:DCK UP
1.110 SEAL T1GHTIIESS TESTS (0" RSB)
Fig. VII-15 Sodium Loop Experiments









ITAlY (PEC - CHEU)
LARGER I.R,'ADIATIOI! PROGPNIS
CH!lHlEl~~.GJ~E : OllE STAIlDAIW fUEL ASSY WITH DIFFERENT (LADDING
I1ATERIAlS
50 ~ STAl/IlESS STEEL l.Q970 (GER/IAN)
50 % 315 S.S. (FREI/eH)
fACH OF THEM WITH VARIOUS cmnHHS I~ITHIII IHE
$PECIFICATIOflS
EXPECTED DURATlOll { ~?ÖYCLES
o oBIi"'0~)T
FABRICATlDrI SAFETv P.EETJUG BEGItIfHNG E/lo
JAtl 80 OCT 80 JAtl 81 JUli 83
SNR flA~K 1! 3 FUEl ASSBLIES IRRADIATIOII
END
PREllMINARY 1 sr ASSBlY 70 DPA (F) OCT 22
TESTS 2 IlD ASSBLY ~~ DP~_ (F) JUl83
1I0Hl/IAl 3RD ASSBlY 120 DPA CF)
COIlDITIOI/S 90 000 I"MJIT JUl 84
Fig. VII-16 PHENIX Irradiations
The so called CHARLEMAGNE program consisting in irradiation of clad material,
the irradiation of SNR-Mark II fue] elements being under discussion, and the
contract, I hope, will be finalized within a few weeks.
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FRENCH GERIWI P,GRWiEIIT
fACH PARTY SUPPORTS 50 " OF THE INCURRED EXPENSES
(EVALUATION 160 MHF) / 5 YEARS)
SCHEDUlE AIID PROGRJlJj
OPERATIONAl TESTS COHPlETED IN 78
TWO TESTS OF THE PROGRAM AlREADY PERFORMED
30 TESTS (JOINT PROGRAH)
3 FRENCH TESTS
3 GERMAN TESTS
COMPlETION EXPECTED BY 1983
SCARABEE (SUPPORTED BV fRANCE)
1ST PHASE COMPLETED IN 74
2ND PHASE Will START END OF 80
HOL 7 C (SUPPORTED BY DEBENE)
COOPERATIOH AHD DISCUSSIOIl AIHED AT THE DEFINITINI
OF COHPlEHENTARY PROGRAMS
Fig. VII-I? CABRI and SCARABEE Programs
The CABRI and SCARABEE program is an example of cooperation which is not









~~x, WEIGHT OF SODIUM
TO BE BURfH
- EAU1lA
- CADARACHE TESTS IN CONeRETE VESSEl




EFFICIEtH ( > 95~) FILTER SEARCH
- ESHERAIDA (ITAllAll PARTlCI?ATlON :33 %)
CONTAINMENT 3 600 M~
MAX. PRESS, 1 B~R (RELATIVE)
FIRE SUPERFICY 200 M-
MAX. WEIGHT OF SODIUM
TO BE BURNT 60 T
OBJECTIVES : SAME AS FAUNA
PLUS, MAltllY - FIREMEIi TRAWItlG
- TEST OF COMPONENTS
FIRST TEST Oll ESMERAlDA EXPECTED Hln-81
Fig. VII-I8 Large Sodium Fire Studies and Tests
The studies related to large sodium fires (ESMERALDA and FAUNA programs) are
an example of delibarated cooperation which has been agreed upon.
I want to express my satisfaction at the results already obtained and my will
to an even larger and deeper cooperation.
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VIII. Fertigung und Erprobung von Groß-
komponenten fUr Brutreaktoren+







Mir obliegt die Aufgabe, Ihnen Uber Fertigung und Erprobung der Großkompo-
nenten sowie der Hauptkomponenten des WärmeUbertragungssystems zu berich-
ten. Abb. VIII-I zeigt in einer Obersicht, die Anordnung der Komponenten und ihre
relative Größe zueinander. Sie sehen in Abb. VIII-1 links den Reaktortank (1),
die Primär-Natriumpumpen (2) und die Zwischenwännetauscher (3), rechts die
Sekundärpumpen (4) und die Dampferzeuger und Oberhitzer (5 und 6).
Beim letzten Statusbericht (Utrecht 1976) wurde hauptsächlich Uber zu Ende
gefUhrte Entwickl ungsarbeiten berichtet. Heute soll der Sch~lerpunkt der Be-
richterstattung bei der Fertigung liegen. Laut Bauplan 1973 sollten die
Großkomponenten recht frUh angeliefert werden. Daher fand die Vergabe schon
in 1973 statt. Dadurch und durch das gewählte Genehmigungsverfahren, das den
+vorgetragen von A.H. de Haas van Dorsser
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Abb. VI I1-1 : Anordnung der Natriumkomponenten im Wärmeübertra-
gungssystem des SNR 300
prototypischen Charakter in keiner Weise würdlgt, ist die Fertigung
der Komponenten unter äußerst schwierigen Verhältnissen zustande gekommen,
zumal eine vorläufige Abklärung mit den Genehmigungsbehörden vor Ver-
gabe nicht möglich war. Für die Komponentenhersteller entstand dadurch
die Schwierigkeit, die Fertigung zu beginnen, ohne daß bestimmte Randbe-
dingungen geklärt waren. So wurde ein ungestörter Fertigungsvorgang in
erster Linie von den bislang undeutlichen Randbedingungen aus dem hypothe-
tischen Bethe-Tait-Störfall behindert. Als Beispiel erinnern wir an eine
Umplanung von drei auf neun 4wischenwärmetauscher mit der dazugehörenden
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Änderung des Reparaturkonzeptes. Weitere Schwierigkeiten entstanden durch
die immer mehr zunehmenden Auflagen aus dem Gebiet der wiederkehrenden Prüfun-
gen und vor allem aus der Tatsache, daß ursprünglich weniger wichtige Teile
außerhalb des nuklearen Bereichs im Laufe der Zeit voll in den Bereich von
nuklearen Standards mit einbezogen wurden. Dies führte zu mehrmal igen Umpla-
nungen und damit zu neuen Nachweisen über die Konstruktionssicherheit, und
insgesamt zu einer erheblichen Ausdehnung der Fertigungszeiten.
2. Großarmaturen
Die Großarmaturen sind voll in der Fertigung und werden noch 1979 ausge-
liefert.
Zur Bestätigung der Festigkeitsrechnungen für die Thermoschock-Beständig-
keit von Natriumarmaturen und FormsWcken wurde im Jahre 1978 ein umfang-
reiches Versuchs programm abgewickelt. Aus den von der Verfahrenstechnik
vorgegebenen Belastungsdaten für den SNR 3DO wurde ein Versuchslastkollek-
tiv (Transientenverlauf, Häufigkeit) erstellt. Nach den Statistikfaktoren
des ASME-Codes mußten die Versuche an vier Testobjekten mit einem drei-
maligen Versuchsprogrammdurchlauf durchgeführt werden. Nach jedem Durchlauf
wurden die Armaturen ausgebaut und mittels Oberflächenrißprüfung auf An-
risse an der Innenseite untersucht. Al s Versagenskriterium galt ein durch-
gehender Gehäuseriß. Obwohl die Testarmaturen um ein Mehrfaches überbelastet
worden sind, traten nur wenige kleinere Risse auf. Damit ist die Einsatzfähig-
keit der Armaturen unter Beweis gestellt.
3. Pumpen
Beim letzten Statusbericht wurde schon über die Erprobung einer prototy-
ischen Primär-Natriumpumpe berichtet und über die Notwendigkeit, \~egen
des "cavity"-Konzeptes für den SNR 300 einen besonders geformten Krürrnner
zu verwenden. Dank den Erfahrungen bei der Fertigung der Prototyp-
Pumpe brachte die Fertigung der Wellen, der Gefäße und der Laufwerke kei-
ne Schwierigkeiten. Die Wellen wurden alle senkrecht geglüht. Die Lauf-
werke \'lUrden fert i ggeste11 t und mit hydrostat i sehen Lagern, wi e schon im
Prototyp verwendet, und mit sorgfältig erprobten Dichtungen bestückt.
Die Laufräder der Primär-Natriumpumpen dagegen machten Sorgen. Die ge-
ringe Zulaufhöhe, die im Vergleich zum Prototyp von 85 m auf 140 m gestei-
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gerte Förderhöhe und der geforderte Wirkungsgrad in zwei Arbeitspunkten
ergaben einen Laufradentwurf, der recht kompliziert war und der auch in der
Maßführung genau toleriert sein mußte. Es stellte sich heraus, daß der
Unterlieferant, der die Laufräder iln Shaw-Verfahren gießen sollte, wegen
der Größe des Guß zeuges Schwierigkeiten bekam. Nachdem viele Probegüsse fehl-
geschlagen waren, wurde aus terminlichen Gründen beschlossen, einen zwei-
ten Unterlieferanten einzuschalten. Schließlich haben wir von beiden Fir-
men einwandfreie Laufräder bekommen.
In einem Wasserkreislauf wurden die Laufräder der Sekundär-Natriumpum-
pen erfolgreich getestet. Der entsprechende Test für die Primär-Natrium-
pumpen folgt demnächst. Die Pumpengefäße sind alle geschweißt worden. Dort
tauchte die Schwierigkeit auf, daß im Laufe der Zeit eine doppelte volume-
trische Prüfung der Schweißnähte verlangt wurde. In Abwartung der Ent-
wicklung einer neuen Prüfmethode wird die mechanische Endbearbeitung auf-
geschoben und die Gefäße zwischengelagert, wie dies auch schon für die
anderen Teile geschieht. Insgesamt ist die Pumpenfertigung im wesentlichen
beendet. Abb. VIII-2 zeigt Ziehteil und Laufrad der Sekundär-Natriumpumpe
und Abb. VIII-3 die Pumpengehäuse von Sekundär- und Primär-Natriumpumpe.
Die Krümmer sind, wie schon berichtet, im Explosinsverfahren geformt wor-
den (siehe Abb. VIII-4). Auch die Bearbeitung der nötigen Unterlagen für
die Teilgenehmigung 7/5 ist weitgehend abgeschlossen.
Abb. VIII-2: Ziehteil und Laufrad der Sekundär-Natriumpumpe
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Abb. VIII-3: Pumpengehäuse der Sekundär- (links) und der Primär-
natriumpumpe (rechts)
J\bb. VIII-4: Explosiv geformter J\nsaugkrümmer der Primär-
Natriumpumpe
-91-
Nach der Erprobung einer Prototyp-Pumpe über 6000 Stunden waren - abge-
sehen von dem Entwurf eines neuen Laufrades - drei Aufgaben zu bewälti-
gen:
1) Sehr detailliert wurden die Unterschiede zwischen Prototyp-Pumpe und
SNR 300 Pumpe stud i ert um sicherzuste11 en, daß di e sich aus den neuen
Randbedingungen ergebenden Änderungen keine unzulässigen Risiken mit
sich bringen.
2) Die Wärmedämmstrecke wurde eingehend analysiert, weil diese bei vielen
ähnlichen Pumpen Kummer brachte und auch im Prototyp-Versuch nicht
völlig befriedigt hatte. Die umfangreichen Arbeiten gaben Anlaß zu klei-
nen konstrukt i ven Deta i 1änderungen und auch zu ei ner akzeptablen Be-
triebsvorschrift.
3) Ein wichtiges Arbeitsgebiet war - wie auch für die anderen Komponenten
die Erste11 ung ei nes sehr ins Deta il gehenden Pl ans für wi ederkehren-
de Prüfungen. Grundlage waren für jede Komponente Arbeitsdokumente,
worin, nach Baugruppen geordnet, für jede Schweißnaht eine detaillierte
Zeichnung sowid ein zugehöriges Blatt mit Angabe der Belastungskollek-
tive und alle anderen relevanten Angaben eingetragen waren. Anhand dieser
Unterlagen \'/urden die Komponenten mit den Gutachtern diskutien, wobei
auch sämtliche sonstigen Fragen, wie Materialverhalten, Feststellen
möglicher Material abtragungen, generelle Integrität, usw. abgedeckt
wurden. Gleichgeartete Arbeiten sind für die anderen Komponenten vorge-
nommen worden.
4. Zwischenwärmetauscher
Der Ferti gung der Zwi schem~ärmetauscher ging ein Vorl äufer der Serie zum
Einsatz in Hengelo voraus. Vor einigen Jahren ~Iurden bei der Erprobung des
ersten aus 1969 stammenden Prototyps verbogene Rohre festgestellt. Eine
detaillierte Analyse ergab, daß auch für den abgeänderten Entwurf für den
SNR 300 weitere Konstruktionsänderungen notwendig waren, um dem Ausbiegen
der Rohre sicher vorzubeugen. Ein Vorläufer des abgeänderten EntvlUrfs wird
zur Zeit in Hengelo getestet. Die Fertigung der Serie ist weitgehend abge-
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schlossen. Abb. VIII-5 zeigt das Zentral rohr mit Rohrhalterungsplatten
eines Zwischenwä~letauschers, Abb. VIII-6 ein Zwischenwärmetauscher-
Blindel mit Strömungsmantel. Drei Blindel sind völlig fertiggestellt. drei
weitere sind bis auf die Umkleidung fertig, und drei Bündel werden zur
Zei t gesch~le ißt. Mi t te 1979 wi rd die Fert igung beendet se in, danach wer-
den die Bündel gelagert, wie schon die Köpfe und die Mäntel.
Beim Einsatz des neuen Modells in Hengelo zeigten Messungen unter abnor-
malen und früher in der Rechnung nicht vorgesehenen Bedingungen Temperatur-
unterschiede, die sich den zulässigen Grenzen näherten. Wegen des ,fortge-
schrittenen Standes der Fertigung war eine Lösung des Problems nicht ein-
fach zu finden. Die Rechenprogramme, die die Temperaturverteilung in der
Komponente beschreiben, wurden daher weitgehend verfeinert und an den
neuen Meßergebnissen kontrolliert. Auf Grund vieler Rechenläufe ist jetzt
eine Lösung gesichert. welche mit geringem materiellem Aufwand die restl iche
Verbesserung ergibt. Die Versuche in Hengelo werden am leicht geänderten
Modell in Kürze \~ieder aufgegriffen und zu Ende geführt.
Abb. VIII-5: Zwischem~ärmetauscher - Zentral rohr mit Rohrhalte-
rungsplatten
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Abb. VIII-6: Zwi schenwärmetauscher - Bündel mi t St römungsmante1
Nachdem im Falle einer Reparatur während des Betriebs zum Bündel ziehen
auf eine Flanschverbindung verzichtet worden war, wurde die Entwicklung
eines geeigneten Reparaturverfahrens fällig. Fernbedient sollte der Kopf
aufgeschnitten und nach Bündelwechsel durch eine fernbediente Schweißung
und Prüfung wieder geschlossen werden. Abb. VIII-7 zeigt die Auslegung
des fernbedienten Schweißgerätes. Der Bedienungsfachmann hat die r~glich­
keit, den Elektrodenstand in drei Richtungen zusammen mit den Schweiß-
parametern zu beei nfl ussen, und dadurch den Schweißprozess fernbedi ent zu
steuern. Seine Informationen bekolTlnt er über 'einen Monitor, auf dem die
Sclmeiße1ektrode, das Schmel zbad und die Umgebung der Schweißnaht zusammen
mi t den Schweißparametern projekt iert werden. Zur Regi stri erung des Bil-
des ist die Schweißmaschine mit zwei Farbfernsehkameras versehen, die aus
zwei Richtungen das Bild des Schmelzbads und die Umgebung vor und hinter
der Schweißelektrode festhalten. Hierbei ist es notwendig, das Licht vom
Schl·/eißbogen zu unterdrücken. Zu diesem Ziel wurden zusätzl ich die in
Abb. VIII-7 gezeigten Lampen angebracht. Abb. VIII-B zeigt ein Monitorbild
des Schweißgeräts. Rechts vom Strich in der Mitte sieht man neben leichten
. I
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Abb. VIIl-7: Fembedientes Schweißgerät
(Draufsicht und Seitenansicht)
Abb. VIII-3: Monitorbild einer Fernschweißung
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Oberstrahlungen Stollungsmarken der sechsten Schweißraupe, und als dunk-
ler Kreis das Schmelzbad hinter dem Bogen. Links vom Strich sieht man die
vordere Seite des SChmelzbads mit Drahtzufuhr, und ganz 1inks die Stollungs-
marken der fünften Raupe. Nach der Schweißung ist die visuelle Prüfung
und Durchstrahl ung mögl ich.
5. Dampferzeuger
5.1 Geradrohr-Dampferzeuger
Die Fertigung der Geradrohr-Dampferzeuger ist nahezu abgeschlossen. Hie
schon berichtet, gaben die Erfahrungen aus Hengelo Anlaß zu einigen Ver-
besserungen im Konzept und der Fertigungsweise; dies ermöglichte eine re-
lativ ungestörte Fertigung. Abb. VIII-9 zeigt eine IB-Schweißung am
Geradrohr-Oberhitzer. Bei den Kompensatoren wurden, nachdem diese vom TOV
beim Unterl ieferanten abgenommen ~Iaren und angel iefert ~/urden, kleine Risse
inden Arbeitsproben der Obergangsschwei!3ungen entdeckt. Nach Rücksendung
und sehr ausführl ichen Tests beim Herstell er wurden die Kompensatoren
nach einem Jahr erneut freigegeben.
Abb. VIII-1D zeigt den Außenmantel eines Geradrohr-Dampferzeugers in
der Fertigung.
Abb. VIII-9: IB-Schweißung Geradrohrüberhitzer
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Abb. VIII-IO: Außenmantel Geradrohrverdampfer
5.2 Wendelrohrdampfer-zeuger
Der Wendel rohr-Dampferzeuger ist in der Fertigung etwas zurückgeblieben,
da er später ins Projekt eingebracht Vlurde. Im Konzept etwas komplizier-
ter. wurde durch neue Aufl agen und neue Randbedi ngungen viel fache Um-
pl anung nötig. Die Rohrführung mußte geändert v/erden. um innenseit ig wi e-
derkehrende Prüfungen mögl ich zu machen. Di e Mögl ichkeit. daß die Aufhän-
gung des Bündel s versagen würde, mußte durch ein Bündel auffangsystem ab-
gedeckt werden. Bevor ein Bündel entgültig gewickelt wird tlZ\~. die gewen-
delten Rohre end gült ig montiert \~erden können, muß der Nachwei s erbracht
werden, daß das Bündel allen denkbaren internen Belastungen auch in Extrem-
fallen gewachsen ist. Diese Analysen laufen noch. Abb. VIII-ll zeigt Wen-
delrohrschachte. Geradrohrverdampfer und Kompensatorschutzmantel in der
Zwischenlagerung.
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Abb. VI I I-11 : Wendelrohrschachte (ohen), Geradrohrverdampfer (Mitte
und unten) und Kompensatorschutzmantel (links in der
Zwischenlagerung)
6. Wiederkehrende Prüfungen
Mit fortschreitendem Projekt wurde den wiederkehrenden Prüfungen ein
inlner größerer Wert beigemessen. So sollen z.B. die Primär-Rohrleitungs-
systeme \~i ederkehrenden Prü fun gen unterzogen werden. Dazu ist es erfor-
derl ich, Schweißnähte für Prüfzwecke freizulegen. Mitte 1977 wurde daher
mit grundlegenden Untersuchungen zum fernbedienten Einsatz von Manipula-
toren bei der 11andhabung demontierbarer 1501 ierungen am Primärrohrlei-
tungssystem begonnen. Hierzu wurden am Rohrleitungssystem der Anlage für
Pumpenversuche, deren Abmessungen denen des SNR 300 entsprechen, verschie-
dene Bauarten abnehmbarer Isolierungen installiert. Mit Hilfe der Ma-
ni pul atoren wurde der Handhabungsablauf bei t10ntage und Demontage di e-
ser Bauteil e sowi e di e wi ederkehrenden Prüfungen se 1bst erprobt. Zwei
t1anipulatoren können gleichzeitig von zwei Operateuren über Stereo-Fern-
sehkamera-Systeme fernbedient werden. Abb. VI I 1-12 zeigt im Detail die
Handhabung eines Teils der abnehmbaren 1501 ierung an einer Primärnatrium-
Rohrleitung.
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Abb. VIII-12: Fernbedientes Abnehmen der Rohrleitungsisolierung
Mi t besonderer Sorgfa lt werden auch di e Experimente zur Entwi ck1ung der
Methoden für wi ederkehrende Prüfungen des Reaktortanks fortgesetzt. In
der schon bestehenden Reaktorteststrecke werden ferebediente und gekühlte
Fernsehkameras getestet mit deren Hilfe bei abgesenktem Na-Spiegel wichtige
Einbauten im Gasraum besichtigt werden können.
Zur Ertüchtigung der Einrichtungen für die U1trascha11- und die visuellen
Prüfungen des Reaktortanks von der äußeren Oberfl äche her wurde ei n ~Iei­
teres umfangreiches Versuchsvorhaben begonnen. Abb. VIII-13 zeigt den
hierfür vorgesehenen Versuchsaufbau mit Segmenten von Reaktor- und Doppel-
tank. Eine reaktornahe Erprobung des Ultraschallprüfsystems sowie der
komplizierten Steuerungs- und Manipu1iereinrichtungen, im Bild links dar-
gestell t, setzt voraus, daß der Teststand die geometri schen Verhältni sse
im Prüfbereich aufweist, wie sie am SNR 300 gegeben sind. Daher ~lUrden
alle am Reaktortank vorkommenden Prüfbereiche einsch1 ieß1 ich Stutzen,
F1ansch- und Kugelbodenbereich im Originalmaßstab vorgesehen. Damit ist
die Hög1 ichkeit gegeben, mit dem entwickelten Inspektionssystem den gesam-


















Abb. VIII-13: Versuchsaufbau für die Einrichtung zur Tankaußem~and­
inspektion
Gerade Heil die Fert igung der Großkomponenten \~eit forgeschritten ist
und demgegenüber der Bau der Anlage in Kalkar nur zögernd vorangeht, ent-
stand die Gefahr, daß besonders auf dem Sektor der Großkomponentenent-
\~i ck1ung und -fert igung ei ne schädl iche Lücke auftreten vlürde, wodurch
die erworbenen Fähigkeiten der Entwicklungs- und Fertigungsmannschaften
hätten verloren gehen können. Es ist daher besonders zu begrüßen, daß
der deutshe Bundeskanzler und der Präsident von Frankreich die Wege zu
einer sehr engeri Zusammenarbeit zwischen den Brüterprojekten bei der Län-
der öffneten. Dies hat die f1ögl ichkeit geschaffen, die Weiterentwicklung
der Großkomponenten sinnvoll mit den Entwicklungen in Frankreich zu
koordinieren.
Ein fruchtbarer Vergleich zwischen unseren Entwicklungsvorhaben und den-
jenigen in Frankreich zeigte, daß die Gedanken über die Weiterenhtick-
lung von Pumpen, Wärmetauschern und Dampferzeugern in beiden Gruppen
weitgehend parallel laufen, so daß eine enge Zusammenarbeit sinnvoll ist.
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Um di e Zusammenarbeit wi rksam zu machen, \~urde beschlossen, daß wi runs
in der Großkomponentenentwickl ung dem französi sehen Zeitpl an für SUPER-
PIlENIX 11 anschließen.
Zur weiteren Entwicklung von Komponenten soll die Anlage für Pumpener-
probung in Bensberg umgebaut werden. Dabei wurde die Förderl ei stung
der Pumpe - Fabrikat KSB - von 5 000 m3/h auf 12 000 m3/h erhöht.
Der Umbau der Anlage erfolgt in mehreren Stufen (siehe Abb. VIII-14).
In der ersten Ausbaustufe sollen die geeigneten Meßverfahren erprobt
und kal ibriert werden, um ~lengendurchsätze zunächst bis 15 000 m3/h
- später bis 18 000 m3/h - zu messen. Aus diesem Grunde besteht ein
Teil des Kreislaufes noch aus SNR 300 Geometrien mit Rohrleitungen NW 550
bi s NW 600 mit permanentmagnet i schem Durchfl ußmesser und kali bri ertem
Venturirohr. Oaran schließen sich Rohrleitungen und Krümmer NH 800 bis
NI; 1000 an, da beim SNR-2 Durchmesserveryrößerungen bi s zu 1000 mm bz\~.
Natri umgeschwi ndi gkeiten inden Rohrl eitungen bi s ca. '9 m/s vorgesehen
sind. Abb. VIII-15 zeigt den derzeitigen Montagezustand der Anlage. Da
in der gezeigten Versuchsanlage auch Temperaturtransienten gefahren wer-
den können, sollen in der ersten Versuchs phase Pumpe und Rohrleitungen
/
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Abb. VIII-14: Schema der APB nach dem Umbau
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mit Aufhängungen, Krümmern, T-Stücken etc. unter stationären und tran-
si enten Bedingungen untersucht werden. Anschließend werden Prototypen
von großen Armaturen und Kompensationselementen zum Einsatz kOl11l11en.
Jlbb. VIII-15: Montagezustand der APB (Anfang 1979)
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Meine Damen und Herren, es war mir eine Freude, über die weit fortge-
schrittene Fertigung der Großkomponenten berichten zu können. Die Arbei-
ten in den Niederlanden sind voll in das Gesamtunternehmen hineinge-
wachsen. Dies war Ursache und Folge einer immer engeren Zusammmenarbeit
über die Grenzen hinweg. Auch menschlich war dies aus europäischer Sicht
ein beglückendes Erlebnis. Nicht weniger glücklich sind wir darüber, daß
wir durch diese gelungene Zusammenarbeit in die Lage versetzt wurden.
dank der deutsch/französischen Initiative ein weiteres Zusammenwachsen
Europas mitzuerleben.
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Die Kompakte Natriumgekühlte Kernreaktoranlage, kurz KNK, wurde in den Jah-
ren 1966 bis 1972 im Kernforschungszentrum Karl sruhe errichtet und bis zum
September 1974 mit einem thermischen Kern betrieben. Die Umrüstung auf einen
schnellen Kern erfolgte vom Herbst 1974 bis September 1977. Am 10.10.1977
wurde die Anlage mit diesem schnellen Kern erstmals kritisch,und in einem
fünfwöchigen Nulleistungsbetrieb wurden die Beladung und nuklearen Messun-
gen durchgeführt. Nach einer anschließenden Begutachtungsphase wurde die
Anlage im April 1978 zu einem 40 %-igen Leistungsbetrieb freigegeben.
Die Genehmigung für 100 %Leistung erfolgte im August 1978.
Die Umbauphase wurde dadurch geprägt, daß dieser Umbau als eine genehmi-
gungsrechtlichwesentliche Änderung eingestuft wurde. Als Folge davon ergab
sich eine wesentliche Vergrößerung des ursprünglichen Umbauvolumens durch
die Umrüstung auf den schnellen Kern in Form von wesentlichen sicherheits-
technischen Ertüchtigungsmaßnahmen an der Anlage. Typische Punkte aus die-
sem Bereich sind die zusätzliche Schaffung eines Notkühlsystems, die Früh-
erkennung von Leckagen an den Hauptkreisläufen sowie die erdbebensichere
Ertüchtigung der gesamten Nachwärmeabfuhrkette.
Die Nulleistungsversuche nach Abschluß der Montagearbeiten wurden mit dem
Ergebnis abgeschlossen, daß alle vorhergerechneten Reaktivitätswerte inner-
halb ihrer Fehlergrenze experimentell bestätigt wurden. Auch die Inbetrieb-
nahmemessungen bis zu 40 %Leistung, insbesondere Aufbau der Aufwärmespanne,
Nachscramverhalten, bestätigten das vorausberechnete Verhalten der Anlage.
"Vorgetragen von H.Mausbeck
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Bei den Leistungssteigerungen auf ca. 60 %kam es nach kurzem stationärem
Betrieb durch die bei den Schutzsysteme über das Signal "negative Reaktivität
zu hoch" zu Schne11abscha1tungen.
Bei der Fehlerursache und den intensiv durchgeführten Nu11eistungsmessungen
mit zusätzlicher Instrumentierung konnten Kühlungsstörungen im Kern sowie
mechanische Effekte im Kernbereich mit großer Sicherheit ausgeschlossen wer-
den. Bei den Versuchen konnte gezeigt werden, daß die Reaktivitätspeaks durch
in den Kern eingetragene Gasblasen verursacht werden. Entsprechende Umbauten
an der Anlage sind vorgenommen,und in einem mit der Genehmigungsbehörde ver-
ei nbarten Versuchsbetri eb 5011 ei ne absch1ießende Bes tätigung vorgenommen
werden. Sofern sich diese Bestätigung beim Versuchs betrieb ergibt, muß man
feststellen, daß es sich bei dem Gasblaseneintrag um eine spezielle Einbau-
situation der KNK-An1age handelt und daß durch die getroffenen Veränderungen
der Gasblaseneintrag ausgeschlossen werden kann.
2. Einleitung
Oie Kompakte Natriumgekühlte Kernreaktoranlage, kurz KNK, wurde in den Jah-
ren 1966 bi 5 1972 im Kernforschungszentrum Kar1sruhe erri chtet und danach
bis zum September 1974 in der Version KNK I mit einem thermischen Kern be-
trieben.
Mit der KNK I-Anlage bereits wurde für das deutsche Schne11brüterprogramm
der Beweis erbracht, daß natriumgekühlte Kernkraftwerke auf industrieller
Basis genehmigt, gebaut und betrieben werden können. Bereits während des
Baues der KNK I war geplant, diese später mit einem schnellen Kern auszu-
rüsten. Oer Umbau der KNK I geschah in der Zeit von Oktober 1974 bis Sep-
tember 1977. Am 10.10.1977 wurde die Anlage erstmals als KNK 11 kritisch.
An einen 5-wöchigen Nu11eistungsbetrieb schloß sich eine neue Begutachtungs-
und Genehmigungsphase an, die im April 1978 mit der Ertei1ung der 40 %-igen
Leistungsgenehmigung endete. Die Genehmigung für den Betrieb bis 100 %Lei-
stung wurde im August 1978 erteilt. Dieser Inbetriebnahmeabschnitt dauert
noch an.
3. Auslegung
Da KNK 11 noch nicht Gegenstand des Statusberichtes war, 5011 die Auslegung
der Anlage hier kurz skizziert werden:
Abb. IX-1 zeigt die wesentlichen Auslegungsdaten. KNK 11 ist ein kleines
Versuchskernkraftwerk. Die Reaktorein- und -austrittstemperatur jedoch zei-
gen, daß dessen ungeachtet dieses Kraftwerk mit den heute üblichen Schne11-
brüter-Temperaturen arbeitet,. die es erlauben, die in der konventionellen
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Kraftwerkstechnik üblichen Dampfbedingungen zu erreichen. KNK hat zwei pa-
rallele Kreislaufsysteme. Den für Natrium-Reaktoren weitgehend typischen
Aufbau des Kreislaufsystems zeigt Abb. IX-2.
Thermische Leistung des Reaktors
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Abb. IX-I: KNK II-Hauptauslegungsdaten
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Abb. IX-2: KNK II-Wärmeübertragungssystem
Reaktortank und das Primärkreislaufsystem befinden sich in dem mit Stick-
stoff gefluteten inneren Containment. Ein sekundärer Natriumkreislauf trans-
portiert die Wärme vom Zwischenwärmetauscher zum Dampferzeuger, an den sich
dann, wie auch bei konventionellen Kraftwerken, Wasserdampfkreislauf, Tur-
bine und Generator anschließen. Den Kernaufbau des nunmehr schnellen Reak-
tors KNK 11 zeigt Abb. IX-3. Die innere Testzone von 7 Elementen enthält
die für die Baulinie wichtigen Brennelemente mit einem Mischbrennstoff aus
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Plutonium- und Uranoxid. Die daran anschließende Treiberzone enthält Brenn-
elemente mit hochangereichertem Uranoxid. Die unsymmetrisch angeordnete Brut-
zone dient nicht zur Erzielung eines nennenswerten Bruteffektes, sondern zur
systematischen Untersuchung von Brutelementen. Charakteristisch für schnelle
Reaktoren in der BRD ist das Vorhandensein technisch sehr verschieden ausge-








4. Montage und Inbetriebsetzung
Der Prozeß der Montage und Inbetriebsetzung hat sich als langwieriger und
schwieriger herausgestellt, als wir es vorher eingeschätzt hatten. Dazu gab
es eine ganze Reihe von formalen und technischen Gründen.
4.1 Montage
Für di e t~ontage war entscheidend, daß der Umbau zu KNK I I genehmi gungsrecht-
lich als wesentliche ~nderung gegenüber KNK I eingestuft wurde. Die Folge
waren ein erheblich vergrößertes Umbauvolumen und schwierigere Eingriffe in
die Anlage,als vorausgeplant worden war.
Ich möchte hier nicht auf alle Einzelheiten des Umbaues eingehen, sondern
einige Beispiele aus dem Kreis der Back-fitting-Probleme für das Ganze nen-
nen:
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Ober die vorhandenen Wärmesenken Dampferzeuger und Luftkühler hinaus war ein
zusätzliches Notkühlsystem zu schaffen. Für den Ausfall der beiden redundan-
ten Systeme mußte ein diversitäres System möglichst nahe am Tank installiert
werden (siehe Abb. IX-4). Zur Realisierung wurde ein bereits vorhandener Spalt
zwischen Reaktortank und Reaktordoppeltank genutzt, in welchem die Nachwärme
bei Bedarf über einen Stickstoff-Gasstrom abgeführt wird. Der Einbau dieses
Systems mit zusätzlichen Gebläsen und Kühlern, einer Reihe von Kanälen und
Leitungen war insbesondere aufgrund der Kompaktkeit der KNK-Anlage außerge-





Abb. IX-4: KNK II-Notkühlsystem
Beeinflußt durch das Genehmigungsverfahren bei Leichtwasserreaktoren ent-
stand die Forderung nach Beherrschbarkeit des doppel endigen Bruchs der Haupt-
kühlmittelleitung (der sog. 2-F-Bruch). Diese Forderung konnte in Abstimmung
mit Gutachtern und der Genehmigungsbehörde reduziert werden. Dazu wurde zu-
nächst der gute technische Zustand der Rohrleitungen des Primärsystems durch
systematische Wiederholungsprüfungen nachgewiesen. Zusätzlich ist nun die
Früherkennung von Leckagen durch eine elektrische Leckdetektion sicherge-
stellt, welche vor Einbau einer intensiven Erprobung unterzogen worden war.
Diese Leckdetektion geschieht mittels einer sogenannten "Perlenkette", in
welcher zwei Metalldrähte, durch Isolatorperlen getrennt, geführt werden
(siehe Abb. IX-5). Bei einer Natriumleckage werden diese Drähte, die an der
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Innenseite einer speziellen Rohrleitungsisolation leitungsnah geführt wer-
den, elektrisch kurzgeschlossen und ergeben damit das Meldesignal so recht-
zeitig, daß ein prompter Abriß aufgrund einer unerkannt wachsenden Leck-
stelle nicht weiter unterstellt werden muß.
Abb. IX-5: KNK II-Leckdetektion an
Natrium-Hauptleitung
Weit jenseits aller Erwartungen lag der Aufwand zur Ertüchtigung der Anlage
gegen Erdbebenauswirkungen. Der Einbau von 118 Dämpfern neben vielen sta-
tischen Zusatzmaßnahmen, vornehmlich an größeren Komponenten, stellt die
aufwendigste Nachrüstungsmaßnahme der Anlage dar.
Zur Zeit·der Errichtung der KNK 1 wurden Erdbebenbelastungen durch Zuschlä-
ge auf die Statik berücksichtigt. Nach dem heutigen Stand der Technik müs-
sen dynamische Nachweise geführt werden, zu denen die Methoden in den 70-
iger Jahren entwickelt wurden. Auch der Nachweisumfang wurde während der
Bearbeitungszeit KNK 11 erheblich erweitert. Ursprünglich war vorgesehen,
den Nachweis für Reaktortank und -doppel tank mit den Primärsystemen und das
Reaktorgebäude zu führen, später waren die Nachweise jedoch auf die gesamte
Nachwärmeabfuhrkette auszudehnen, so daß auch Sekundärsysteme, Dampferzeu-
ger, Luftkühler und die entsprechenden Gebäude überprüft werden mußten.
Das Sicherheitserdbeben wurde für den Standort KNK mit einer horizontalen
Bodenbeschleunigung von 0,2 g entsprechend der Erdbebenintensität 8 vorge-
geben. Die jährliche Oberschreitungswahrscheinlichkeit für diesen Erdbeben-
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fall liegt bei ca. 5.10-5. Aus horizontalen Antwortspektren lassen sich die
Strukturen berechnen, die unmittelbar auf dem Erdboden stehen. Für Struktu-
ren in den Gebäuden wurden sogenannte Etagenantwortspektren erarbeitet, die
in Abb. IX-6 zu sehen sind. Hier zeigt sich, daß die tatsächliche Dämpfung
der Komponenten durch Festpunkte irgendwelcher Art (z.B. Hänger) von ganz
entscheidender Bedeutung für die tatsächlich zu ergreifenden Maßnahmen ist.
Ohne auf Details dieser sehr umfangreichen Maßnahme einzugehen, will ich
aber am Beispiel des besonders betroffenen Dampferzeugersystems deutlich
machen, welche ~nderung der Anlage dadurch ausgelöst wurde. Abb. IX-7 zeigt
den Dampferzeuger vor und nach der Ertüchtigungsmaßnahme. Man sieht, daß
in das Gebäude ein sehr massives Fachwerk sowie eine Vielzahl von Erdbeben-
dämpfern eingebracht werden mußten. Abb. IX-8 schließlich zeigt Ihnen einen
eingebauten Erdbebendämpfer, um etwas Anschauungsmaterial zu liefern. Mit
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Abb. IX-6: "Etagenantwortspektren" für die
Auslegung von KNK 11 gegen Erdbeben
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Abb. IX-7: Schema des KNK-Dampferzeugers vor und nach
der Auslegung gegen Erdbeben
Abb. IX-8: Erdbebendämpfer
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4.2 Inbetriebnahme und Betriebserfahrung mit dem schnellen Kern
Die Beladung und die Nulleistungsversuche sind im Herbst 1977 durchgeführt
worden. Hier die wesentlichen Ergebnisse:
Di e Kri ti ka1ität wurde in ei nem kl ass ischen kriti schen Experiment erz ielt,
in dem die reziproke Multiplikationskurve jeweils den Aufschluß über den
nächsten erlaubten Zuladeschritt ergibt. Das Ergebnis zeigt die Abb. IX-9.
Beladen wurde von Innen nach Außen, wobei allerdings die Reflektorzone und
die Brutelemente von vorneherein bereits beladen waren. Die Kritikalität
bei ausgefahrenen Absorbern wurde erreicht bei einer Elementzahl von 20,6,
was praktisch heißt, daß bei 21 Elementen eine geringe Oberschußreaktivität
meßbar war. Diese Oberschußreaktivität von 50 ~ wurde mit zwei gegenüber-
liegenden Stäben nach der Kompensationsmethode bestimmt. Bis zum Aufbau des
Zielcores waren dann drei weitere Beladungsschritte erforderlich, wobei
zweimal drei Treiberelemente und einmal zwei Treiberelemente eingesetzt wur-
den. Das Zielcore wurde mit insgesamt 29 Brennelementen kritisch gefahren.
l/z €I Spaltkammern {innerhalb (ore-Bereich)
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Abb. IX-9: Unterkritische Messungen beim Aufbau
des Zielcores KNK 11/1
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Nach Aufbau des Betriebskernes wurden Kalibrierungen der beiden Abschalt-
einrichtungen durchgeführt. Zur Reaktivitätsbestimmung wurden Kompensations-
und Stababwurfmethode kombiniert mit verschiedenen Flußauswerteverfahren
herangezogen.
Nach Stabkalibrierung wurde zunächst die totale Na-Void-Reaktivität durch
Ablassen des Natriums aus dem Reaktortank und Wiederfüllen bestimmt, wie aus
der Abb. IX-IO zu ersehen ist. Der Verlauf der Reaktivität bei Na-Ablaß und
beim Wiederfüllen zeigt, daß der totale Void-Koeffizient negativ ist. Der
negative Temperatur-Koeffizient der Reaktivität wurde ebenfalls durch Mes-
sung bestätigt. Abb. IX-lI zeigt nun eine Zusammenstellung aller gemessenen
Reaktivitätswerte und ihren Vergleich mit der Theorie. Sie sehen, daß alle
vorhergesagten Reaktivitätswerte innerhalb ihrer genannten Fehlergrenzen
experimentell bestätigt wurden. Dieses Ergebnis ist selbstverständlich ein
großer Erfahrungszuwachs für die Baulinie, da nachgewiesen wird, daß selbst
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Abb. IX-lI: Vergleiche Theorie-Experiment bei
der Inbetriebnahme von KNK 11
Nach einer mehrmonatigen Begutachtungsphase wurde die Genehmigung für den
Betrieb bis 40 %erteilt und zunächst die behördlich geforderten Reaktor-
versuche für die Betriebsphase 0 bis 40 %durchgeführt. Der wichtigste Pro-
grammpunkt in dieser Phase war die Messung des Temperaturverlaufs nach Reak-
torschnellschluß bei verschiedenen Temperaturdifferenzen über den Reaktor-
kern bis herauf zur vollen Aufwärmspanne von 165 oe. Ziel dieser Versuche
war der Nachweis, daß die Temperaturänderungsrate sich unter den extremen
Bedingungen des Reaktorschnellschlusses in den bei KNK engen vorgegebenen
Grenzen hält. Abb. IX-12 zeigt den Verlauf der Reaktoraustritts- und -ein-
trittstemperatur nach einem Schnellschluß aus voller Aufwärmspanne. Es wur-
de nachgewiesen, daß die Temperaturänderungsgeschwindigkeit sich stets un-
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Abb. IX-12: Verlauf der Reaktorein- und -A~strittstemperatur
nach einem Reaktorschnellschluß beim KNK 11
-114-
Nach Abschluß dieser Versuche wurde KNK 11 weitgehend am Netz gehalten, bis
am 8. August 1978 die Genehmigung des Betriebes bis 100 %erteilt wurde. Wäh-
rend die Inbetriebnahmeschritte Nulleistung und 0 bis 40 % praktisch pro-
blemlos verliefen, ist bei weiterer Leistungssteigerung insbesondere ein Pro-
blem aufgetreten, das die Inbetriebsetzung erheblich verzögert hat.
Am 12.8. wurde ein Leistungsniveau von etwa 64 %angefahren. Nach kurzem
stationären Betrieb löste das Signal "negative Reaktivität hoch" Schnell-
schluß aus, und zwar ordnungsgemäß über alle 6 Reaktimeter beider Schutzsy-
steme. Die Brennelementschadensnachweissysteme und die Brennelementaustritts-
temperaturen zeigten zum Zeitpunkt des Schnellschlusses und danach normale
Betriebswerte an, so daß Kühlungsstörungen im Kern ausgeschlossen werden
konnten.
Nach überprüfung des Kerns auf bleibende Reaktivitätsänderungen und der
Stellstäbe auf störungsfreies Fahrverhalten wurde erneut angefahren. Der Be-
trieb endete am 19.8. bei gleicher Leistung, ebenso wie am 12.8.
Da ähnliche Effekte bei KNK I nicht aufgetreten waren, konzentrierte sich
die Fehlersuche von vornherein auf Veränderungen an der Anlage gegenüber
KNK I. Da der Fehler erstmals bei 60 %Leistung und dem entsprechenden Durch-
satz auftrat, wurde bei Nulleistungsbetrieb und überbrückten Reaktivitäts-
grenzwerten das Reaktivitätsverhalten bei variablem Durchsatz überprüft. Da-
bei wurden eine große Zahl betrieblicher Meßwerte registriert und darüber
hinaus an verschiedene Stellen im Kreislaufsystem mit Beschleunigungsaufneh-
mern, akustischen Schallaufnehmern und Gasblasennachweisgeräten zusätzliche
Informationen gesammelt (siehe Abb. IX-13).
Die Nulleistungsmessungen liefen parallel zu anstehenden wiederkehrenden
Prüfungen und zogen sich deshalb über etwa 8 Wochen hin. Folgendes Ergeb-
nis wurde erzielt:
Mechanische Effekte im Kernbereich konnten mit großer Sicherheit ausgeschlos-
sen werden. Die Durchsatzabhängigkeit der Reaktivitätsspeaks - Höhe im allge-
meinen auf -6 ~ begrenzt - ließ sich sowohl als Funktion des Durchsatzes in
den Hauptkreisläufen als auch in der Entgasungsleitung nachweisen. Eine Zu-
nahme der Anzahl der Peaks als Funktion beider genannter Durchsätze ist in
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Abb. IX-15: Strömungsführung im
Reaktortank KNK II
eben genannten Entgasungsleitung. Sie ist oberhalb des Natriumspiegels in
den Reaktortank geführt. Sie hat Sicherheitsfunktion für den Fall von Lecka-
gen auf der Saugseite der bei den Hauptkühlmittelpumpen, da dort Unterdruck
zur Umgebung herrscht und deshalb im Leckfall Gas eingesaugt werden kann.
Dieses Gas soll in der gemeinsamen Eintrittsleitung beider Primärsysteme
abgeschieden und ins Gasplenum des Reaktors zurückgefördert werden, um den
Naturumlauf nach Pumpenabschaltung nicht zu gefährden. Das in dieser Leitung
ständig geförderte Natrium reißt beim Aufprall auf die Natriumoberfläche
Argon mit, das durch die stark auswärts gerichtete Strömung im Oberplenum
mi tin di Ei Krei s1äufe geri ssen wi rd. Di eses Strömungsprofil im Oberplenum
stellt die eigentliche Änderung der KNK II gegenüber KNK I dar. Es ist her-
vorgerufen durch den kleineren Kern, in dem insbesondere die 7 zentralen
Elemente der Testzone einen wesentlich erhöhten Natriumdurchsatz gegen-
über den KNK I-Brennelementen aufweisen.
Wi r haben parallel zu den Reaktorversuchen im Maßstab 1: 1 den Rückl auf der
Entgasungsleitung für einen Wasserhydraulikversuch nachgebildet und die
starke Durchsatzabhängigkeit des Gaseintrags nachweisen können. Abb. IX-16
zeigt die Verhältnisse bei maximalem Mengenstrom von etwa 17 m3fh in der Ent-
gasungsleitung (links), sowie die Verhältnisse bei einem Mengenstrom von
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2,5 m3/ h (rechts~ der für die vorgesehene Anwendung bei weitem ausreicht.
Hierbei wird, wie Sie erkennen können, kein Gas mehr in das Plenum einge-
tragen. Es perlt in der Leitung selbst wieder auf.
Abb. IX-16: Gaseintrag in das Plenum in Abhängigkeit vom
Durchsatz (links: 17 m3/h, rechts: 2,5 m3/h)
Zur abschließenden Bestätigung dieser Ergebnisse bei Leistungsbetrieb an
der Anlage wurde mit der Genehmigungsbehörde ein weiterer Versuchsbetrieb
vereinbart, bei dem durch Parallelarmaturen in der Entgasungsleitung, die
in Reaktorschutzqualität ausgeführt sind, der Mengenstrom so weit reduziert
werden kann, wie nach unseren Hydraulikuntersuchungen notwendig zu sein
scheint.
Diese Untersuchungen sind gerade angelaufen. Die Anlage befindet sich zur
Zeit bei 40 %Leistung am Netz.
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Abschließend muß festgestellt werden, daß es sich bei dem Gasblaseneintrag
um eine spezielle Situation an der KNK-Anlage handelt. Selbstverständlich
ist der Gasblasenabscheider beim SNR eine inhärente Möglichkeit, dies zu
vermeiden, aber es gibt auch genügend konstruktive Möglichkeiten, einen
Gasblaseneintrag wie am KNK von vornherein auszuschließen.
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X. Nuclear Non-Proliferation and the Fast Breeder
1l!- The U-Pu Cycle and Alternative Fuel Cycles -
S. Amelinckx
H. Ceulemans
Studiecentrum voor Kernenergie SCK/CEN Mol
G. Kessler
Kernforschungszentrum Karlsruhe
In order to understand the problem of non-proliferation in general and in par-
ticular the Uni ted States' attitude in this respect, it is relevant to give a
short survey of its historical development.
1. Non-Proliferation in Perspective
1.1 r~~_s~rlt_g~~~lQ~~~D!
The main historie events in the development of the non-proliferation
endeavour and some which relate more particularly to the SNR project are summa-
rized in Fig. X-I. The first formal appearance, on the international scene, of
the subject of non-proliferation dates back to 1946 when B.Baruch, on behalf
of the USA, presented a proposal for international control of atomic energy.
The plan was not accepted. Following this, strict limitations were imposed by
the US on dissemination of all nuclear information, both military and civilian.
This did not prevent the rapid spreading of the basic knowledge and the tech-
nical know-how required for weapons fabrication, as demonstrated by aseries of
test explosions by some countries (the USSR and the UK) and the operation of
nuclear reactors in others (France, Canada, Norway in cooperation with the
Netherl ands) .
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1946 Baruch-proposal for international control of atomic energy
1953 Eisenhower's "Atoms for Peace" speech
1956 Statute of I.A.E.A. is approved
196B Non-Proliferation Treaty opened for signature
1971 Safeguards system for NPT-parties adopted
1975 The countries of the DEBENE-association sign the NPT
1977 The INFCE-Programme is started.
Fig. X-I: Nuclear Non-Proliferation: Historie Events
It was concluded that secrecy provided no effective protection against pro-
liferation and it even had the drawback of making civilian and military research
indistinguishable, thereby creating a climate of uncertainty and suspicion
about the intentions and progress of individual countries.
Amajor reversal of the US policy was announced near the end of 1953 by
President Eisenhower. At the General Assembly of the United Nations he proposed
the famous "Atoms for Peace" programme. The new American attitude was reflected
by the Atomic Energy Act of 1954. The motives behind this change were complex
but the result was to replace a regime whereby the development of nuclear
weapons could be hidden behind a civilian programme, by one which provided
incentives for cooperative peaceful applications with provisions to exclude'
the development for military purposes. These provisions included inspections.
safeguards measures and criteria for the use of the plutonium produced. At that
time, reprocessing and the re-use of plutonium were viewed as normal and desi-
rable parts of the fuel cycle. Opponents of nuclear power at the time frequent-
ly criticized the slow progress made in civilian reprocessing.
1.2 ~~f~9~~rg~_~D9_!b~_ßQ1~_Qf_!ßsß
The implementation of the Atoms for Peace programme and of the safeguards
provisions occurreG at first through bilateral arrangements. The US in its
qua1ity of supp1ier was in fu" contro1 of the safeguardi ng measuresi t imposed.
In 1957 the IAEA came into being. One of its tasks was "to establish and admini-
ster safeguards ... and to apply safeguards at the request of the parties. to
any bilateral or multilateral agreement, ... " (quotedfrom Article III, A, 5 of
the Sta tute) .
-121-
As a consequence, safeguards could be implemented, either by the supplier
of the material or the services, equipment, facilities or information, or by
the IAEA. Until the coming into force of the Non-Proliferation Treaty both
systems have continued to co-exist, next to each other, although there has been
a gradual and intentional shift towards implementation by the Agency. There are
of course obvious advantages to this, such as uniformity in the safeguards
measures, irrespective of the supplier and of the recipient. A disadvantage,
at least according to the view of some suppliers, was that IAEA safeguards were
determined not only by them but by the recipients as well. However, the very
strong position of the US as the principal supplier influenced the neqotiations
in a way which was satisfactory to that country, and to other safeguardsminded
nations. It should be emphasized nevertheless that under this regime safeguards
were applied to materials and installations as specified in the bilateral and
multilateral arrangements and did not necessarily cover all nuclear installa-
tions of the recipient nation. This was an obvious loophole as a recipient
country could use the information it received under safeguards to construct its
own facilities which then were not subject to any restrictive measures.
1.3 Ib~_~Q~:erQlif~r~!iQ~_Ir~~!~
A new important step was set when the terms of the NPT+) were established.
In article III,l of the Treaty it is said that "The safeguards required by this
article shall be applied on all source or special fissionable material in all
peaceful nuclear activities within the territory of such State ... ". It should
be noted that this wording closes the loophole mentioned above. The safeguards
referred to were established by the IAEA Safeguards Committee and based on a
review of the existing system. They were adopted for application to NPT parties.
Again, the US were taking the lead in pressing for tighter controls and other
countries were insisting on as little as possible interference with their
peaceful operations, implying that by the very fact of signing the NPT they had
given sufficient evidence of their non-proliferation intentions. The NPT was
opened for signature on July 1, 1968. It became effective March 6, 1970. The
safeguards system for NPT parties was adopted in 1971. Begium, the Netherlands
and Germany signed the treaty on May 2nd, 1975.
+) Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, July 1, 1968.
-122-
2. The Non-Proliferation Controversy
Unfortunab1y the spirit of cooperation under safeguards which is exemp1i-
fied in the Atoms for Peace programme did not survive the Indian explosion of
1974. Other events in the commercia1 area which we sha11 not reca11 here, hea-
ted up the controversy which found the US and some of its European a11ies on
opposite sides. A1ready before 1974, but more overt1y thereafter, there was a
growing dissatisfaction, in the US Government circ1es, with the state of affairs
in safeguards imp1ementation. The position of the US as principa1 supp1ier for
nuc1ear materials, equipment and faci1ities was also being eroded and even
cha11enged. This in turn, wou1d further weaken the base from which the US tradi-
tiona11y derived its persuasion power.
Under the inf1uence of certain agencies (e.g. ACDA) the definition of pro-
liferation itse1f was shifting. This expression origina11y meant the spreading
of the demonstration or the actua1 possession of nuc1earweapons. Later on, it
was extended to inc1ude also the possibiiity to fabricate or possess such wea-
pons. In parallel the notion of safeguards is being widened by some to mean not
on1y the detection of diversion of "sensitive materials" but to inc1ude also
the prevention of diversion by means other than detection. Continuing the pro-
liferation 10gic, it has also been held that the construction of a faci1ity for
enrichment or reprocessing which cannot be justified in the context of a
ba1anced civi1ian programme constitutes in itse1f an act of proliferation.
The wave of change which characterised the 1976 presidentia1 e1ections also
radica1ized the a1ready strong non-proliferation sentiments. For reasons which
are to a 1arge extent specific to the domestic situation in the US, and are
exp1ained in the Ford Foundation Report (1), president Carter announced on
April 7, 1977 his decision to defer the reprocessing of spent fue1 and the
extraction of plutonium (of which the US has a 1arge stockpile) . The "commer-
cia1isation" of the p1utonium-fue1ed fast breeder reactor wou1d also be defer-
red, but due to actions of Congress, the funding of the Fast Breeder Project
has continued at a high level and has been redirected towards R&D, the shift
being therefore more in appearance than in substance. Also announced, and in
the meantime imp1ementep, is new 1egis1ation on non-proliferation. The most
important and far-reaching part of this is the Nuc1ear Non-Proliferation
Po1icy Act (NNPA) signed into 1aw on March 10, 1978.
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Another important initiative was to start in 1977, the International Nuclear
Fuel Cycle Evaluation (INFCE) programme. This evaluation has the objective to
compare, on a technical basis, different fuel cycles taking into account their
safeguards aspects. The programme could be very effective if it succeeds in
assessing, on a con~on basis, the safeguards implications of different fuel
cycles and, as a result of this study, makes accomodations for possible impro-
vements in the safeguards regime.
3. The International _Nucl~~~J:uel Cycle Evaluation Programme
3.1 Ib~_I~r~inQIQ9~_in_ß~1~~iQn_~Q_~~~1~~r_~~~~ri~1~
Nuclear weapons can be made by either using U-233, U-235 or Pu-239 as explo-
sives. According to this simple statement one could consider all of them to be
equally dangerous weapons-usable materials. However, there are additional fac-
tors to be taken into account such as critical mass and radiation characteris-
tics. One also has to distinguish clearly between a crude explosive and a credible
mil itary weapon.
The critical mass of U-235 as a function of the isotopic concentration is
given in Fig. X-2. The table (from page S28 of ref. (2)) illustrates the fact
that below 20 %enrichment U-235 is not directly usable as a weapons materials.
The radiation characteristics of U-235 are such that no neutrons or neutron gene-
rating particles are emitted. As a consequence, the initiation of the explosive
chain reaction is very predictable and reliable. This simplifies considerably
the design of a U-235 device and its reliability is convincingly illustrated by






















Fig. X-2: Critical Mass ~f Uranium vs. Enrichment -
Sphere 19 g/cm , 15 cm Natural Reflector
(Taylor, 1975) ((2), p.S 28)
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Thecritical mass of Pu-239 is shown in Fig. X-3. Critical masses for this
isotope are lower in absolute value and depend less on the isotopic dilution
than in the case of U-235. However, due to the neutron emitting properties of
all the plutonium isotopes, as a result of spontaneous fissions and (a, n) reac-
tions, especially in Pu-240, the design of the weapon is much more complicated
and the reliability of the device is rapidly decreasing with increasing Pu~240
content. Therefore, although precise data are not published, the military signi-
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Fig. X-3: Critical Mass of Plutonium vs.
Isotopic Composition (Taylor 1975)
((2), p. S 29)
The fissile nuclei U-235 and Pu-239 are both produced from natural uranium,
either by isotopic enrichment or as an inevitable by-product of the irradiation
of natural or enriched uranium in a reactor.
The third weapons-usable material U-233 is produced when thorium is used as
fertile material instead of natural uranium. The critical mass of U-233 is low
and only 20 %higher than the one for Pu-239. The variation of the critical mass
as a function of dilution with U-238 is intermediate between the behaviour of
Pu-239 and U-235. Even at a concentration below 20 %and probably down to 12 %,
the material is still to be considered as aweapons-usable material with a criti-
cal mass corresponding to a U-233 content situated between 10 kg and 20 kg. This
material does not show any neutron emitting properties and is similar in this
respect to U-235. It has to be concluded that U-233, if available, is better
suited as a weapons material than either U-235 or Pu-239.
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3.2 Non-Proliferation and Plutonium-------------------------------
Why then, is Pu-239 so often treated, either implicitly or explicitly. as
the material with the highest proliferation risk? 1t should be immediately noted
that, up to now, U-233 has never been produced in any sizable quantity. This
explains why, in practice, the comparison has narrowed down to the remaining two.
As already mentioned U-235 is obtained by isotopic enrichment from natural (or
low-enriched) uranium, whereas plutonium is extracted by chemical processing
from irradiated material.
Of the two techniques, isotopic enrichment and chemical extraction, the
former has alsways been considered as being the more difficult. This was perhaps
true as long as diffusion enrichment was the only technically mature process,
or the only one taken into consideration. This situation ~as changed with the
advent of at least two other processes, centrifuge and jet nozzle. A comparison
between the three enrichment processes is presented in Fig. X-4. 1t is clear that
especially with the centrifuge process the effort required has been lowered by at
least one and perhaps even two orders öf magnitude (3).
Diffusion Centrifuge Nozzle
Separation factor 1.004 1.2 . 1.5 1.01 . 1.015
Number of stages (in line)
For 3%U-235 1,200 10·20 450
For 90% U-235 3,800 35 - 70 1,500 - 2,000
Number in units (in parallel
For 6.000 t SWU/y 1,200 1,000,000 450
Spec. Power consumption 2,500 250 3,500 - 2,500
(kWh/kg SWU)
Minimum economic capacity 9,000 1,000 2,500
(t SWUly)
Construction time (years) 6 4 5
Fig. X-4: 1977 Basic Data for Uranium Enrichment
((3) 1977 • p. 173)
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In chemical extraction, the problems tend to go in the opposite direction.
It is recognized that reprocessing of spent fuel with low burn up, such as ob-
tained from MAGNOX or heavy water reactors, is an easier undertaking than
gaseous diffusion enrichment;, the extracted plutonium yields a material which
can be used for weapons of military significance. Spent fuel from light water
reactors is already much more difficult to handle and this trend continues when
reprocessing of spent FBR fuel has to be performed. Moreover, in the latter two
cases, the plutonium produced is of low military significance (4).
A summary of the fissile materials in relation to the way in which they are
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Fig. X-5: Reliabilities of Weapons Produced by
Various Proliferation Routes, 1977
((3), 1977, p. 352)
It is borne out by these facts that the gap which once existed in the degree
of complication between isotopic separation and chemical extraction has become
very small indeed or even, has ceased to exist.
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4. Non-Proliferation and the Fast Breeder Reactor
The important and singular position held by the fast breeder reactor in the
non-proliferation debate is reflected by the creation of a special Working Group
within the International Nuclear Fuel Cycle Evaluation (INFCE). The many issues
involved in the fast breeder reactor discussion cannot be properly dealt with
in the Working Groups which discuss in an isolated way the problems around the
availability of uranium (WG 1) or the assurance of its supply (WG 3). The subject
of alternative breeder cycles has also been incorporated in WG 5 rather than in
the group on alternative fuel cycles in general (WG 8).
4.1 The Resource Issue-------------------
The issues of resources and of security of supply stand out as the central
themes in the discussions around the fast breeder. The attitude taken in 1977
by the new US Administration towards the introduction of the LMFBR in their
country largely res ted on the resource argument used by the Ford Foundation
Report. According to this report the uranium resources of the US are much larger
than had been assumed before. This conclusion is not so striking, because it is
essentially due to the wording: resources are meant to include not only reserves
but also the probable, possible and speculative uranium ore categories. Further
differences are due to the interpretation of what is recoverable depending on
uranium concentration, depth, mining methods, etc. These factors are often com-
bined and expressed in terms of forward cost ranges.
The subject of resource utilisation and energy economy is also addressed in
INFCE-WG 5. In the US submission to this part of the report the conclusion is
reached that with a resource base of 1.8 millions of short tons of U308, and
assuming that by the year 2000 the installed nuclear generating capacity in the
US will have increased to 300 GWe whereby only LWR's would be used, all of this
ore base will bp. committed already between 2000 and 2010. Consequently, under
these circumstances FBR's would have to be fully deployed in the US around the
year 2000. Doubling of the ore base would shift the time scale by about 20 years.
However, the notion "fully deployed" implies that, for an orderly transition,
the initiation of deployment should occur at a sufficient time in advance.
We do not want to enter here any skirmishing with figures. All participants
to INFCE-WG 5 agree that from a resource point of view the FBR is needed. The
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differences of opinion relate only to the timing with a margin of at most 25
years depending on the ore base one is sitting on. It is also clear that for
Western Europe, the ore base is much smaller than for the US and the security
of supply issue prevails over the resource issue.
It cannot be contes ted that electricity has vital and irreplaceable appli-
cations. This was dramatically realized during the recent power blackouts. It
is also a fact that from the point of view of energy economy, certain primary
energy sources, such as nuclear energy, should be preferentially used for elec-
tricity generation, to save other energy sources for those applications in which
their substitution is difficult. Furthermore, one should not forget that a global
energy strategy is involved. The energy needs of the developing countries are
rising sharply by around 8 %per year. More and more they will turn to nuclear
energy, i.e. in the first instance to the thermal non-breeder reactors. If they
are denied uranium enrichment, they will turn to heavy water reactors and acquire
deuterium enrichment technology in order to be independent. They are not well
prepared to install fast breeder reactors because of the large size of such
units, because of the structure of their grids and because of their technological
preparation.
As a result the competition for uranium will rise, which will be reflected
either in increased cost or in export limitations or other protective measures.
In this perspective, the deployment of FBR's in the industrially developed coun-
tries in "symbiosis" with HWR's or LWR's in developing nations would have a
world-wide stabilising effect on the competition for uranium and would limit the
proliferation risk. At the same time it would reduce an important incentive for
proliferation, which is an often neglected aspect of the problem.
4.2 ~~!~9~~~~i~9_!~~_E~~_gl~!~
Turning now to the problem of safeguards, let us recall that a nation which
has signed the NPT foreswears the fabrication of nuclear explosive devices and,
as a token of good intentions, submits its nuclear installations and nuclear
materials to inspection under the safeguards regime.
The objective of safeguards is "the timely detection of diversion of signifi-
cant quantities of nuclear materials from peaceful nuclear activities to the
manufacture of nuclear weapons or of other nuclear explosive devices ... (5)".
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The notion "timely detectiön" ist related to the conversion time, which is the
minimum time required to convert different forms of nuclear material into the
metallic components of a nuclear explosive device. The term "significant quan-
tity" is understood as the approximate quantity of nuclear material sufficient
to manufacture a nuclear explosive.
If this concept of safeguards is maintained then we have to ask questions
such as:
- "Can, in the case of the FBR, the objective be met with present or improved
safeguarding methods and techniques?" and
- "Is the application of these methods to the FBR fuel cycle so much more ela-
borate as to be out of common measure with their application to other fuel
cycles?" .
In INFCE-WG 5 an analysis of the FBR fuel cycle has been made along these
lines. A very important safeguards effect of rapid recycling, which is typical
of the FBR fuel cycle, is that the fissile material is protected by strong radi-
ation barriers, and therefore has a low accessibility and long conversion time,
during at least 70 %of the total cycle time, which is assumed to last about 50
months. The point merits to be specially stressed since spent fuel elements of
low and intermediate burn up gradually lose their radiation barrier and quite
literally become a plutonium mine. The same arguments hold even more strongly
with respect to the extracted plutonium for which there is no safer store than
inside a safeguarded FBR.
During a small portion of the fuel cycle the fissile material is somewhat
more accessible and its conversion time is much reduced. This situation occurs
during the last stage of reprocessing and the initial stage of fabrication. The
duration of this phase of the fuel cycle is however very limited in time and
amounts to about 8 %of the total cycle time only. Enhanced safeguards and pro-
tective technical measures such as co-precipitation with uranium can take care
of the situation, which is, moreover, not typical for FBR's.
The same situation occurs with thermal reactor fuel reprocessing plants in
a quantitatively similar way. The analysis shows that the amounts of fissile
material in a 1500 tonne/annum thermal reactor reprocessing plant and in a
300 tonne/annum FBR reprocessing facility are almost equal. The numbers mentioned
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correspond to the needs of respectively 50 GWe and 10 GWe generating capacity.
They are considered as representative for the anticipated situation in a few ad-
vanced breeder countries, around the turn of the century. The point that the FBR
fuel reprocessing does not represent additional diversion risks with respect to
thermal reactor reprocessing seems to meet with general consensus within INFCE-
WG 5. The debate is rather about themost effective safeguards implementation for
both types of p1ants al i ke.
4.3 ~!~~r~~~!~~_[y~!_~y~!~~
It mlJst be real ized that no matter what the fuel cycle, fissile material can
in principle always be used to manufacture weapons. Therefore also, no matter
what the fuel cycle, safeguards will be needed to counter the risk of illegi-
timate 01' illicit use of fissile material. As we are forced to accept this fact,
we also have to investigate whether there are realistic alternative fuel cycles,
which have similaI' characteristics of efficient use of uranium and thorium re-
sources but which present bettel' diversion-resistant characteristics. We will
have to restrict ourselves somewhat in performing this exercise because it seems
P9ssible (6) to devise a morphology of reactor types and their corresponding
fuel cycles containing over one billion nontrivial variants. Let us first ana-
lyse some fast reactor variants with the U-Pu fuelled LMFBR as a reference type
(see Fig. X-6). Afterwards we will discuss thermal reactor variants.
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0.71100.25%."u ~L1r Mg Blonkel
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Blonkel E=683 Mw doy/kg c- Fuel FISsionFuot f-+- Fuel Ufe =2.08 yr Producls












Fig. X-6: Annual Quantities for LMFBR Fueled with Natural
01' Oepleted Uranium (Equilibrium Fuel Cycle, Greebler,
1977) ((2), p. S 152)
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4.3.1 ßl~~rD~~iY~_E~~~_ß~~~~Qr_E~~l_~Y~l~~
Among the variants which can be proposed within this category is the p1u-
tonium-fue1ed FBR with thorium as the fertile material in the axial and radial
b1ankets. The U-233 genera ted cou1d be used in thermal reactors because, due to
the physics of the process, U-233 is a more efficient convertor material in
thermal reactors. However, this scheme does not change anything essential to
the reference fast breeder cyc1e with respect to proliferation resistance. There
will be a net plutonium 10ss in the FBR indirectly compensated by the production
of fissile U-233. It will be difficu1t however to achieve a se1f-sustaining
system needing only fresh uranium and thorium. The achievement of the self-
sustaining condition is of course inf1uenced by the type of reactor chosen as
the partner in this symbiosis. By proper measures the U-233 genera ted in the
blankets shou1d be isotopical1y diluted with natural or dep1eted uranium, other-
wise it would constitute a more important proliferation risk than the plutonium,
because it would have much higher (96 %) isotopic purity than the plutonium
(70 % thermally fissile).
To sum up, this alternative and its variants do not contribute a technica1
improvement towards the safeguarding problem.
Some of these variants have however been proposed as candidates for inter-
national energy centers.
It should be noted that under these circumstances we are no 10nger discus-
sing the merits of a fue1 cycle, but rather those of the concept of International
Energy Centers (I.E.C.'s).
Fig. X-7 (taken from ref. (2)) gives an idea how such a center would operate.
Uranium fuel containing about 20 % U-233 wou1d be supplied to "national" reac-
tors of PWR type. The spent fuel discharged from these reactors would be sent
back to the I.E.C. This symbiotic system could be self-sustaining in the sense
that it only needs depleted uranium and thorium, on the condition that the FBR
in the I.E.C. has doub~ the power of the national reactor. This is c1ear1y an
unrealistic proposition. Furthermore the fresh uranium fuel containing 20 %U-233
is very close to being a weapons usab1e material and could even, by centrifuge
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((2), p.S157)
One of the central issues of the FBR, the assured supply, is very much wea-
kened in this scheme.
4.3.2 Q~b~r_~l~~r~~~iY~_E~~l_g~~l~
Perhaps themostpublicized alternative fuel cycle is the denatured uranium-
thorium cycle. The operational scheme of one of its variants is presented in
Fig. X-8. According to it, the national reactor receives its fuel from the I.E.C.
The composition of the fuel is 20 %fissile divided between 6,5 %U-233 and
13,5 %U-235. The reactor itself is a PWR design and contains a mixture of 20 %
enriched uranium and 80 %thorium. The spent fuel and the plutonium which it
contains are sent back to the I.E.C.
At the I.E.C. all reprocessing is performed and thorium, uranium and pluto-
nium are extracted by the Thorex-Purex process. The I.E.C. has a uranium-pluto-
nium fueled PWR type reactor which consumes the plutonium generated by the na-
tional reactors.
The system needs about 60 %of the natural uranium of a LWR, and requires
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The uranium part of the fuel sent to the national reactor has a medium~high
fi ss il e content. A chemi ca1 separa ti on of uranium-thorium fo 11 owed by a moderate
amount of isotopic separation by centrifuge would yield high-quality weapons
material.
Again the non-proliferation characteristics of this proposal are not better
than those of many others.
The meager result is obtained at very high expense and complication. Any
virtues which the system might have are derived from institutional, not from
technical measures.
The scheme tries to achieve the non-proliferation objective by internationa-
lisation of the fuel cycle. It is not sure whether it will be met with much
enthusiasm. even by the most safeguards~minded nati'ons,
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5. Conclusions
The situation on the technical side of our quest for a diversion-resistant
fuel cycle can best be described in th.e words of Peiveson as a conspiracy of
nature (6). To illustrate this, let us suppose for a moment that we are allowed
to recreate nature and that,we are able to adapt sltghtly the nuolear charac~
teristics of a few neclear species.
In such a case, we would interchange the half-life, the abundance and the
neutron cross-section characteristics of U-234 and U-238. The U-235 nuclide
should inherit the neutronic characteristics of Pu-239 such as capture to
fission ratio and fission neutron multiplicity .. This combination would give a
recirculating system whereby fresh U-235 is bred from U-234, No chemical separa-
tion would be possible and the small difference in isotopic weight would dis-
courage most attempts to separate out the fissile component. Centrifuge enrich-
ment e.g. would be an order of magnitude more difficult.
Unfortunately we have to live with nature as it is and not the way we would
like it to be. Therefore, the task of constructing a proliferation-free future
is given back into our hands. Solutions have to be found in the realm of inter-
national control, institutional measures and international relations. There are
two main lines of thought in this respect.
A first line believes that the present IAEA safeguards regime is asound
basis for non-proliferation policies, even if it may have to be strenghtened
in some respects. This regime operates on the principle of detection, surmising
that the risk of being caught red-handed is a sufficient deterrent against
diversion of material from civilian programmes. The regime can be applied to
FBR fuel cycles as well as to the present fuel cycles, with equal chances of
success.
The second line of thought prefers a regime operating on the principle of
prevention. It would rely heavily on institutional measures such as international
energy centres or international fuel cycle centres. All'sensitive' parts of the
fuel cycle, i.e. enrichment spent fuel handling, reprocessing and fuel fabri-
cation would be done in these centres. The finished fuel elements would be
supplied to the national reactors. Questions as to the location of these centres,
their management, their operation, the assurance of supply, etc., have not been
-135-
explored. It certainly would endanger Article IV of tne NPT stating that:
"Nothing in this Treaty shall be interpreted as affecting the inalienable ri,ght
of all the Parties to the Treaty to develop research, production and use of
nuclear energy for peaceful purposes \:!!!~Q~!_9!§sril]i!!~!iQ~ and in conformity
with articles land 11 of this Treaty".
One of the difficulties in applying the aboyementioned principles is the
\1ide spectrum of conditi'ons prevailing in different nati'ons. As a first goal,
all nations should adhere to the NPT and the safeguards regime. Wherever possible
incentives to achieve this goal should be used. An important role can be played
by the suppliers as is already done to a large extent.
In the case of the FBR fuel cycle, there is a clear difference between the
needs of the U.S. and those df other industrially developed nations. The transfer
of this technology to third nations which do not have a clear neeed for it, is
a quite different point where the views and interests might be more similar,
in the sense of a more restrictive attitude. The logic here runs parallel to
the one adopted for LWR's, which is that the use of nuclear energy in power
reactors does not have to be accompanied bya full fuel cycle capability.
We are discussing today and all along the INFCE exercise how to ayoid nuclear
fuel materials being used for nuclear weapons purposes. We are all looking for-
ward to the day where we shall be discussing how to conyert nuclear wepons ma-
terial to nuclear fuel.
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